

СОГЛАСОВАНО

Куратор муниципального проекта

от _____ 2020 года

УТВЕРЖДЕН

решением проектного комитета

Архангельской области

от _____ 2020 года

протокол №

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА

«Приморский район – территория развития и повышения качества жизни людей»

Руководитель муниципального проекта

Рудкина В.А.

от _____ 2020 года

1. Участники проекта

Наименование участника проектной деятельности	Ф.И.О., должность
Куратор муниципального проекта	
Руководитель муниципального проекта	Рудкина Валентина Алексеевна, глава муниципального образования
Администратор муниципального проекта	Панова Елена Юрьевна, заместитель главы местной администрации по экономике и финансам
Заинтересованные стороны	администрация МО «Приморский муниципальный район»; муниципальные образовательные организации МО «Приморский муниципальный район»; муниципальные учреждения культуры МО «Приморский муниципальный район»; администрации муниципальных образований сельских поселений; население МО «Приморский муниципальный район»

3. Описание проекта

Обоснование для инициации проекта (проблемы, на решение которых направлен проект)	Обеспечение комплексного развития муниципального образования «Приморский муниципальный район» Участие муниципального образования в реализации Указа Президента РФ № 204 от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» на территории Приморского района
Цель проекта	Участие в достижении национальных целей, определенных Указом Президента РФ от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» для создания комфортной среды проживания населения на территории МО «Приморский муниципальный район»
Задачи проекта	<ol style="list-style-type: none">1. Стабилизация демографической ситуации2. Обеспечение доступности образования и обновление образовательной среды3. Улучшение жилищных условий граждан и внешнего облика населенных пунктов4. Улучшение экологической обстановки5. Развитие транспортной системы6. Улучшение качества культурной среды7. Развитие малого и среднего предпринимательства8. Развитие цифровой экономики

Результат проекта	В муниципальном образовании достигнуты целевые показатели по реализуемым национальным проектам; развита социальная инфраструктура, повышено качество оказания услуг в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта, улучшено качество жизни населения района.						
Показатели проекта и их значения по годам	Показатель	Базовое значение 2019	Период, год				
			2020	2021	2022	2023	2024
	1. Стабилизация демографической ситуации						
	Количество созданных дополнительных мест дошкольных образовательных организаций, ед.	145	60	0	60	0	0
	Доступность дошкольного образования детей в возрасте от 1,5 лет до 3 лет, %	82	100	100	100	100	100
	Доступность дошкольного образования детей в возрасте от 3 лет до 7 лет, %	99	100	100	100	100	100
	Обновлена материально-техническая база для занятий физической культуры и спортом, ед.	1	2	2	1	0	0
	Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения в возрасте 3-79 лет, %	34	35	44,2	47,2	50,3	55
	Смертность населения в трудоспособном возрасте, на 100	803,9 ¹	764	724	684	644	603

¹ данные за 2018 год

тыс. населения						
2. Обеспечение доступности образования и обновление образовательной среды						
Число созданных мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, ед.	0	0	0	0	440	320
Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию, тыс.чел.	0,13	0,19	0,32	0,44	0,54	0,64
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, %	72	73	75	77	78,5	80
Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, ед.	1	2	1	0	0	0
Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и	478	1241	1539	1539	1539	1539

	гуманитарного профилей, чел.						
	Число созданных муниципальных (опорных) центров дополнительного образования детей, ед.	0	1	0	0	0	0
	Внедрена система персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (да - 1, нет- 0)	0	0	1	1	1	1
	Доля детей, охваченных системой персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, %	0	0	25	25	25	25
	Количество реализуемых общеобразовательных программ в сетевой форме с использованием образовательных организаций всех типов, в том числе профессиональных и организаций высшего образования, а также научных, организаций спорта, культуры, общественных организаций и предприятий реального сектора экономики, ед.	0	1	2	2	2	2
	Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей, ед.	0	0	409	0	0	0
	Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам, %	34	46	52	58	64	70

Доля обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы наставничества, %	5	10	20	35	50	70
Число общеобразовательных организаций, внедривших обновленные примерные основные общеобразовательные программы, ед.	0	0	0	11	0	0
Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультационной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, ед	0	500	500	500	500	500
3. Улучшение жилищных условий граждан и внешнего облика населенных пунктов						
Площадь расселенных жилых помещений в аварийных многоквартирных домах (нарастающим итогом), кв.м	0	157,7	476,4	698,8	2381,3	5120,3
Количество граждан, улучшивших жилищные условия (нарастающим итогом), чел.	0	9	8	12	92	147
Количество благоустроенных общественных территорий, включенных в муниципальные программы формирования современной городской среды, ед.	3	4	8	11	12	16
Количество благоустроенных	7	8	36	36	36	35

дворовых территорий, включенных в муниципальные программы формирования современной городской среды, ед.						
Количество благоустроенных общественных территорий сельских поселений, в рамках реализации государственной программы РФ «Комплексное развитие сельских территорий», ед.	0	3	0	0	0	0
Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, %	10	12	15	20	25	30
4. Улучшение экологической обстановки						
Количество построенных и реконструированных крупных объектов питьевого водоснабжения, предусмотренных региональной программой, ед.	0	0	0	2	4	7
5. Развитие транспортной системы						
Доля протяженности дорожной сети Приморского района, входящей в Архангельскую агломерацию, приведенная в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние, %	16,35	10,58	11,13	0	0	0
Доля протяженности дорожной сети Приморского района,	1,8	2,6	3,7	4,1	4,5	4,9

	соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию, %						
	Количество модернизированных нерегулируемых пешеходных переходов, светофорных объектов и установленных пешеходных ограждений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, ед.	0	5	0	0	0	0
6. Улучшение качества культурной среды							
	Количество посещений организаций культуры, ед.	178354	169913	173212	176413	181587	190340
	Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организации культуры, ед.	4	1	2	3	0	0
	Количество специалистов сферы культуры, прошедших повышение квалификации на базе Центра непрерывного образования, чел.	27	20	10	10	10	10
	Количество детских школ искусств, получивших современное оборудование, ед.	0	0	1	0	0	0
	Количество организаций культуры, получивших современное оборудование, ед.	2	0	0	0	0	1
7. Развитие малого и среднего предпринимательства							
	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей), зарегистрированных на территории Приморского района в соответствии	32	30	31	32	33	34

	с Единым реестром субъектов малого и среднего предпринимательства, в расчете на 1 тыс. человек населения, ед./1000 чел.						
	Увеличение количества объектов в перечне муниципального имущества МО «Приморский муниципальный район», предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП нарастающим итогом, ед.	2	3	4	5	6	7
8. Развитие цифровой экономики							
	Доля заявлений на получение государственной или муниципальной услуги, поданных в электронном виде, %	26	30	40	50	60	70
	Создан официальный сайт на конструкторе сайтов на базе федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (да - 1, нет - 0)	0	0	1	0	0	0
	Доля исполнительно-распорядительных органов муниципального образования, оснащенных системой юридически значимого электронного документооборота, %	86	90	100	100	100	100
Дополнительные сведения о проекте	-						

Сроки реализации проекта	2020-2024 гг.
--------------------------	---------------

4. Календарный план муниципального проекта

№	Наименование мероприятия	Группа мероприятия ¹	Дата начала	Дата окончания	Ответственный исполнитель	Результат
1. Стабилизация демографической ситуации						
1.1.	Повышение доступности и создание условий для дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет	-	01.01.2020	31.12.2024	Управление образования	Созданы новые места в дошкольных образовательных организациях - 120
1.1.1.	Строительство детского сада на 60 мест в пос. Боброво Приморского района Архангельской области	МРП	10.02.2019	01.08.2020	Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству	Ввод в эксплуатацию здания детского сада в 2020 году
1.1.2.	Строительство детского сада на 60 мест в пос. Лайский Док Приморского района Архангельской области ²	ММП	25.11.2019	31.12.2023	Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству	Ввод в эксплуатацию здания детского сада в 2023 году
1.2.	Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом	-	01.01.2020	31.12.2024	Управление по развитию местного самоуправления и социальной политике	Обустроено не менее 4 новых плоскостных сооружения и капитально отремонтирован 1 стадион, проведено более 285 физкультурных и спортивных мероприятий
1.2.1.	Устройство плоскостного спортивного сооружения – универсальная спортивная площадка с искусственным покрытием	ММП	01.01.2020	31.12.2020	Управление образования	Обустроена универсальная спортивная площадка с искусственным покрытием, площадью 396 кв.м., с

№	Наименование мероприятия	Группа мероприятия ¹	Дата начала	Дата окончания	Ответственный исполнитель	Результат
	покрытием в структурном подразделении «Повракульская НШ-ДС» МБОУ «Талажская СШ»					универсальной разметкой и оборудованием для занятия волейболом, баскетболом, футболом
1.2.2.	Строительство плоскостного спортивного сооружения – универсальная спортивная площадка с искусственным покрытием в д. Новинки	ММП	01.01.2020	31.12.2020	Управление по развитию местного самоуправления и социальной политике	Построена универсальная спортивная площадка с искусственным покрытием, площадью 800 кв.м., с разметкой для мини-футбола и возможностью заливки льда в зимний период
1.2.3.	Обустройство плоскостного спортивного сооружения - универсальной спортивной площадки с искусственным покрытием МБОУ «Бобровская СШ» ²	ММП	01.01.2021	31.12.2021	Управление образования	Обустроена универсальная спортивная площадка с искусственным покрытием, площадью 800 кв.м., с универсальной разметкой и оборудованием для занятия волейболом, баскетболом, футболом
1.2.4.	Обустройство плоскостного спортивного сооружения - универсальной спортивной площадки с искусственным покрытием МБОУ «Приморская СШ» ²	ММП	01.01.2022	31.12.2022	Управление образования	Обустроена универсальная спортивная площадка с искусственным покрытием, площадью 396 кв.м., с универсальной разметкой
1.2.5.	Проведение капитального ремонта стадиона МБОУ «Приморская СШ» в дер. Рикасиха ²	ММП	01.01.2021	01.01.2021	Управление образования	Капитальный ремонт стадиона площадью 800 кв.м., с оборудованием зон для занятия

№	Наименование мероприятия	Группа мероприятия ¹	Дата начала	Дата окончания	Ответственный исполнитель	Результат
						баскетболом, волейболом, легкой атлетикой
1.2.6.	Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий среди населения среднего и старшего возраста	ММП	01.01.2020	31.12.2024	Управление по развитию местного самоуправления и социальной политике	Проведено 125 мероприятий, направленных на популяризацию здорового образа жизни, привлечение к систематическим занятиям физической культурой и спортом населения района
1.2.6.1.	Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий среди населения среднего и старшего возраста	ММП	01.01.2020	31.12.2020	Управление по развитию местного самоуправления и социальной политике	Проведено 25 физкультурных и спортивных мероприятий
1.2.6.2.	Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий среди населения среднего и старшего возраста	ММП	01.01.2021	31.12.2021	Управление по развитию местного самоуправления и социальной политике	Проведено 25 физкультурных и спортивных мероприятий
1.2.6.3.	Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий среди населения среднего и старшего возраста	ММП	01.01.2022	31.12.2022	Управление по развитию местного самоуправления и социальной политике	Проведено 25 физкультурных и спортивных мероприятий
1.2.6.4.	Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий среди населения среднего и старшего	ММП	01.01.2023	31.12.2023	Управление по развитию местного самоуправления и социальной политике	Проведено 25 физкультурных и спортивных мероприятий

№	Наименование мероприятия	Группа мероприятия ¹	Дата начала	Дата окончания	Ответственный исполнитель	Результат
	возраста					
1.2.6.5.	Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий среди населения среднего и старшего возраста	ММП	01.01.2024	31.12.2024	Управление по развитию местного самоуправления и социальной политике	Проведено 25 физкультурных и спортивных мероприятий
1.2.7.	Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий среди обучающихся	ММП	01.01.2020	31.12.2024	Управление образования	Проведено 160 мероприятий
1.2.7.1.	Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий среди обучающихся	ММП	01.01.2020	31.12.2020	Управление образования	Проведено 32 мероприятия
1.2.7.2.	Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий среди обучающихся	ММП	01.01.2021	31.12.2021	Управление образования	Проведено 32 мероприятия
1.2.7.3.	Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий среди обучающихся	ММП	01.01.2022	31.12.2022	Управление образования	Проведено 32 мероприятия
1.2.7.4.	Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий среди обучающихся	ММП	01.01.2023	31.12.2023	Управление образования	Проведено 32 мероприятия

№	Наименование мероприятия	Группа мероприятия ¹	Дата начала	Дата окончания	Ответственный исполнитель	Результат
1.2.7.5.	Организации и проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий среди обучающихся	ММП	01.01.2024	31.12.2024	Управление образования	Проведено 32 мероприятия
1.3.	Проведение в муниципальных образовательных учреждениях мероприятий, направленных на популяризацию здорового образа жизни, занятий физической культурой и спортом, правильного питания	ММП	01.01.2020	31.12.2024	Управление образования	Проведено 495 «Уроков здоровья»
1.3.1.	Проведение в муниципальных образовательных учреждениях мероприятий, направленных на популяризацию здорового образа жизни, занятий физической культурой и спортом, правильного питания	ММП	01.01.2020	31.12.2020	Управление образования	Проведено 99 «Уроков здоровья»
1.3.2.	Проведение в муниципальных образовательных учреждениях мероприятий, направленных на популяризацию здорового образа жизни, занятий физической культурой и спортом, правильного питания	ММП	01.01.2021	31.12.2021	Управление образования	Проведено 99 «Уроков здоровья»
1.3.3.	Проведение в муниципальных образовательных учреждениях	ММП	01.01.2022	31.12.2022	Управление образования	Проведено 99 «Уроков здоровья»

№	Наименование мероприятия	Группа мероприятия ¹	Дата начала	Дата окончания	Ответственный исполнитель	Результат
	мероприятий, направленных на популяризацию здорового образа жизни, занятий физической культурой и спортом, правильного питания					
1.3.4.	Проведение в муниципальных образовательных учреждениях мероприятий, направленных на популяризацию здорового образа жизни, занятий физической культурой и спортом, правильного питания	ММП	01.01.2023	31.12.2023	Управление образования	Проведено 99 «Уроков здоровья»
1.3.5.	Проведение в муниципальных образовательных учреждениях мероприятий, направленных на популяризацию здорового образа жизни, занятий физической культурой и спортом, правильного питания	ММП	01.01.2024	31.12.2024	Управление образования	Проведено 99 «Уроков здоровья»
1.4.	Внедрение муниципальной программы общественного здоровья	МРП	01.01.2020	31.12.2020	Управление по развитию местного самоуправления и социальной политике	Разработана и утверждена муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья»
2. Обеспечение доступности образования и обновление образовательной среды						

№	Наименование мероприятия	Группа мероприятия ¹	Дата начала	Дата окончания	Ответственный исполнитель	Результат
2.1.	Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа	-	01.01.2020	03.12.2024	Управление образования	Созданы новые места в общеобразовательных организациях – 780
2.1.1.	Строительство здания средней общеобразовательной школы в п. Соловецкий	МРП	01.01.2021	31.12.2023	Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству	Ввод в эксплуатацию здания общеобразовательной школы на 120 мест в 2023 году
2.1.2.	Строительство здания средней общеобразовательной школы в п. Катунино ²	ММП	01.01.2020	31.12.2023	Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству	Ввод в эксплуатацию здания общеобразовательной школы на 320 мест в 2023 году
2.1.3.	Строительство здания средней общеобразовательной школы в д.Рикасово ²	ММП	01.01.2020	31.12.2024	Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству	Ввод в эксплуатацию здания общеобразовательной школы на 320 мест в 2024 году
2.2.	Обновление материально-технической базы для занятий физической культуры и спортом в образовательных организациях	МРП	01.01.2020	31.12.2020	Управление образования	Проведен ремонт в 2 образовательных организациях
2.2.1.	Обновление материально-технической базы для занятий физической культуры и спортом в	МРП	01.01.2020	31.12.2020	Управление образования	Проведен ремонт спортивного зала, инвентарной комнаты, тренерской, раздевалки для

№	Наименование мероприятия	Группа мероприятия ¹	Дата начала	Дата окончания	Ответственный исполнитель	Результат
	МБОУ «Уемская СШ»					обучающихся, туалетных и душевых комнат, коридора
2.2.2.	Обновление материально-технической базы для занятий физической культуры и спортом в МБОУ «Васьковская СШ»	МРП	01.01.2020	31.12.2020	Управление образования	Проведен ремонт спортивного зала
2.3.	Создание новых ученико-мест в общеобразовательных организациях для реализации дополнительных общеразвивающих программ физкультурно-спортивной, социально-педагогической, художественной, технической, естественнонаучной, туристско — краеведческой, социально-педагогической направленностей	МРП	01.01.2021	31.12.2021	Управление образования	Создано 409 новых ученико-мест
2.4.	Обновление материально-технической базы общеобразовательных организаций для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей	МРП	01.01.2020	31.12.2021	Управление образования	Созданы центры цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей на базе 3 общеобразовательных организаций
2.4.1.	Обновление материально-технической базы МБОУ «Катунинская СШ» для	МРП	01.01.2020	31.12.2020	Управление образования	Проведен косметический ремонт помещений в соответствии с фирменным стилем «Точка

№	Наименование мероприятия	Группа мероприятия ¹	Дата начала	Дата окончания	Ответственный исполнитель	Результат
	реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей					роста» и получено оборудование для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей
2.4.2.	Обновление материально-технической базы МБОУ «Талажская СШ» для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей	МРП	01.01.2020	31.12.2020	Управление образования	Проведен косметический ремонт помещений в соответствии с фирменным стилем «Точка роста» и получено оборудование для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей
2.4.3.	Обновление материально-технической базы МБОУ «Приморская СШ» для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей	МРП	01.01.2021	31.12.2021	Управление образования	Проведен косметический ремонт помещений в соответствии с фирменным стилем «Точка роста» и получено оборудование для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей
2.5.	Реализация основных и дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме	МРП	01.09.2020	31.05.2024	Управление образования	Не менее 5 организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования,

№	Наименование мероприятия	Группа мероприятия ¹	Дата начала	Дата окончания	Ответственный исполнитель	Результат
						реализуют основные и дополнительные общеобразовательные программы в сетевой форме
2.5.1.	Организовано сетевое взаимодействие МБОУ «Заостровская СШ» и центра дополнительного образования «Дом научной коллаборации имени М. В. Ломоносова»	МРП	01.09.2020	31.05.2021	Управление образования	Не менее 30 обучающихся МБОУ «Заостровская СШ» охвачены общеобразовательными программами технической направленности в сетевой форме
2.5.2.	Организовано сетевое взаимодействие МБОУ «Уемская СШ» и МБОУ «Бобровская СШ»	МРП	01.09.2020	31.05.2024	Управление образования	Не менее 20 обучающихся МБОУ «Бобровская СШ» охвачены программами дополнительного образования в сетевой форме ежегодно
2.5.3.	Организовано сетевое взаимодействие МБОУ «Уемская СШ» и ГБОУ «ДДЮТ» через использование мобильного технопарка «Кванториум»	МРП	01.09.2020	31.05.2024	Управление образования	Не менее 100 обучающихся МБОУ «Уемская СШ» охвачены программами дополнительного образования в сетевой форме ежегодно
2.5.4.	Организовано сетевое взаимодействие МБОУ «Катунинская СШ» и МБОУ «Васьковская СШ»	МРП	01.09.2021	31.05.2024	Управление образования	Не менее 20 обучающихся МБОУ «Васьковская СШ» охвачены программами дополнительного образования в сетевой форме ежегодно
2.5.5.	Организовано сетевое	МРП	01.09.2021	31.05.2024	Управление	Не менее 10 обучающихся

№	Наименование мероприятия	Группа мероприятия ¹	Дата начала	Дата окончания	Ответственный исполнитель	Результат
	взаимодействие МБОУ «Талажская СШ» и МБОУ «Патракеевская ОШ»				образования	МБОУ «Патракеевская ОШ» охвачены программами дополнительного образования в сетевой форме ежегодно
2.5.6.	Организовано сетевое взаимодействие МБОУ «Приморская СШ» и МАОУДО «Северный Кванториум»	МРП	01.09.2021	31.05.2024	Управление образования	Не менее 20 обучающихся МБОУ «Приморская ОШ» охвачены программами дополнительного образования в сетевой форме ежегодно
2.5.7.	Организовано сетевое взаимодействие МБОУ «Приморская СШ» и МБОУ «Заостровская СШ»	МРП	01.09.2022	31.05.2024	Управление образования	Не менее 20 обучающихся МБОУ «Заостровская СШ» охвачены программами дополнительного образования в сетевой форме ежегодно
2.5.8.	Организовано сетевое взаимодействие МБОУ «Приморская СШ» и МБОУ «Ластольская СШ»	МРП	01.09.2022	31.05.2024	Управление образования	Не менее 10 обучающихся МБОУ «Ластольской СШ» охвачены программами дополнительного образования в сетевой форме ежегодно
2.6.	Внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ	МРП	01.09.2022	31.12.2022	Управление образования	Во всех общеобразовательных организациях внедрены обновленные примерные основные общеобразовательные программы
2.7.	Вовлечение обучающихся общеобразовательных организаций в различные формы сопровождения и наставничества	МРП	01.09.2020	31.05.2024	Управление образования	1750 обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы

№	Наименование мероприятия	Группа мероприятия ¹	Дата начала	Дата окончания	Ответственный исполнитель	Результат
						сопровождения и наставничества
2.7.1.	Вовлечение обучающихся общеобразовательных организаций в различные формы сопровождения и наставничества	МРП	01.09.2020	31.05.2021	Управление образования	500 обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества
2.7.2.	Вовлечение обучающихся общеобразовательных организаций в различные формы сопровождения и наставничества	МРП	01.09.2021	31.05.2022	Управление образования	875 обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества
2.7.3.	Вовлечение обучающихся общеобразовательных организаций в различные формы сопровождения и наставничества	МРП	01.09.2022	31.05.2023	Управление образования	1250 обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества
2.7.4.	Вовлечение обучающихся общеобразовательных организаций в различные формы сопровождения и наставничества	МРП	01.09.2023	31.05.2024	Управление образования	1750 обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества
2.8.	Реализация механизмов вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам	МРП	01.09.2020	31.12.2024	Управление образования	Не менее чем в 8 общеобразовательных организациях обеспечено вовлечение общественно-деловых объединений и участие

№	Наименование мероприятия	Группа мероприятия ¹	Дата начала	Дата окончания	Ответственный исполнитель	Результат
	управления развитием общеобразовательных организаций					представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательных организаций
2.9.	Внедрение целевой модели дополнительного образования детей	МРП	01.01.2020	01.09.2021	Управление образования	Внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей, осуществляется персонифицированный учет детей в возрасте 5-18 лет, охваченных услугами дополнительного образования и персонифицированное финансирование
2.10.	Реализация дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	МРП	01.01.2020	31.12.2024	Управление образования	До 70% детей указанной категории осваивают дополнительные общеобразовательные программы
2.10.1.	Реализация дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	МРП	01.01.2020	31.12.2020	Управление образования	До 46% детей указанной категории осваивают дополнительные общеобразовательные программы
2.10.2.	Реализация дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными	МРП	01.01.2021	31.12.2021	Управление образования	До 52% детей указанной категории осваивают дополнительные

№	Наименование мероприятия	Группа мероприятия ¹	Дата начала	Дата окончания	Ответственный исполнитель	Результат
	возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий					общеобразовательные программы
2.10.3.	Реализация дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	МРП	01.01.2022	31.12.2022	Управление образования	До 58% детей указанной категории осваивают дополнительные общеобразовательные программы
2.10.4.	Реализация дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	МРП	01.01.2023	31.12.2023	Управление образования	До 64% детей указанной категории осваивают дополнительные общеобразовательные программы
2.10.5.	Реализация дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	МРП	01.01.2024	31.12.2024	Управление образования	До 70% детей указанной категории осваивают дополнительные общеобразовательные программы
2.11.	Повышение компетентности родителей, желающих получить знания в вопросах образования и воспитания, в том числе раннего развития детей в возрасте до трех лет, а также граждан, желающих принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей	МРП	01.01.2020	31.12.2024	Управление образования	Не менее 500 услуг психолого-педагогической, методической и консультационной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, оказано специалистами МБОУ «Уемская СШ» ежегодно

№	Наименование мероприятия	Группа мероприятия ¹	Дата начала	Дата окончания	Ответственный исполнитель	Результат
2.12.	Внедрение модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях	МРП	01.01.2020	31.12.2020	Управление образования	Внедрена модель цифровой образовательной среды в 3 общеобразовательных организациях
2.12.1.	Внедрение модели цифровой образовательной среды в МБОУ «Уемская СШ»	МРП	01.01.2020	31.12.2020	Управление образования	МБОУ «Уемская СШ» оснащена компьютерами, ПО и презентационным оборудованием
2.12.2.	Внедрение модели цифровой образовательной среды в МБОУ «Катунинская СШ»	МРП	01.01.2020	31.12.2020	Управление образования	МБОУ «Катунинская СШ» оснащена компьютерами, ПО и презентационным оборудованием
2.12.3.	Внедрение модели цифровой образовательной среды в МБОУ «Приморская СШ»	МРП	01.01.2020	31.12.2020	Управление образования	МБОУ «Приморская СШ» оснащена компьютерами, ПО и презентационным оборудованием
2.13.	Создание условий для участия детей в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию детей	МРП	01.01.2020	31.12.2024	Управление образования	11 общеобразовательных организаций зарегистрированы на портале «Проектория» для участия детей в открытых онлайн-уроках
3. Улучшение жилищных условий граждан и внешнего облика населенных пунктов						
3.1.	Реализация адресной программы Архангельской области	МРП	01.01.2020	01.12.2024	Управление по инфраструктурному	Расселение аварийного жилищного фонда – 5120,3 кв. м

№	Наименование мероприятия	Группа мероприятия ¹	Дата начала	Дата окончания	Ответственный исполнитель	Результат
	«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы»				развитию и муниципальному хозяйству	
3.1.1.	Реализация адресной программы Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы»	МРП	01.01.2020	31.12.2020	Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству	Расселение аварийного жилищного фонда – 157,7 кв.м.
3.1.2.	Реализация адресной программы Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы»	МРП	01.01.2021	31.12.2021	Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству	Расселение аварийного жилищного фонда – 318,7 кв.м.
3.1.3.	Реализация адресной программы Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы»	МРП	01.01.2022	31.12.2022	Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству	Расселение аварийного жилищного фонда – 222,4 кв.м.
3.1.4.	Реализация адресной программы Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы»	МРП	01.01.2023	31.12.2023	Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству	Расселение аварийного жилищного фонда – 1682,5 кв.м.
3.1.5.	Реализация адресной программы Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на	МРП	01.01.2024	31.12.2024	Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному	Расселение аварийного жилищного фонда – 2739,0 кв. м

№	Наименование мероприятия	Группа мероприятия ¹	Дата начала	Дата окончания	Ответственный исполнитель	Результат
	2019-2025 годы»				хозяйству	
3.2.	Формирование современной городской среды	МРП	01.01.2020	01.12.2024	Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству	Благоустройство дворовых и общественных территорий населенных пунктов муниципального образования
3.2.1	Благоустройство дворовых территорий населенных пунктов Приморского района	МРП	01.01.2020	01.12.2024	Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству	Благоустройство 151 дворовой территории
3.2.1.1.	Благоустройство дворовых территорий населенных пунктов Приморского района	МРП	01.01.2020	31.12.2020	Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству	Благоустройство 8 дворовых территорий
3.2.1.2.	Благоустройство дворовых территорий населенных пунктов Приморского района	МРП	01.01.2021	31.12.2021	Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству	Благоустройство 36 дворовых территорий
3.2.1.3.	Благоустройство дворовых территорий населенных пунктов Приморского района	МРП	01.01.2022	31.12.2022	Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству	Благоустройство 36 дворовых территорий

№	Наименование мероприятия	Группа мероприятия ¹	Дата начала	Дата окончания	Ответственный исполнитель	Результат
3.2.1.4.	Благоустройство дворовых территорий населенных пунктов Приморского района	МРП	01.01.2023	31.12.2023	Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству	Благоустройство 36 дворовых территорий
3.2.1.5.	Благоустройство дворовых территорий населенных пунктов Приморского района	МРП	01.01.2024	31.12.2024	Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству	Благоустройство 35 дворовых территорий
3.2.2.	Благоустройство общественных территорий населенных пунктов Приморского района	МРП	01.01.2020	01.12.2024	Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству	Благоустройство 51 общественной территории
3.2.2.1.	Благоустройство общественных территорий населенных пунктов Приморского района	МРП	01.01.2020	31.12.2020	Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству	Благоустройство 4 общественных территорий
3.2.2.2.	Благоустройство общественных территорий населенных пунктов Приморского района	МРП	01.01.2021	31.12.2021	Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству	Благоустройство 8 общественных территорий
3.2.2.3.	Благоустройство общественных территорий населенных пунктов	МРП	01.01.2022	31.12.2022	Управление по инфраструктурному	Благоустройство 11 общественных территорий

№	Наименование мероприятия	Группа мероприятия ¹	Дата начала	Дата окончания	Ответственный исполнитель	Результат
	Приморского района				развитию и муниципальному хозяйству	
3.2.2.4.	Благоустройство общественных территорий населенных пунктов Приморского района	МРП	01.01.2023	31.12.2023	Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству	Благоустройство 12 общественных территорий
3.2.2.5.	Благоустройство общественных территорий населенных пунктов Приморского района	МРП	01.01.2024	31.12.2024	Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству	Благоустройство 16 общественных территорий
3.3	Благоустройство сельских населенных пунктов в рамках участия в государственной программе РФ «Комплексное развитие сельских территорий»	ММП	01.01.2020	31.01.2020	Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству	Благоустройство 3 общественных территорий
3.3.1.	Создание и обустройство спортивной и детской игровой площадки в дер. Куропти, ул. Военный городок, МО "Уемское"	ММП	01.01.2020	31.01.2020	Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству	Обустроена спортивная и детская игровая площадка с различным оборудованием, установлены: скамейки, ограждение, освещение
3.3.2.	Благоустройство общественной территории дер. Повракульская МО "Талажское"	ММП	01.01.2020	31.01.2020	Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному	Благоустроена общественная территория по ул. 70 лет Октября около стр. 7А дер. Повракульская. Установлены:

№	Наименование мероприятия	Группа мероприятия ¹	Дата начала	Дата окончания	Ответственный исполнитель	Результат
					хозяйству	сценическая конструкция, детская и спортивная площадки, скамейки, урны, освещение
3.3.3.	Прокладка сети ливневой канализации в п.Лайский Док ул.Центральная (между домами №10-11 под дорогой)	ММП	01.01.2020	31.01.2020	Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству	Проложен трубопровод ливневой канализации протяженностью 130 м.
4. Улучшение экологической обстановки						
4.1.	Повышение качества питьевой воды для населения	-	01.01.2019	31.12.2024	Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству	Введено в эксплуатацию не менее 5 новых объектов водоснабжения и не менее 8 объектов после реконструкции
4.1.1.	Строительство водопроводной сети от ул. Дрейера д.1 корп. 1 г. Архангельск до ВОС дер. Рикасово д.27 ²	МРП	01.06.2019	31.12.2023	Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству	Ввод в эксплуатацию водопроводной сети протяженностью 4,5 км
4.1.2.	Строительство водопроводной сети от дер. Рикасиха до пос. Лайский Док ²	МРП	01.06.2019	31.12.2024	Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству	Ввод в эксплуатацию водопроводной сети протяженностью 4,5 км
4.1.3.	Реконструкция водозаборного сооружения в дер. Трепузово ²	МРП	01.04.2023	31.12.2023	Управление по инфраструктурному	Ввод в эксплуатацию водозаборного сооружения

№	Наименование мероприятия	Группа мероприятия ¹	Дата начала	Дата окончания	Ответственный исполнитель	Результат
					развитию и муниципальному хозяйству	(производительность - 90 м ³)
4.1.4.	Реконструкция здания водонасосной станции и строительство водопроводных сетей в с. Вознесенье ²	МРП	01.04.2022	01.11.2022	Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству	Ввод в эксплуатацию водонасосной станции (производительность – 20м ³ /сут.) и водопроводных сетей (протяженность - 0,5 км)
4.1.5.	Реконструкция водопроводных сетей в пос. Уемский ²	МРП	01.04.2023	01.11.2023	Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству	Ввод в эксплуатацию водопроводных сетей протяженностью 9 км
4.1.6.	Реконструкция водопроводных сетей, дер. Рикасиха ²	МРП	01.04.2022	01.11.2022	Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству	Ввод в эксплуатацию реконструированных водопроводных сетей протяженностью 1,5 км
4.1.7.	Реконструкция водопроводных сетей, пос. Луговой ²	МРП	01.03.2024	01.10.2024	Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству	Ввод в эксплуатацию реконструированных водопроводных сетей протяженностью 1,4 км
4.1.8.	Реконструкция очистных сооружений, пос. Васьково ²	МРП	01.03.2023	01.10.2023	Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному	Ввод в эксплуатацию реконструированных очистных сооружений (производительность - 250 м ³ /сут.)

№	Наименование мероприятия	Группа мероприятия ¹	Дата начала	Дата окончания	Ответственный исполнитель	Результат
					хозяйству	
4.1.9.	Строительство водопровода (в том числе разводящих сетей) от г. Новодвинска до пос.Ширшинский и реконструкция водопроводных сетей, пос.Ширшинский ²	МРП	01.04.2024	01.10.2024	Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству	Ввод в эксплуатацию водопровода и реконструированных водопроводных сетей (протяженность – 3,5 км)
4.1.10.	Реконструкция водопроводных сетей, дер. Повракульская ²	МРП	01.03.2024	01.10.2024	Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству	Ввод в эксплуатацию реконструированных водопроводных сетей протяженностью 3,5 км
4.1.11.	Реконструкция водопроводных сетей, пос. Беломорье ²	МРП	01.03.2024	01.10.2024	Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству	Ввод в эксплуатацию реконструированных водопроводных сетей протяженностью 2 км
4.1.12.	Строительство очистных сооружений, дер. Черный Яр (этап 1) ²	МРП	01.03.2024	01.10.2024	Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству	Ввод в эксплуатацию очистных сооружений - этап 1 (производительность – 65 м ³ /сут)
4.1.13.	Строительство очистных сооружений, дер. Черный Яр – этап 2 (строительство и реконструкция магистрального водопровода и разводящих сетей)	МРП	01.03.2024	01.11.2024	Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству	Ввод в эксплуатацию очистных сооружений – этап 2 (протяженность магистрального водопровода и разводящих сетей водоснабжения - 2,5 км)

№	Наименование мероприятия	Группа мероприятия ¹	Дата начала	Дата окончания	Ответственный исполнитель	Результат
	водоснабжения) ²					
5. Развитие транспортной системы						
5.1.	Выполнение дорожных работ в целях приведения дорог в нормативное состояние	МРП	01.01.2020	31.12.2024	Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству	Приведение в нормативное состояние 6,3 км сети автомобильных дорог общего пользования улично-дорожной сети
5.1.1.	Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги в д. Лахта, ул. Геологов (от региональной автомобильной дороги «Лесная речка-Катунино» до р. Лесная, от дома №20 до дома №36, корп.1 по ул. Геологов) и автомобильной дороги в п. Беломорье (от основного проезда до дома №12, от основного проезда вдоль домов №№1,15; от основного проезда до дома №4, от дома №3 до дома №5; от дома №1 до дома №15, от дома №4 до дома №7)	МРП	01.01.2020	01.12.2020	Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству	Проведен ремонт 2,09 км автодороги
5.1.2.	Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги в п. Талаги от региональной автомобильной дороги «Подъезд к нефтебазе пос. Талаги от автомобильной дороги Подъезд к международному аэропорту «Архангельск» (Талаги)» (до дома №25Б, от дома	МРП	01.01.2020	01.12.2020	Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству	Проведен ремонт 1,49 км автодороги

№	Наименование мероприятия	Группа мероприятия ¹	Дата начала	Дата окончания	Ответственный исполнитель	Результат
	№25Б вдоль дома №25, до дома №24, до дома №29, до поворота к СБО) и автомобильной дороги в п.Талаги от региональной автомобильной дороги «Подъезд к нефтебазе пос. Талаги от автомобильной дороги Подъезд к международному аэропорту «Архангельск» (Талаги)» (до дома №36, до дома №21, до дома №20, до дома №17)					
5.1.3.	Ремонт автодорог в п. Уемский от рег. Дороги Архангельск – Белогорский – Пинега – Кимжа – Мезень (ул. Заводская, ул. Большесельская)	МРП	01.01.2021	01.12.2021	Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству	Проведен ремонт 1,1 км автодорог
5.1.4.	Ремонт автодороги д. Рикасиха от федеральной трассы М-8	МРП	01.01.2021	01.12.2021	Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству	Проведен ремонт 1,445 км автодороги
5.1.5.	Ремонт автомобильной дороги по ул. Стрельцова в поселке Катунино	ММП	01.01.2020	01.12.2020	Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству	Проведен ремонт 0,193 км автодороги
5.2.	Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов,	МРП	01.01.2020	01.12.2020	Управление по инфраструктурному	Проведены мероприятия по обустройству 5 объектов в

№	Наименование мероприятия	Группа мероприятия ¹	Дата начала	Дата окончания	Ответственный исполнитель	Результат
	светофорных объектов и установка пешеходных ограждений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения				развитию и муниципальному хозяйству	населенных пунктах района
6. Улучшение качества культурной среды						
6.1.	Строительство и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений	-	01.01.2019	31.12.2024	Управление культуры	Построено 3 и капитально отремонтировано 3 объекта организации культуры
6.1.1.	Строительство социально-культурного центра в п. Лайский Док ²	ММП	01.01.2019	31.12.2022	Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству	Введено в эксплуатацию здание социально-культурного центра в 2022 году общей площадью 484 кв.м с зрительным залом на 78 мест, комнатой кружковой работы, библиотекой, экспозиционно – выставочной зоной, игровой зоной
6.1.2.	Строительство дома культуры в д. Патракеевка ²	ММП	01.01.2020	31.12.2022	Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству	Ввод в эксплуатацию здания дома культуры в 2022 году, общей площадью 303,95 кв.м с зрительным залом на 50 мест, комнатой кружковой работы, библиотекой
6.1.3.	Строительство дома культуры в п. Талаги ²	ММП	01.01.2020	31.12.2022	Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному	Ввод в эксплуатацию здания дома культуры в 2022 году, общей площадью 875 кв.м с зрительным залом на 150 мест,

№	Наименование мероприятия	Группа мероприятия ¹	Дата начала	Дата окончания	Ответственный исполнитель	Результат
					хозяйству	библиотекой, 2 кружковыми комнатами, хореографическим залом, игровой зоной, экспозиционно – выставочной зоной
6.1.4.	Проведение капитального ремонта Катунинского сельского Дома культуры	ММП	01.01.2020	01.10.2021	Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству	Ввод в эксплуатацию здания дома культуры в 2021 году общей площадью 1853,7 кв.м, Проведены работы: ремонт кровли, усиление несущих конструкций стен, ремонт фасада, замена оконных блоков, ремонт входных групп, ремонт внутренних помещений, ремонт сцены, ремонт инженерных сетей Приобретены: мебель, сценическое и звукотехническое оборудование
6.1.5.	Проведение капитального ремонта здания Заостровского СДК	ММП	01.01.2020	31.12.2020	Управление культуры	Капитальный ремонт зрительного зала Заостровского СДК: замена свай, переборка полов и сцены
6.1.6.	Проведение капитального ремонта здания Бобровского СДК ²	ММП	01.09.2019	31.12.2021	Управление культуры	Капитальный ремонт здания Бобровского СДК: устройство дренажа, ремонт кровли, ремонт помещений 1 и 2 этажа, фасада
6.2.	Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры	МРП	01.01.2021	31.12.2021	Управление культуры	Оснащено не менее 1 учреждения

№	Наименование мероприятия	Группа мероприятия ¹	Дата начала	Дата окончания	Ответственный исполнитель	Результат
	музыкальными инструментами и оборудованием					
6.2.1.	Оснащение музыкальными инструментами МБУ ДО «Приморская детская школа искусств»	МРП	01.01.2021	31.12.2021	Управление культуры	Приобретены музыкальные инструменты: 1 пианино, 1 баян, 1 домра
6.3.	Создание модельных муниципальных библиотек ²	МРП	01.01.2021	31.12.2024	Управление культуры	Создано не менее 1 модельной муниципальной библиотеки
6.3.1.	Создание модельной муниципальной библиотеки на базе Центральной детской библиотеки МБУ межпоселенческая «Центральная библиотека Приморского района» ²	МРП	01.01.2021	31.12.2024	Управление культуры	В библиотеке созданы комфортные места для индивидуальной работы, оборудованы детская зона, гардероб; приобретено необходимое оборудование
6.4.	Повышение квалификации специалистов отрасли культуры на базе федеральных Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуре	МРП	01.01.2020	31.12.2024	Управление культуры	Обучено не менее 60 специалистов отрасли культура
6.4.1.	Обучение специалистов отрасли культура в рамках повышения квалификации («Творческие люди»)	МРП	01.01.2020	31.12.2020	Управление культуры	Обучено 20 специалистов отрасли культура
6.4.2.	Обучение специалистов отрасли	МРП	01.01.2021	31.12.2021	Управление культуры	Обучено 10 специалистов

№	Наименование мероприятия	Группа мероприятия ¹	Дата начала	Дата окончания	Ответственный исполнитель	Результат
	культура в рамках повышения квалификации («Творческие люди»)					отрасли культура
6.4.3.	Обучение специалистов отрасли культура в рамках повышения квалификации («Творческие люди»)	МРП	01.01.2022	31.12.2022	Управление культуры	Обучено 10 специалистов отрасли культура
6.4.4.	Обучение специалистов отрасли культура в рамках повышения квалификации («Творческие люди»)	МРП	01.01.2023	31.12.2023	Управление культуры	Обучено 10 специалистов отрасли культура
6.4.5.	Обучение специалистов отрасли культура в рамках повышения квалификации («Творческие люди»)	МРП	01.01.2024	31.12.2024	Управление культуры	Обучено 10 специалистов отрасли культура
7. Развитие малого и среднего предпринимательства						
7.1.	Дополнение Перечней муниципального имущества для субъектов МСП	ММП	01.01.2020	31.12.2024	Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям	Увеличение перечня муниципального имущества для субъектов МСП на 1 объект ежегодно

№	Наименование мероприятия	Группа мероприятия ¹	Дата начала	Дата окончания	Ответственный исполнитель	Результат
7.2	Обеспечение доступа субъектов МСП к информации о предоставляемом на льготных условиях муниципальном имуществе	ММП	01.01.2020	01.10.2020	Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям	На официальном сайте муниципального образования создан раздел по имущественной поддержке в соответствии с рекомендуемой АО «Корпорация «МСП» структурой и составом информации, размещаемой в разделе
7.3.	Популяризация ведения предпринимательской деятельности	МРП	01.01.2020	31.12.2024	Управление экономики и прогнозирования	Опубликованы в сети «Интернет» материалы о положительном опыте ведения предпринимательской деятельности, проведены профориентационные мероприятия для 100 обучающихся старших классов общеобразовательных организаций
7.3.1.	Публикация в сети «Интернет» материалов о положительном опыте ведения предпринимательской деятельности	МРП	01.01.2020	31.12.2024	Управление экономики и прогнозирования	Опубликовано 10 материалов о положительном опыте ведения предпринимательской деятельности
7.3.1.1.	Публикация в сети «Интернет» материалов о положительном опыте ведения предпринимательской деятельности	МРП	01.01.2020	31.12.2020	Управление экономики и прогнозирования	Опубликовано 2 материала о положительном опыте ведения предпринимательской деятельности
7.3.1.2.	Публикация в сети «Интернет»	МРП	01.01.2021	31.12.2021	Управление	Опубликовано 2 материала о

№	Наименование мероприятия	Группа мероприятия ¹	Дата начала	Дата окончания	Ответственный исполнитель	Результат
	материалов о положительном опыте ведения предпринимательской деятельности				экономики и прогнозирования	положительном опыте ведения предпринимательской деятельности
7.3.1.3.	Публикация в сети «Интернет» материалов о положительном опыте ведения предпринимательской деятельности	МРП	01.01.2022	31.12.2022	Управление экономики и прогнозирования	Опубликовано 2 материала о положительном опыте ведения предпринимательской деятельности
7.3.1.4.	Публикация в сети «Интернет» материалов о положительном опыте ведения предпринимательской деятельности	МРП	01.01.2023	31.12.2023	Управление экономики и прогнозирования	Опубликовано 2 материала о положительном опыте ведения предпринимательской деятельности
7.3.1.5.	Публикация в сети «Интернет» материалов о положительном опыте ведения предпринимательской деятельности	МРП	01.01.2024	31.12.2024	Управление экономики и прогнозирования	Опубликовано 2 материала о положительном опыте ведения предпринимательской деятельности
7.3.2.	Проведение профориентационных мероприятий для обучающихся старших классов общеобразовательных организаций, направленных на популяризацию предпринимательства	МРП	01.01.2020	31.12.2024	Управление экономики и прогнозирования	Проведены профориентационные мероприятия для 100 обучающихся старших классов общеобразовательных организаций
7.3.2.1.	Проведение профориентационных мероприятий для обучающихся	МРП	01.01.2020	31.12.2020	Управление экономики и	Проведены профориентационные мероприятия для 20

№	Наименование мероприятия	Группа мероприятия ¹	Дата начала	Дата окончания	Ответственный исполнитель	Результат
	старших классов общеобразовательных организаций, направленных на популяризацию предпринимательства				прогнозирования	обучающихся старших классов общеобразовательных организаций
7.3.2.2.	Проведение профориентационных мероприятий для обучающихся старших классов общеобразовательных организаций, направленных на популяризацию предпринимательства	МРП	01.01.2021	31.12.2021	Управление экономики и прогнозирования	Проведены профориентационные мероприятия для 20 обучающихся старших классов общеобразовательных организаций
7.3.2.3.	Проведение профориентационных мероприятий для обучающихся старших классов общеобразовательных организаций, направленных на популяризацию предпринимательства	МРП	01.01.2022	31.12.2022	Управление экономики и прогнозирования	Проведены профориентационные мероприятия для 20 обучающихся старших классов общеобразовательных организаций
7.3.2.4.	Проведение профориентационных мероприятий для обучающихся старших классов общеобразовательных организаций, направленных на популяризацию предпринимательства	МРП	01.01.2023	31.12.2023	Управление экономики и прогнозирования	Проведены профориентационные мероприятия для 20 обучающихся старших классов общеобразовательных организаций
7.3.2.5.	Проведение профориентационных мероприятий для обучающихся	МРП	01.01.2024	31.12.2024	Управление экономики и	Проведены профориентационные мероприятия для 20

№	Наименование мероприятия	Группа мероприятия ¹	Дата начала	Дата окончания	Ответственный исполнитель	Результат
	старших классов общеобразовательных организаций, направленных на популяризацию предпринимательства				прогнозирования	обучающихся старших классов общеобразовательных организаций
8. Развитие цифровой экономики						
8.1.	Выработка комплекса мер по переходу на взаимодействие в электронной форме муниципальных органов с гражданами и коммерческими организациями на стадии подачи заявления на получение государственной или муниципальной услуги	МРП	01.09.2020	01.10.2020	Управление по развитию местного самоуправления и социальной политике	Утвержден и направлен в министерство связи и информационных технологий Архангельской области (далее – Минсвязи АО) план по переходу на взаимодействие в электронной форме муниципальных органов с гражданами и коммерческими организациями по муниципальному образованию.
8.2.	Обеспечение перехода на взаимодействие в электронной форме муниципальных органов с гражданами и коммерческими организациями на стадии подачи заявления на получение государственной или муниципальной услуги	МРП	01.10.2020	31.12.2024	Управление по развитию местного самоуправления и социальной политике	Доля заявлений на получение государственной или муниципальной услуги, поданных в электронном виде не менее 70 процентов
8.2.1.	Обеспечение перехода на взаимодействие в электронной форме муниципальных органов с гражданами и коммерческими	МРП	01.10.2020	31.12.2020	Управление по развитию местного самоуправления и социальной политике	Доля заявлений на получение государственной или муниципальной услуги, поданных в электронном виде не

№	Наименование мероприятия	Группа мероприятия ¹	Дата начала	Дата окончания	Ответственный исполнитель	Результат
	организациями на стадии подачи заявления на получение государственной или муниципальной услуги					менее 30 процентов
8.2.2.	Обеспечение перехода на взаимодействие в электронной форме муниципальных органов с гражданами и коммерческими организациями на стадии подачи заявления на получение государственной или муниципальной услуги	МРП	01.10.2021	31.12.2021	Управление по развитию местного самоуправления и социальной политике	Доля заявлений на получение государственной или муниципальной услуги, поданных в электронном виде не менее 40 процентов
8.2.3.	Обеспечение перехода на взаимодействие в электронной форме муниципальных органов с гражданами и коммерческими организациями на стадии подачи заявления на получение государственной или муниципальной услуги	МРП	01.10.2022	31.12.2022	Управление по развитию местного самоуправления и социальной политике	Доля заявлений на получение государственной или муниципальной услуги, поданных в электронном виде не менее 50 процентов
8.2.4.	Обеспечение перехода на взаимодействие в электронной форме муниципальных органов с гражданами и коммерческими организациями на стадии подачи заявления на получение государственной или муниципальной услуги	МРП	01.10.2023	31.12.2023	Управление по развитию местного самоуправления и социальной политике	Доля заявлений на получение государственной или муниципальной услуги, поданных в электронном виде не менее 60 процентов
8.2.5.	Обеспечение перехода на	МРП	01.10.2024	31.12.2024	Управление по	Доля заявлений на получение

№	Наименование мероприятия	Группа мероприятия ¹	Дата начала	Дата окончания	Ответственный исполнитель	Результат
	взаимодействие в электронной форме муниципальных органов с гражданами и коммерческими организациями на стадии подачи заявления на получение государственной или муниципальной услуги				развитию местного самоуправления и социальной политике	государственной или муниципальной услуги, поданных в электронном виде не менее 70 процентов
8.3.	Оценка текущего состояния и потребности в доработке сайта органа местного самоуправления в соответствии с требованиями стандарта визуально-графического оформления	МРП	01.02.2021	01.06.2021	Управление по развитию местного самоуправления и социальной политике	Отчет об оценке текущего состояния и потребности в доработке сайта подготовлен и направлен в Минсвязи АО
8.4.	Создание официального сайта органа местного самоуправления на конструкторе сайтов на базе федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»	МРП	01.07.2021	31.12.2021	Управление по развитию местного самоуправления и социальной политике	Создан официальный сайт на конструкторе сайтов на базе федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»
8.5.	Внедрение системы юридически значимого электронного документооборота (далее – СЭД) для использования исполнительно-распорядительными органами муниципального образования	МРП	01.01.2020	31.12.2021	Управление по развитию местного самоуправления и социальной политике	Доля исполнительно-распорядительных органов муниципального образования, оснащенных системой юридически значимого электронного документооборота не менее 100 процентов

№	Наименование мероприятия	Группа мероприятия ¹	Дата начала	Дата окончания	Ответственный исполнитель	Результат
8.5.1.	Внедрение системы юридически значимого электронного документооборота (далее – СЭД) для использования исполнительно-распорядительными органами муниципального образования	МРП	01.01.2020	31.12.2020	Управление по развитию местного самоуправления и социальной политике	Доля исполнительно-распорядительных органов муниципального образования, оснащенных системой юридически значимого электронного документооборота не менее 90 процентов
8.5.2.	Внедрение системы юридически значимого электронного документооборота (далее – СЭД) для использования исполнительно-распорядительными органами муниципального образования	МРП	01.01.2021	31.12.2021	Управление по развитию местного самоуправления и социальной политике	Доля исполнительно-распорядительных органов муниципального образования, оснащенных системой юридически значимого электронного документооборота не менее 100 процентов

¹ Каждое мероприятие календарного плана относится только к одной группе.

Основные группы мероприятий:

МРП – мероприятие регионального проекта, реализуемые на территории муниципального образования, в том числе за счет средств федерального, областного и местного бюджета

ММП – мероприятие муниципальной программы, обеспечивающее достижение целей Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204

МИ – мероприятие, реализуемое по инициативе инвестора, обеспечивающее достижение целей Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204

ОИ – мероприятия, реализуемые по инициативе граждан (общественные инициативы)

² мероприятие реализуется при условии привлечения средств вышестоящих бюджетов по итогам конкурсного отбора

5. Бюджет муниципального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)					Всего (тыс. рублей)
		2020	2021	2022	2023 ¹	2024 ¹	
1. Стабилизация демографической ситуации							
1.1.	Повышение доступности и создание условий для дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет	91518,6	0,0	0,0	85558,0	0,0	177076,6
	федеральный бюджет	88111,8	0,0	0,0	79760,8	0,0	167872,6
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	1798,2	0,0	0,0	1711,2	0,0	3509,4
	местный бюджет	1608,6	0,0	0,0	86,0	0,0	1694,6
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	4000,0	0,0	4000,0
1.1.1.	Строительство детского сада на 60 мест в пос. Боброво Приморского района Архангельской области (МРП)	90000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90000,0
	федеральный бюджет	88111,8	0,0	0,0	0,0	0,0	88111,8
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	1798,2	0,0	0,0	0,0	0,0	1798,2
	местный бюджет	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0
	внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.2.	Строительство детского сада на 60 мест в пос. Лайский Док Приморского района Архангельской области ² (ММП)	1518,6	0,0	0,0	85558,0	0,0	87076,6
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	79760,8	0,0	79760,8
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	1711,2	0,0	1711,2
	местный бюджет	1518,6	0,0	0,0	86,0	0,0	1604,6
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	4000,0	0,0	4000,0

№ п/п	Наименование мероприятия и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)					Всего (тыс. рублей)
1.2.	Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом	4829,9	240,4	240,4	240,4	240,4	5791,5
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	3000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3000,0
	местный бюджет	1749,9	240,4	240,4	240,4	240,4	2711,5
	внебюджетные источники	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0
1.2.1.	Обустройство плоскостного спортивного сооружения – универсальная спортивная площадка с искусственным покрытием в структурном подразделении «Повракульская НШ-ДС» МБОУ «Талажская средняя школа» (ММП)	2050,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2050,0
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	1170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1170,0
	местный бюджет	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	800,0
	внебюджетные источники	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0
1.2.2.	Строительство плоскостного спортивного сооружения – универсальная спортивная площадка с искусственным покрытием в д. Новинки: ММП	2539,5	0,0	0,0	0,0	0,0	2539,5
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	1830,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1830,0
	местный бюджет	709,5	0,0	0,0	0,0	0,0	709,5
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

№ п/п	Наименование мероприятия и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)					Всего (тыс. рублей)
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	местный бюджет	240,4	240,4	240,4	240,4	240,4	1202,0
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.7.	Организации и проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий среди обучающихся (ММП)	мероприятие реализуется без привлечения финансирования					
1.3.	Проведение в муниципальных образовательных учреждениях мероприятий, направленных на популяризацию здорового образа жизни, занятий физической культурой и спортом, правильного питания (ММП)	мероприятие реализуется без привлечения финансирования					
1.4.	Внедрение муниципальной программы общественного здоровья (МРП)	мероприятие реализуется без привлечения финансирования					
2. Обеспечение доступности образования и обновление образовательной среды							
2.1.	Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа	9082,1	0,0	127641,7	125586,0	0,0	262309,8
	федеральный бюджет	1148,5	0,0	124963,8	122952,0	0,0	249064,3
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	2564,6	0,0	2550,3	2509,0	0,0	7623,9
	местный бюджет	5369,0	0,0	127,6	125,0	0,0	5621,6
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.1.	Строительство здания средней общеобразовательной школы в п. Соловецкий (МРП)	0,0	0,0	127641,7	125586,0	0,0	253227,7
	федеральный бюджет	0,0	0,0	124963,8	122952,0	0,0	247915,8
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

№ п/п	Наименование мероприятия и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)					Всего (тыс. рублей)
	областной бюджет	0,0	0,0	2550,3	2509,0	0,0	5059,3
	местный бюджет	0,0	0,0	127,6	125,0	0,0	252,6
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.2.	Строительство здания средней общеобразовательной школы в п. Катунино ³ (ММП)	2500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2500,0
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	местный бюджет	2500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2500,0
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.3.	Строительство здания средней общеобразовательной школы в д.Рикасово ³ (ММП)	2500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2500,0
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	местный бюджет	2500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2500,0
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.	Обновление материально-технической базы для занятий физической культуры и спортом в образовательных организациях (МРП)	4082,1	0,0	0,0	0,0	0,0	4082,1
	федеральный бюджет	1148,5	0,0	0,0	0,0	0,0	1148,5
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	2564,6	0,0	0,0	0,0	0,0	2564,6
	местный бюджет	369,0	0,0	0,0	0,0	0,0	369,0
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

№ п/п	Наименование мероприятия и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)					Всего (тыс. рублей)
2.2.1.	Обновление материально-технической базы для занятий физической культуры и спортом в МБОУ «Уемская СШ» (МРП)	3327,1	0,0	0,0	0,0	0,0	3327,1
	федеральный бюджет	936,1	0,0	0,0	0,0	0,0	936,1
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	2090,3	0,0	0,0	0,0	0,0	2090,3
	местный бюджет	300,7	0,0	0,0	0,0	0,0	300,7
	внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.2.	Обновление материально-технической базы для занятий физической культуры и спортом в МБОУ «Васьковская СШ» (МРП)	755,0	0,0	0,0	0,0	0,0	755,0
	федеральный бюджет	212,4	0,0	0,0	0,0	0,0	212,4
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	474,3	0,0	0,0	0,0	0,0	474,3
	местный бюджет	68,3	0,0	0,0	0,0	0,0	68,3
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3.	Создание новых ученико-мест в общеобразовательных организациях для реализации дополнительных общеразвивающих программ физкультурно-спортивной, социально-педагогической, художественной, технической, естественнонаучной, туристско — краеведческой, социально-педагогической направленностей (МРП)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

№ п/п	Наименование мероприятия и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)					Всего (тыс. рублей)
2.4.	Обновление материально-технической базы общеобразовательных организаций для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей (МРП)	1741,7	0,0	0,0	0,0	0,0	1741,7
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	местный бюджет	1741,7	0,0	0,0	0,0	0,0	1741,7
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4.1.	Обновление материально-технической базы МБОУ «Катунинская СШ» для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей (МРП)	1000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1000,0
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	местный бюджет	1000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1000,0
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4.2.	Обновление материально-технической базы МБОУ «Талажская СШ» для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей (МРП)	741,7	0,0	0,0	0,0	0,0	741,7
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	местный бюджет	741,7	0,0	0,0	0,0	0,0	741,7

№ п/п	Наименование мероприятия и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)					Всего (тыс. рублей)
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4.3.	Обновление материально-технической базы МБОУ «Приморская СШ» для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей (МРП)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.5.	Реализация основных и дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме (МРП)	мероприятие реализуется без привлечения финансирования					
2.6.	Внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ (МРП)	мероприятие реализуется без привлечения финансирования					
2.7.	Вовлечение обучающихся общеобразовательных организаций в различные формы сопровождения и наставничества (МРП)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.8.	Реализация механизмов вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательных организаций (МРП)	мероприятие реализуется без привлечения финансирования					
2.9.	Внедрение целевой модели дополнительного образования детей (МРП)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

№ п/п	Наименование мероприятия и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)					Всего (тыс. рублей)
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.10.	Реализация дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий (МРП)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.11.	Повышение компетентности родителей, желающих получить знания в вопросах образования и воспитания, в том числе раннего развития детей в возрасте до трех лет, а также граждан, желающих принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей (МРП)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12.	Внедрение модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях (МРП)	мероприятие реализуется без привлечения финансирования					

№ п/п	Наименование мероприятия и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)					Всего (тыс. рублей)
2.13.	Создание условий для участия детей в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию детей (МРП)	мероприятие реализуется без привлечения финансирования					
3. Улучшение жилищных условий граждан и внешнего облика населенных пунктов							
3.1.	Реализация адресной программы Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы» (МРП)	0,0	0,0	73641,7	0,0	0,0	73641,7
	федеральный бюджет	0,0	0,0	72241,1	0,0	0,0	72241,1
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	0,0	0,0	1400,6	0,0	0,0	1400,6
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2.	Формирование современной городской среды (МРП)	33405,6	5965,3	6219,2	6219,2	6219,2	58028,5
	федеральный бюджет	5674,0	5731,3	5975,4	5975,4	5975,4	29331,5
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	25115,8	117,0	121,9	121,9	121,9	25598,5
	местный бюджет	2615,8	117,0	121,9	121,9	121,9	3098,5
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2.1.	Благоустройство дворовых территорий населенных пунктов Приморского района (МРП)	340,4	347,0	347,0	347,0	347,0	1728,4
	федеральный бюджет	327,2	333,8	333,8	333,8	333,8	1662,4
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	33,0
	местный бюджет	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	33,0
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

№ п/п	Наименование мероприятия и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)					Всего (тыс. рублей)
3.2.2.	Благоустройство общественных территорий населенных пунктов Приморского района (МРП)	33065,2	5618,3	5872,2	5872,2	5872,2	56300,1
	федеральный бюджет	5346,8	5397,5	5641,6	5641,6	5641,6	27669,1
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	25109,2	110,4	115,3	115,3	115,3	25565,5
	местный бюджет	2609,2	110,4	115,3	115,3	115,3	3065,5
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3.	Благоустройство сельских населенных пунктов в рамках участия в государственной программе РФ «Комплексное развитие сельских территорий» (ММП)	4606,4	0,0	0,0	0,0	0,0	4606,4
	федеральный бюджет	2969,3	0,0	0,0	0,0	0,0	2969,3
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	329,9	0,0	0,0	0,0	0,0	329,9
	местный бюджет	1307,2	0,0	0,0	0,0	0,0	1307,2
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3.1.	Создание и обустройство спортивной и детской игровой площадки в дер. Куропти, ул. Военный городок, МО "Уемское" (ММП)	608,1	0,0	0,0	0,0	0,0	608,1
	федеральный бюджет	392,0	0,0	0,0	0,0	0,0	392,0
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	43,6	0,0	0,0	0,0	0,0	43,6
	местный бюджет	172,6	0,0	0,0	0,0	0,0	172,6
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3.2.	Благоустройство общественной территории дер. Повракульская МО "Талажское" (ММП)	2253,7	0,0	0,0	0,0	0,0	2253,7
	федеральный бюджет	1452,7	0,0	0,0	0,0	0,0	1452,7

№ п/п	Наименование мероприятия и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)					Всего (тыс. рублей)
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	161,4	0,0	0,0	0,0	0,0	161,4
	местный бюджет	639,5	0,0	0,0	0,0	0,0	639,5
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3.3.	Прокладка сети ливневой канализации в п.Лайский Док ул.Центральная (проложенная между домами №10-11 под дорогой и выходом в дренажную систему ООО "Лайский СРЗ" около дома №4) (ММП)	1744,6	0,0	0,0	0,0	0,0	1744,6
	федеральный бюджет	1124,6	0,0	0,0	0,0	0,0	1124,6
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	125,0
	местный бюджет	495,1	0,0	0,0	0,0	0,0	495,1
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Улучшение экологической обстановки							
4.1.	Повышение качества питьевой воды для населения	9331,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9331,0
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	местный бюджет	9331,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9331,0
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.1.1.	Строительство водопроводной сети от ул. Дреера д.1 корп. 1 г. Архангельск до ВОС дер. Рикасово д.27 ³ (МРП)	4835,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4835,0
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

№ п/п	Наименование мероприятия и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)					Всего (тыс. рублей)
	местный бюджет	4835,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4835,0
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.1.2.	Строительство водопроводной сети от дер. Рикасиха до пос. Лайский Док ³ (МРП)	4496,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4496,0
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	местный бюджет	4496,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4496,0
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.1.3.	Реконструкция водозаборного сооружения в дер. Трепузово ³ (МРП)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.1.4.	Реконструкция здания водонасосной станции и строительство водопроводных сетей в с. Вознесенье ³ (МРП)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.1.5.	Реконструкция водопроводных сетей в пос. Уемский ³ (МРП)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

№ п/п	Наименование мероприятия и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)					Всего (тыс. рублей)
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.1.6.	Реконструкция водопроводных сетей, дер. Рикасиха ³ (МРП)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.1.7.	Реконструкция водопроводных сетей, пос. Луговой ³ (МРП)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.1.8.	Реконструкция очистных сооружений, пос. Васьково ³ (МРП)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

№ п/п	Наименование мероприятия и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)					Всего (тыс. рублей)
4.1.9.	Строительство водопровода (в том числе разводящих сетей) от г. Новодвинска до пос. Ширшинский и реконструкция водопроводных сетей, пос. Ширшинский ³ (МРП)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.1.10.	Реконструкция водопроводных сетей, дер. Повракульская ³ (МРП)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.1.11.	Реконструкция водопроводных сетей, пос. Беломорье ³ (МРП)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.1.12.	Строительство очистных сооружений, дер. Черный Яр (этап 1) ³ (МРП)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

№ п/п	Наименование мероприятия и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)					Всего (тыс. рублей)
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.1.13.	Строительство очистных сооружений, дер. Черный Яр – этап 2 (строительство и реконструкция магистрального водопровода и разводящих сетей водоснабжения) ³ (МРП)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Развитие транспортной системы							
5.1.	Выполнение дорожных работ в целях приведения дорог в нормативное состояние (МРП)	44700,0	45200,0	0,0	0,0	0,0	89900,0
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	42465,0	42940,0	0,0	0,0	0,0	85405,0
	местный бюджет	2235,0	2260,0	0,0	0,0	0,0	4495,0
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.1.1.	Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги в д. Лахта, ул. Геологов (от региональной автомобильной дороги «Лесная речка-Катунино» до р. Лесная, от дома №20 до дома №36, корп.1 по ул. Геологов) и автомобильной дороги в п. Беломорье (от основного проезда до дома №12, от основного проезда вдоль домов №№11,15; от основного проезда до дома №4, от дома №3 до дома №5; от дома №1 до дома №15, от дома №4 до дома №7) (МРП)	25700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25700,0

№ п/п	Наименование мероприятия и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)					Всего (тыс. рублей)
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	24415,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24415,0
	местный бюджет	1285,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1285,0
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.1.2.	Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги в п. Талаги от региональной автомобильной дороги «Подъезд к нефтебазе пос. Талаги от автомобильной дороги Подъезд к международному аэропорту «Архангельск» (Талаги)» (до дома №25Б, от дома №25Б вдоль дома №25, до дома №24, до дома №29, до поворота к СБО) и автомобильной дороги в п.Талаги от региональной автомобильной дороги «Подъезд к нефтебазе пос. Талаги от автомобильной дороги Подъезд к международному аэропорту «Архангельск» (Талаги)» (до дома №36, до дома №21, до дома №20, до дома №17) (МРП)	19000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19000,0
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	18050,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18050,0
	местный бюджет	950,0	0,0	0,0	0,0	0,0	950,0
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.1.3.	Ремонт автодорог в п. Уемский от рег. Дороги Архангельск – Белогорский – Пинега – Кимжа – Мезень (ул. Заводская, ул. Большесельская) (МРП)	0,0	24200,0	0,0	0,0	0,0	24200,0
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	0,0	22990,0	0,0	0,0	0,0	22990,0

№ п/п	Наименование мероприятия и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)					Всего (тыс. рублей)
	местный бюджет	0,0	1210,0	0,0	0,0	0,0	1210,0
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.1.4.	Ремонт автодороги д. Рикасиха от федеральной трассы М-8 - 1,445 км (МРП)	0,0	21000,0	0,0	0,0	0,0	21000,0
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	0,0	19950,0	0,0	0,0	0,0	19950,0
	местный бюджет	0,0	1050,0	0,0	0,0	0,0	1050,0
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.1.5.	Ремонт автомобильной дороги по ул. Стрельцова в поселке Катунино (ММП)	1095,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1095,0
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	908,9	0,0	0,0	0,0	0,0	908,9
	местный бюджет	186,1	0,0	0,0	0,0	0,0	186,1
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.2.	Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов, светофорных объектов и установка пешеходных ограждений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения (ММП)	5704,2	0,0	0,0	0,0	0,0	5704,2
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	4607,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4607,0
	местный бюджет	1097,2	0,0	0,0	0,0	0,0	1097,2
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6. Улучшение качества культурной среды							

№ п/п	Наименование мероприятия и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)					Всего (тыс. рублей)
6.1.	Создание (реконструкция) и капитальный ремонт учреждений культуры (ММП)	74715,8	31306,0	0,0	70422,0	0,0	176443,8
	федеральный бюджет	55980,0	19625,0	0,0	63316,0	0,0	138921,0
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	6220,0	2181,0	0,0	7035,0	0,0	15436,0
	местный бюджет	8515,8	9500,0	0,0	71,0	0,0	18086,8
	внебюджетные источники	4000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4000,0
6.1.1.	Строительство социально-культурного центра в п. Лайский Док ² (ММП)	0,0	0,0	0,0	70422,0	0,0	70422,0
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	63316,0	0,0	63316,0
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	7035,0	0,0	7035,0
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	71,0	0,0	71,0
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.1.2.	Строительство дома культуры в д. Патракеевка ³ (ММП)	1000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1000,0
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	местный бюджет	1000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1000,0
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.1.3.	Строительство дома культуры в п. Талаги ³ (ММП)	1500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1500,0
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	местный бюджет	1500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1500,0

№ п/п	Наименование мероприятия и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)					Всего (тыс. рублей)
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.1.4.	Проведение капитального ремонта Катунинского сельского Дома культуры (ММП)	70000,0	31306,0	0,0	0,0	0,0	101306,0
	федеральный бюджет	55980,0	19625,0	0,0	0,0	0,0	75605,0
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	6220,0	2181,0	0,0	0,0	0,0	8401,0
	местный бюджет	3800,0	9500,0	0,0	0,0	0,0	13300,0
	внебюджетные источники	4000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4000,0
6.1.5.	Проведение капитального ремонта здания Заостровского СДК (ММП)	2215,8	0,0	0,0	0,0	0,0	2215,8
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	местный бюджет	2215,8	0,0	0,0	0,0	0,0	2215,8
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.1.6.	Проведение капитального ремонта здания Бобровского СДК ³ (ММП)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.2.	Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры музыкальными инструментами и оборудованием (МРП)	0,0	1793,2	0,0	0,0	0,0	1793,2
	федеральный бюджет	0,0	1557,7	0,0	0,0	0,0	1557,7

№ п/п	Наименование мероприятия и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)					Всего (тыс. рублей)
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	0,0	135,5	0,0	0,0	0,0	135,5
	местный бюджет	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.3.	Создание модельных муниципальных библиотек ² (МРП)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.4.	Повышение квалификации специалистов отрасли культуры на базе федеральных Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (МРП)	мероприятие реализуется без привлечения финансирования					
7. Развитие малого и среднего предпринимательства							
7.1.	Дополнение Перечней муниципального имущества для субъектов МСП (ММП)	мероприятие реализуется без привлечения финансирования					
7.2.	Обеспечение доступа субъектов МСП к информации о предоставляемом на льготных условиях муниципальном имуществе (ММП)	мероприятие реализуется без привлечения финансирования					
7.3.	Популяризация ведения предпринимательской деятельности (МРП)	мероприятие реализуется без привлечения финансирования					
8. Развитие цифровой экономики							
8.1.	Выработка комплекса мер по переходу на взаимодействие в электронной форме муниципальных органов с гражданами и коммерческими организациями на стадии подачи заявления на получение государственной или муниципальной услуги (МРП)	мероприятие реализуется без привлечения финансирования					

№ п/п	Наименование мероприятия и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)					Всего (тыс. рублей)
8.2.	Обеспечение перехода на взаимодействие в электронной форме муниципальных органов с гражданами и коммерческими организациями на стадии подачи заявления на получение государственной или муниципальной услуги (МРП)	мероприятие реализуется без привлечения финансирования					
8.3.	Оценка текущего состояния и потребности в доработке сайта органа местного самоуправления в соответствии с требованиями стандарта визуально-графического оформления (МРП)	мероприятие реализуется без привлечения финансирования					
8.4.	Создание официального сайта органа местного самоуправления на конструкторе сайтов на базе федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (МРП)	мероприятие реализуется без привлечения финансирования					
8.5.	Внедрение системы юридически значимого электронного документооборота (далее – СЭД) для использования исполнительно-распорядительными органами муниципального образования (МРП)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Всего по проекту:	283717,4	84504,9	207743,0	288025,6	6459,6	870450,5
	федеральный бюджет	155032,1	26914,0	203180,3	272004,2	5975,4	663106,0
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	88665,1	45373,5	4072,8	11377,1	121,9	149610,4
	местный бюджет	35940,2	12217,4	489,9	644,3	362,3	49654,1
	внебюджетные источники	4080,0	0,0	0,0	4000,0	0,0	8080,0

№ п/п	Наименование мероприятия и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)	Всего (тыс. рублей)
-------	---	---	---------------------

^[1] планируемые объемы финансового обеспечения

^[2] мероприятие реализуется при условии привлечения средств из вышестоящих бюджетов

^[3] мероприятие реализуется при условии привлечения средств из вышестоящих бюджетов, объем средств будет уточнен после разработки ПСД

6. Риски муниципального проекта

№	<i>Наименование мероприятия</i>	<i>Наименование риска и ожидаемые последствия</i>	<i>Мероприятия по уменьшению вероятности и степени влияния рисков</i>	<i>План реагирования на случай возникновения риска</i>
1.1.	Повышение доступности и создание условий для дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет	Риск проведения и организации конкурентной процедуры по определению поставщика (подрядчика, исполнителя): нарушение сроков проведения процедуры, некачественная подготовка технического задания	<p>Обоснованный выбор способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и формирование качественного технического задания муниципальным заказчиком</p> <p>Проведение работы по изучению действующих и потенциальных контрагентов</p> <p>Применение типового проекта по строительству объекта</p> <p>Централизация закупки</p>	<p>Запрос изменений плана проекта с учетом новых сроков проведения конкурентных процедур</p> <p>Оценка целесообразности изменения способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя)</p> <p>Проведение повторной процедуры</p>
		Риск создания объекта: нарушение сроков сдачи объекта, неполучение лицензии	<p>Применение типового проекта по строительству объекта</p> <p>Организация референс-визитов в целях оценки эффективности эксплуатации</p>	Распределение риска между участниками в соответствии с действующим законодательством (штрафные санкции, пени, включение в реестр недобросовестных

			<p>объекта, реализованного в соответствии с типовым проектом, планируемым к применению</p> <p>Контроль за строительством объекта</p>	<p>подрядчиков)</p> <p>Рассмотрение на проектном комитете, с целью принятия решения о дальнейшей реализации проекта</p> <p>Запрос изменений плана проекта с учетом принятого решения</p>
		Риск недостижения показателя	Мониторинг демографической ситуации на территории, где планируется реализация проекта	Расчет заполняемости объекта и планирование логистики с учетом сложившейся потребности в ближайших населенных пунктах
		Риск недостаточного финансирования	Активная работа по привлечению средств из вышестоящих бюджетов, внебюджетных средств и последующий контроль получения средств	Рассмотрение на проектном комитете, с целью принятия решения о дальнейшей реализации проекта
1.2.	Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом	Риск проведения и организации конкурентной процедуры по определению поставщика (подрядчика, исполнителя): нарушение сроков проведения процедуры, некачественная подготовка технического задания	<p>Обоснованный выбор способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и формирование качественного технического задания муниципальным заказчиком</p> <p>Проведение работы по изучению действующих и потенциальных контрагентов</p> <p>Применение типового проекта по строительству объекта</p> <p>Централизация закупки</p>	<p>Запрос изменений плана проекта с учетом новых сроков проведения конкурентных процедур</p> <p>Оценка целесообразности изменения способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя)</p> <p>Проведение повторной процедуры</p>

		Риск создания объекта: нарушение сроков сдачи объекта	Применение типового проекта по строительству объекта Контроль за строительством объекта	Распределение риска между участниками в соответствии с действующим законодательством (штрафные санкции, пени, включение в реестр недобросовестных подрядчиков) Запрос изменений плана проекта с учетом принятого проектным комитетом решения
		Риск недостижения показателя	Мониторинг демографической ситуации на территории, где планируется реализация проекта Оценка потребности в конкретном виде плоскостного сооружения	Расчет заполняемости объекта с учетом сложившейся потребности в ближайших населенных пунктах
		Риск недостаточного финансирования	Активная работа по привлечению средств из вышестоящих бюджетов, внебюджетных средств и последующий контроль получения средств	Рассмотрение на проектом комитете, с целью принятия решения о дальнейшей реализации проекта
1.3.	Проведение в муниципальных образовательных учреждениях мероприятий, направленных на популяризацию здорового образа жизни, занятий физической культурой и спортом, правильного питания	Отсутствие заинтересованности, недостаточная готовность и формальное отношение педагогических работников к реализации проекта	Разъяснение цели, задач, ожидаемых результатов проекта для всех субъектов образования	Проведение обучающих семинаров, мастер-классов, круглых столов для участников проекта Индивидуальная работа с педагогами
Недостаточная квалификация или отсутствие узких специалистов		Аттестация педагогических работников с целью выявления уровня квалификации	Повышение квалификации или профессиональная переподготовка	
Неудовлетворенность обучающихся, их родителей качеством мероприятий		Мониторинг мнения участников о качестве и результативности мероприятий	Корректировка (адаптация) программ и планов мероприятий с учетом мнения участников	

				Информационно-разъяснительная работа
1.4.	Внедрение муниципальной программы общественного здоровья	Риск в несогласованности действий органов местной администрации	Проведение мероприятий, направленных на информирование действий при разработке программы	Проведение заседаний рабочей группы с участниками программы
		Риск недостижения целевых показателей	Мониторинг демографической ситуации по муниципальным образованиям	Увеличение количества профилактических мероприятий, одновременно с увеличением численности охвата населения
2.1.	Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа	Риск проведения и организации конкурентной процедуры по определению поставщика (подрядчика, исполнителя): нарушение сроков проведения процедуры, некачественная подготовка технического задания	Обоснованный выбор способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и формирование качественного технического задания муниципальным заказчиком. Проведение работы по изучению действующих и потенциальных контрагентов Применение типового проекта по строительству объекта. Централизация закупки	Запрос изменений плана проекта с учетом новых сроков проведения конкурентных процедур Оценка целесообразности изменения способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) Проведение повторной процедуры
		Риск создания объекта: нарушение сроков сдачи объекта	Применение типового проекта по строительству объекта. Контроль за строительством объекта	Распределение риска между участниками в соответствии с действующим законодательством (штрафные санкции, пени, включение в реестр недобросовестных подрядчиков) Запрос изменений плана проекта с учетом принятого проектным комитетом решения

		Риск недостижения показателя	Мониторинг демографической ситуации на территории, где планируется реализация проекта Оценка потребности в конкретном виде плоскостного сооружения	Расчет заполняемости объекта с учетом сложившейся потребности в ближайших населенных пунктах
		Риск недостаточного финансирования	Активная работа по привлечению средств из вышестоящих бюджетов, внебюджетных средств и последующий контроль получения средств	Рассмотрение на проектом комитете, с целью принятия решения о дальнейшей реализации проекта
2.2.	Обновление материально-технической базы для занятий физической культуры и спортом в образовательных организациях	Риск проведения и организации конкурентной процедуры по определению поставщика (подрядчика, исполнителя): нарушение сроков проведения процедуры, некачественная подготовка технического задания	Обоснованный выбор способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и формирование качественного технического задания муниципальным заказчиком. Проведение работы по изучению действующих и потенциальных контрагентов Применение типового проекта по строительству объекта. Централизация закупки	Запрос изменений плана проекта с учетом новых сроков проведения конкурентных процедур Оценка целесообразности изменения способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) Проведение повторной процедуры
		Риск создания объекта: нарушение сроков сдачи объекта	Применение типового проекта по строительству объекта Контроль за строительством объекта	Распределение риска между участниками в соответствии с действующим законодательством (штрафные санкции, пени, включение в реестр недобросовестных подрядчиков) Запрос изменений плана проекта с учетом принятого проектным

				комитетом решения
		Риск недостаточного финансирования	Активная работа по привлечению средств из вышестоящих бюджетов, внебюджетных средств и последующий контроль получения средств	Рассмотрение на проектном комитете, с целью принятия решения о дальнейшей реализации проекта
2.3	Создание новых ученико-мест в общеобразовательных организациях для реализации дополнительных общеразвивающих программ физкультурно-спортивной, социально-педагогической, художественной, технической, естественнонаучной, туристско — краеведческой, социально-педагогической направленностей	Отсутствие заинтересованности, недостаточная готовность и формальное отношение педагогических работников к реализации проекта	Разъяснение цели, задач, ожидаемых результатов проекта для всех субъектов образования	Проведение обучающих семинаров, мастер-классов, круглых столов для участников проекта Индивидуальная работа с педагогами
		Недостаточная квалификация или отсутствие узких специалистов	Аттестация педагогических работников с целью выявления уровня квалификации	Повышение квалификации или профессиональная переподготовка
		Неудовлетворенность обучающихся, их родителей качеством мероприятий	Мониторинг мнения участников о качестве и результативности мероприятий	Корректировка (адаптация) программ и планов мероприятий с учетом мнения участников Информационно-разъяснительная работа
2.4.	Обновление материально-технической базы общеобразовательных организаций для реализации основных и дополнительных	Нарушение срока и качества исполнения контракта на проведение ремонтных работ	Обоснованный выбор способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и формирование качественного технического задания муниципальным заказчиком. Проведение работы по изучению	Запрос изменений плана проекта с учетом новых сроков проведения конкурентных процедур. Оценка целесообразности изменения способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя)

	общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей		действующих и потенциальных контрагентов Контроль соблюдения обязательных требований к помещениям и брендированию центра со стороны заказчика	Проведение повторной процедуры
		Риск недостаточного финансирования	Активная работа по привлечению средств из вышестоящих бюджетов, внебюджетных средств и последующий контроль получения средств	Рассмотрение на проектном комитете, с целью принятия решения о дальнейшей реализации проекта
2.5.	Реализация основных и дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме	Отсутствие соглашения между организациями о реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме	Обеспечение контроля и активная работа по заключению соглашений между организациями о реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме	Запрос изменений плана проекта с учетом принятого проектным комитетом решения
		Риск недостижения результата мероприятия	Оценка профессионального уровня сотрудников общеобразовательных организаций	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников общеобразовательных организаций
		Риск неготовности обучающихся к получению образования в новых условиях	Изучение запросов, обучающихся на организацию внеурочной деятельности	Заключение соглашений на предоставление образовательных услуг с учреждениями дополнительного образования
2.6.	Внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ	Риск негативного отношения сотрудников общеобразовательных организаций	Разъяснение цели, задач, ожидаемых результатов проекта сотрудникам общеобразовательных организаций	Проведение обучающих семинаров, мастер-классов, круглых столов для участников проекта Индивидуальная работа с педагогами

		Риск неготовности обучающихся к получению образования в новых условиях	Изучение запросов обучающихся на организацию внеурочной деятельности	Заключение соглашений на предоставление образовательных услуг с учреждениями дополнительного образования
2.7.	Вовлечение обучающихся общеобразовательных организаций в различные формы сопровождения и наставничества	Риск недостижения результата мероприятия в связи с незаинтересованностью наставников и подопечных в системе наставничества, а также отсутствием должного уровня информированности заинтересованных сторон	Оценка запросов обучающихся, родителей, наставников	Выстраивание системы мотивации и информирования с постановкой целей и задач вводимой системы наставничества всех участников процесса
2.8.	Реализация механизмов вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательных организаций	Незаинтересованность общественно-деловых объединений, представителей работодателей, общеобразовательных организаций в совместной деятельности	Определение направлений совместной деятельности и совместное планирование	Выстраивание системы мотивации и информирования с постановкой целей и задач совместной деятельности всех участников процесса
2.9.	Внедрение целевой модели дополнительного образования детей	Риск недостижения результата мероприятия	Оценка запросов обучающихся, родителей	Создание условий для свободного выбора каждым учащимся образовательной среды, профиля программы и педагога Повышение квалификации педагогов дополнительного образования детей, уровня их подготовки

2.10.	Реализация дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	Риск недостижения результата мероприятия	Оценка запросов обучающихся, родителей	Создание условий для свободного выбора каждым учащимся образовательной среды, профиля программы и педагога Повышение квалификации педагогов дополнительного образования детей, уровня их подготовки
2.11.	Повышение компетентности родителей, желающих получить знания в вопросах образования и воспитания, в том числе раннего развития детей в возрасте до трех лет, а также граждан, желающих принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей	Риск недостижения результата мероприятия	Оценка запросов родителей	Повышение квалификации специалистов, оказывающих психолого-педагогическую, методическую, консультационную помощь, уровня их подготовки
2.12.	Внедрение модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях	Риск негативного отношения сотрудников общеобразовательных организаций	Оценка профессионального уровня сотрудников общеобразовательных организаций	Повышение квалификации педагогических работников, уровня их подготовки
		Риск неготовности обучающихся к получению образования в новых условиях	Мониторинг мнения участников о качестве и результативности мероприятий	Выстраивание системы мотивации участников процесса

2.13.	Создание условий для участия детей в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию детей	Риск недостижения результата мероприятия	Изучение опыта проведения цикла открытых уроков «Проектория», реализованного в других учебных заведениях	Увеличение доли участников открытых онлайн-уроках за счет привлечения учащихся из других образовательных организаций
3.1.	Реализация адресной программы Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы»	Отсутствие согласия собственников жилых помещений от заключения соглашений об изъятии жилых помещений	Проведение мероприятий, направленных на информирование участников программы и разъяснение условий участия	Проведение личных встреч с собственниками жилых помещений Привлечение правоохранительных органов для розыска граждан, подлежащих переселению из непригодного для проживания жилищного фонда
		Риск недостаточного финансирования	Активная работа по привлечению средств из вышестоящих бюджетов, внебюджетных средств и последующий контроль получения средств	Рассмотрение на проектном комитете, с целью принятия решения о дальнейшей реализации проекта
3.2	Формирование современной городской среды	Отсутствие проектов для участия в программе	Мотивация ОМС сельских поселений на разработку проектно-сметной документации для участия в программе с учетом мнения местного населения	Рассмотрение на проектном комитете, с целью принятия решения о дальнейшей реализации проекта
		Социальный риск – отсутствие инициативы и заинтересованности в участии в программе со стороны населения	Проведение мероприятий, направленных на информирование населения и разъяснение преимуществ участия в программе	Проведение внеочередных встреч с населением по вопросам реализации мероприятий по Формированию современной городской среды на территории МО «Приморский муниципальный район»

		Риск проведения и организации конкурентной процедуры по определению поставщика (подрядчика, исполнителя): нарушение сроков проведения процедуры, некачественная подготовка технического задания	Обоснованный выбор способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и формирование качественного технического задания муниципальным заказчиком Проведение работы по изучению действующих и потенциальных контрагентов Централизация закупки	Запрос изменений плана проекта с учетом новых сроков проведения конкурентных процедур Оценка целесообразности изменения способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) Проведение повторной процедуры
		Риск создания объекта: нарушение сроков сдачи объекта	Контроль за строительством объекта	Распределение риска между участниками в соответствии с действующим законодательством (штрафные санкции, пени, включение в реестр недобросовестных подрядчиков). Запрос изменений плана-графика проекта с учетом принятого проектным комитетом решения
		Риск недостаточного финансирования	Активная работа по привлечению средств из вышестоящих бюджетов, внебюджетных средств и последующий контроль получения средств	Рассмотрение на проектом комитете, с целью принятия решения о дальнейшей реализации проекта
3.3.	Благоустройство сельских населенных пунктов в рамках участия в государственной программе РФ «Комплексное развитие сельских территорий»	Отсутствие проектов для участия в программе	Мотивация ОМС сельских поселений на разработку проектно-сметной документации для участия в программе с учетом мнения местного населения	Рассмотрение на проектом комитете, с целью принятия решения о дальнейшей реализации проекта
		Социальный риск – отсутствие инициативы и заинтересованности в участии в	Проведение мероприятий, направленных на информирование населения и разъяснение преимуществ	Проведение внеочередных встреч с населением по вопросам реализации мероприятий по Формированию

		программе со стороны населения	участия в программе	современной городской среды на территории МО «Приморский муниципальный район»
		Риск проведения и организации конкурентной процедуры по определению поставщика (подрядчика, исполнителя): нарушение сроков проведения процедуры, некачественная подготовка технического задания	Обоснованный выбор способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и формирование качественного технического задания муниципальным заказчиком. Проведение работы по изучению действующих и потенциальных контрагентов. Централизация закупки	Запрос изменений плана проекта с учетом новых сроков проведения конкурентных процедур. Оценка целесообразности изменения способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) Проведение повторной процедуры
		Риск создания объекта: нарушение сроков сдачи объекта	Контроль за строительством объекта	Распределение риска между участниками в соответствии с действующим законодательством (штрафные санкции, пени, включение в реестр недобросовестных подрядчиков). Запрос изменений плана проекта с учетом принятого проектным комитетом решения
		Риск недостаточного финансирования	Активная работа по привлечению средств из вышестоящих бюджетов, внебюджетных средств и последующий контроль получения средств	Рассмотрение на проектном комитете, с целью принятия решения о дальнейшей реализации проекта
4.1.	Повышение качества питьевой воды для населения	Риск проведения и организации конкурентной процедуры по определению поставщика (подрядчика, исполнителя): нарушение сроков проведения процедуры, некачественная	Обоснованный выбор способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и формирование качественного технического задания муниципальным заказчиком	Запрос изменений плана проекта с учетом новых сроков проведения конкурентных процедур Оценка целесообразности изменения способа определения поставщика

		подготовка технического задания	Проведение работы по изучению действующих и потенциальных контрагентов. Централизация закупки	(подрядчика, исполнителя) Проведение повторной процедуры
		Риск создания объекта: нарушение сроков сдачи объекта и качества работ	Контроль за строительством объекта	Распределение риска между участниками в соответствии с действующим законодательством (штрафные санкции, пени, включение в реестр недобросовестных подрядчиков) Запрос изменений плана проекта с учетом принятого проектным комитетом решения
		Риск недостаточного финансирования	Активная работа по привлечению средств из вышестоящих бюджетов, внебюджетных средств и последующий контроль получения средств	Рассмотрение на проектом комитете, с целью принятия решения о дальнейшей реализации проекта
5.1.	Выполнение дорожных работ в целях приведения дорог в нормативное состояние	Риск проведения и организации конкурентной процедуры по определению поставщика (подрядчика, исполнителя): нарушение сроков проведения процедуры, некачественная подготовка технического задания	Обоснованный выбор способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и формирование качественного технического задания муниципальным заказчиком Проведение работы по изучению действующих и потенциальных контрагентов Централизация закупки	Запрос изменений плана проекта с учетом новых сроков проведения конкурентных процедур Оценка целесообразности изменения способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) Проведение повторной процедуры
		Риск создания объекта: нарушение сроков сдачи объекта	Обеспечение контроля качества выполнения работ по приведению	Распределение риска между участниками в соответствии с

		и качества работ	<p>дорог в нормативное состояние с привлечением компетентных специалистов</p> <p>Организация проведения работ в период соответствующих погодных климатических условий</p>	<p>действующим законодательством (штрафные санкции, пени, включение в реестр недобросовестных подрядчиков)</p> <p>Запрос изменений плана проекта с учетом принятого проектным комитетом решения</p>
		Риск недостаточного финансирования	Активная работа по привлечению средств из вышестоящих бюджетов, внебюджетных средств и последующий контроль получения средств	Рассмотрение на проектном комитете, с целью принятия решения о дальнейшей реализации проекта
5.2.	Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов, светофорных объектов и установка пешеходных ограждений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения	Риск проведения и организации конкурентной процедуры по определению поставщика (подрядчика, исполнителя): нарушение сроков проведения процедуры, некачественная подготовка технического задания	<p>Обоснованный выбор способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и формирование качественного технического задания муниципальным заказчиком</p> <p>Проведение работы по изучению действующих и потенциальных контрагентов</p> <p>Централизация закупки</p>	<p>Запрос изменений плана проекта с учетом новых сроков проведения конкурентных процедур</p> <p>Оценка целесообразности изменения способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя)</p> <p>Проведение повторной процедуры</p>
		Риск создания объекта: нарушение сроков сдачи объекта и качества работ	<p>Обеспечение контроля качества выполнения работ по приведению дорог в нормативное состояние с привлечением компетентных специалистов</p> <p>Организация проведения работ в период соответствующих погодных климатических условий</p>	<p>Распределение риска между участниками в соответствии с действующим законодательством (штрафные санкции, пени, включение в реестр недобросовестных подрядчиков)</p> <p>Запрос изменений плана проекта с учетом принятого проектным комитетом решения</p>

		Риск недостаточного финансирования	Активная работа по привлечению средств из вышестоящих бюджетов, внебюджетных средств и последующий контроль получения средств	Рассмотрение на проектом комитете, с целью принятия решения о дальнейшей реализации проекта
6.1.	Строительство и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений	Риск проведения и организации конкурентной процедуры по определению поставщика (подрядчика, исполнителя): нарушение сроков проведения процедуры, некачественная подготовка технического задания	Обоснованный выбор способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и формирование качественного технического задания муниципальным заказчиком. Проведение работы по изучению действующих и потенциальных контрагентов. Централизация закупки	Запрос изменений плана проекта с учетом новых сроков проведения конкурентных процедур Оценка целесообразности изменения способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) Проведение повторной процедуры
		Риск создания объекта: нарушение сроков сдачи объекта	Применение типового проекта по строительству нового объекта. Организация референс-визитов в целях оценки эффективности эксплуатации объекта, реализованного в соответствии с типовым проектом, планируемым к применению. Контроль за строительством объекта	Распределение риска между участниками в соответствии с действующим законодательством (штрафные санкции, пени, включение в реестр недобросовестных подрядчиков) Рассмотрение на проектом комитете, с целью принятия решения о дальнейшей реализации проекта Запрос изменений плана проекта с учетом принятого решения
		Риск недостаточного финансирования	Активная работа по привлечению средств из вышестоящих бюджетов, внебюджетных средств и последующий контроль получения средств	Рассмотрение на проектом комитете, с целью принятия решения о дальнейшей реализации проекта

6.2.	Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры музыкальными инструментами и оборудованием	Нарушение обязательств по исполнению контракта поставщиком	Контроль за исполнением контракта	Рассмотрение на проектом комитете, с целью принятия решения о дальнейшей реализации мероприятия проекта
6.3.	Создание модельных муниципальных библиотек	Нарушение обязательств по исполнению контракта поставщиком	Контроль за исполнением контракта	Рассмотрение на проектом комитете, с целью принятия решения о дальнейшей реализации мероприятия проекта
Риск недостаточного финансирования		Активная работа по привлечению средств из вышестоящих бюджетов, внебюджетных средств и последующий контроль получения средств	Рассмотрение на проектом комитете, с целью принятия решения о дальнейшей реализации проекта	
6.4.	Повышение квалификации специалистов отрасли культуры на базе федеральных Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуре	Отсутствие заинтересованности, недостаточная готовность и формальное отношение работников к реализации проекта	Разъяснение цели, задач, ожидаемых результатов проекта для всех участников	Проведение индивидуальной работы со специалистами

7.1.	Дополнение Перечней муниципального имущества для субъектов МСП	Риск отсутствия объектов для дополнения Перечня муниципального имущества для субъектов МСП	Проведение оценки эффективности использования имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования, в целях дополнения Перечня муниципального имущества для субъектов МСП	Вынесение вопроса на рассмотрение рабочей группы по формированию перечня объектов муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства
7.2	Обеспечение доступа субъектов МСП к информации о предоставляемом на льготных условиях муниципальном имуществе	Риск не достижения результатов мероприятия	Контроль за своевременным размещением информации на официальном сайте	Проведение повторного размещения информации на официальном сайте
7.3.	Популяризация ведения предпринимательской деятельности	Риск не достижения результатов мероприятий	Активная и своевременная работа по привлечению предпринимателей к участию в профориентационных мероприятиях	Изменение формата мероприятия с привлечением представителей организаций, формирующих инфраструктуру поддержки предпринимателей

8.1.	Выработка комплекса мер по переходу на взаимодействие в электронной форме муниципальных органов с гражданами и коммерческими организациями на стадии подачи заявления на получение государственной или муниципальной услуги	Недостаточная квалификация или отсутствие узких специалистов	Аттестация специалистов с целью выявления уровня квалификации	Повышение квалификации или профессиональная переподготовка
8.2.	Обеспечен переход на взаимодействие в электронной форме муниципальных органов с гражданами и коммерческими организациями на стадии подачи заявления на получение государственной или муниципальной услуги	Недостаточная квалификация или отсутствие узких специалистов	Аттестация специалистов с целью выявления уровня квалификации	Повышение квалификации или профессиональная переподготовка
Отсутствие электронного шаблона заявлений		Приведение существующих шаблонов заявлений к типовой форме	Проведение повторной процедуры по созданию электронного шаблона заявлений	

8.3.	Оценка текущего состояния и потребности в доработке сайта органа местного самоуправления в соответствии с требованиями стандарта визуально-графического оформления	Недостаточная квалификация или отсутствие узких специалистов	Аттестация специалистов с целью выявления уровня квалификации	Повышение квалификации или профессиональная переподготовка
8.4.	Создание официального сайта органа местного самоуправления на конструкторе сайтов на базе федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»	Недостаточная квалификация или отсутствие узких специалистов	Аттестация специалистов с целью выявления уровня квалификации	Повышение квалификации или профессиональная переподготовка
8.5.	Внедрение системы юридически значимого электронного документооборота (далее – СЭД) для использования исполнительно-распорядительными органами муниципального образования	Недостаточная квалификация или отсутствие узких специалистов	Аттестация специалистов с целью выявления уровня квалификации	Повышение квалификации или профессиональная переподготовка

7. Методика расчета показателей проекта

№	Наименование показателя	Единица измерения	Формула расчета/способ определения	Периодичность сбора	Официальный источник данных
1.	Количество созданных дополнительных мест дошкольных образовательных организаций	единиц	Количество созданных дополнительных мест дошкольных образовательных организаций путем введения в эксплуатацию новых дошкольных образовательных организаций в отчетном году	ежегодно	Данные управления по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству
2.	Доступность дошкольного образования детей в возрасте от 1,5 лет до 3 лет	проценты	Отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получивших дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году и численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования	ежеквартально	Автоматизированная информационная система «Комплектование ДОУ»
3.	Доступность дошкольного образования детей в возрасте от 3 лет до 7 лет	проценты	Отношение численности детей в возрасте от 3 лет до 7 лет, получивших дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 лет до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году и численности детей в возрасте от 3 лет до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования	ежеквартально	Автоматизированная информационная система «Комплектование ДОУ»
4.	Обновлена материально-техническая база для занятий физической культуры и спортом	единиц	Количество образовательных организаций, обновивших материально-техническую базу для занятий физической культуры и спортом в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» в отчетном году	ежегодно	Данные управления образования

№	Наименование показателя	Единица измерения	Формула расчета/способ определения	Периодичность сбора	Официальный источник данных
5.	Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения в возрасте 3-79 лет	проценты	Количество граждан в возрасте 3-79 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, (на основании статистического отчета 1-ФК) / общая численность населения в возрасте 3-79 лет на основании статистической отчетности x 100%	ежегодно	Статистический отчет 1-ФК
6.	Смертность населения в трудоспособном возрасте	на 100 тыс. человек	$Ст = ОЧУт \times 1000 / СЧНт,$ где: С - смертность населения в трудоспособном возрасте; ОЧУ - общее число умерших в трудоспособном возрасте за год; СЧН - среднегодовая численность населения в трудоспособном возрасте	ежегодно	Данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области и Ненецкому автономному округу
7.	Число созданных мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа	единиц	Количество созданных дополнительных мест в общеобразовательных организациях путем введения в эксплуатацию новых общеобразовательных организаций в отчетном году	ежегодно	Данные управления по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству
8.	Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию	тыс. чел.	Число участников, принявших участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию в отчетном году	ежеквартально	Муниципальные бюджетные общеобразовательные организации

№	Наименование показателя	Единица измерения	Формула расчета/способ определения	Периодичность сбора	Официальный источник данных
9.	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием	проценты	Удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет	ежегодно	Муниципальные бюджетные общеобразовательные организации, муниципальные бюджетные учреждения дополнительного образования
10.	Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей	единиц	Количество образовательных организаций, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в отчетном году	ежегодно	Данные управления образования
11.	Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей	человек	Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в отчетном году	ежеквартально	Муниципальные бюджетные общеобразовательные организации, на базе которых реализуются основные и дополнительные общеобразовательные программы цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей

№	Наименование показателя	Единица измерения	Формула расчета/способ определения	Периодичность сбора	Официальный источник данных
12.	Число созданных муниципальных (опорных) центров дополнительного образования детей	единиц	Число созданных муниципальных (опорных) центров дополнительного образования детей профилей в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» в отчетном году	ежегодно	Данные управления образования
13.	Внедрена система персонифицированного финансирования дополнительного образования детей	да - 1, нет- 0	Внедрена система персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» в отчетном году	ежегодно	Данные управления образования
14.	Доля детей, охваченных системой персонифицированного финансирования дополнительного образования детей	проценты	Удельный вес численности детей, охваченных системой персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» в отчетном году	ежегодно	Муниципальные бюджетные общеобразовательные организации, муниципальные бюджетные учреждения дополнительного образования
15.	Количество реализуемых общеобразовательных программ в сетевой форме с использованием образовательных организаций всех типов, в том числе профессиональных и организаций высшего образования, а также научных, организаций спорта, культуры, общественных организаций и предприятий реального	единиц	Число реализуемых общеобразовательных программ в сетевой форме с использованием образовательных организаций всех типов, в том числе профессиональных и организаций высшего образования, а также научных, организаций спорта, культуры, общественных организаций и предприятий реального сектора экономики в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в отчетном году	ежегодно	Муниципальные бюджетные общеобразовательные организации

№	Наименование показателя	Единица измерения	Формула расчета/способ определения	Периодичность сбора	Официальный источник данных
	сектора экономики				
16.	Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	единиц	Число созданных мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» в отчетном году	ежегодно	Данные управления образования
17.	Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам	проценты	Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам, в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в общеобразовательных организациях, в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» в отчетном году	ежегодно	Муниципальные бюджетные общеобразовательные организации
18.	Доля обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы наставничества	проценты	Удельный вес численности обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлеченных в различные формы наставничества, в общей численности обучающихся в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» в отчетном году	ежегодно	Муниципальные бюджетные общеобразовательные организации

№	Наименование показателя	Единица измерения	Формула расчета/способ определения	Периодичность сбора	Официальный источник данных
19.	Число общеобразовательных организаций, внедривших обновленные примерные основные общеобразовательные программы	единиц	Число общеобразовательных организаций, внедривших обновленные примерные основные общеобразовательные программы в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в отчетном году	ежегодно	Муниципальные бюджетные общеобразовательные организации
20.	Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультационной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей	единиц	Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультационной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей в рамках федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта «Образование» в отчетном году	ежегодно	Данные управления образования
21.	Площадь расселенных жилых помещений в аварийных многоквартирных домах (нарастающим итогом)	кв.м	$I4.1 = \sum S_{oi}$, где S_{oi} – i-ая расселяемая площадь жилых помещений за отчетный год, кв. м.	ежегодно	Данные управления по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству
22.	Количество граждан, улучшивших жилищные условия (нарастающим итогом)	человек	$I4.0 = \sum S_{oi}$, где S_{oi} – i-ое количество граждан, улучшивших жилищные условия за отчетный год, чел.	ежегодно	Данные управления по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству
23.	Количество благоустроенных общественных территорий,	единиц	Количество благоустроенных общественных территорий, включенных в муниципальные программы формирования современной	ежегодно	Данные муниципальных образований сельских поселений, включенные в

№	Наименование показателя	Единица измерения	Формула расчета/способ определения	Периодичность сбора	Официальный источник данных
	включенных в муниципальные программы формирования современной городской среды		городской среды в отчетном году		муниципальные программы сельских поселений формирования современной городской среды на 2018-2024 годы
24.	Количество благоустроенных дворовых территорий, включенных в муниципальные программы формирования современной городской среды	единиц	Количество благоустроенных дворовых территорий, включенных в муниципальные программы формирования современной городской среды в отчетном году	ежегодно	Данные муниципальных образований сельских поселений, включенные в муниципальные программы сельских поселений формирования современной городской среды на 2018-2024 годы
25.	Количество благоустроенных общественных территорий сельских поселений, в рамках реализации государственной программы РФ «Комплексное развитие сельских территорий»	единиц	Количество благоустроенных общественных территорий сельских поселений, включенных в государственную программу РФ «Комплексное развитие сельских территорий», в отчетном году	ежегодно	Данные муниципальных образований сельских поселений
26.	Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды	проценты	Количество граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды/ общее количество населения Приморского района (в возрасте до 14 лет)	ежегодно	Данные муниципальных образований сельских поселений

№	Наименование показателя	Единица измерения	Формула расчета/способ определения	Периодичность сбора	Официальный источник данных
27.	Построены и реконструированы крупные объекты питьевого водоснабжения, предусмотренные региональной программой	единиц	Количество построенных и реконструированных крупных объектов питьевого водоснабжения, предусмотренных региональной программой в отчетном году	ежегодно	Данные управления по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству
28.	Доля протяженности дорожной сети Приморского района, входящей в Архангельскую агломерацию, приведенная в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние	проценты	$\text{ДПД} = \text{ПД одд} \div \text{ПД} * 100$, где ПД одд – протяженность автомобильных дорог Приморского района, входящих в Архангельскую агломерацию, приведенных в нормативное состояние в отчетном году; ПД – общая протяженность автомобильных дорог входящих в Архангельскую агломерацию	ежегодно	Данные управления по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству
29.	Доля протяженности дорожной сети Приморского района, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию	проценты	$\text{ДПД пнс} = \text{ПД одд} \div \text{ПД} * 100$, где ДПД пнс – доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, приведенных в нормативное состояние в общей доле протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения; ПД пнс – протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, приведенных в нормативное состояние в текущем году; ПД – общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения	ежегодно	Данные управления по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству
30.	Количество модернизированных нерегулируемых пешеходных переходов, светофорных объектов и установленных пешеходных	единиц	Количество модернизированных объектов в отчетном году	ежегодно	Данные управления по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству

№	Наименование показателя	Единица измерения	Формула расчета/способ определения	Периодичность сбора	Официальный источник данных
	ограждений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения				
31.	Количество посещений организаций культуры	человек	Количество посещений организаций культуры в отчетном году (сумма показателей, предоставляемых в АИС: платные посещения КДУ, платные и бесплатные посещения районного музея, бесплатные посещения библиотек)	ежеквартально	Данные управления культуры
32.	Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организации культуры	единиц	Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организации культуры в отчетном году	ежеквартально	Данные управления культуры
33.	Количество специалистов сферы культуры, прошедших повышение квалификации на базе Центра непрерывного образования	человек	Количество специалистов сферы культуры, прошедших повышение квалификации на базе Центра непрерывного образования в отчетном году	ежеквартально	Данные управления культуры
34.	Количество детских школ искусств, получивших современное оборудование	единиц	Количество детских школ искусств, получивших современное оборудование в отчетном году	ежеквартально	Данные управления культуры
35.	Количество организаций культуры, получивших современное оборудование	единиц	Количество организаций культуры, получивших современное оборудование в отчетном году	ежеквартально	Данные управления культуры
36.	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей),	ед./1000 чел.	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) на основании данных Единого реестра субъектов малого и среднего	ежегодно	Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства

№	Наименование показателя	Единица измерения	Формула расчета/способ определения	Периодичность сбора	Официальный источник данных
	зарегистрированных на территории Приморского района в соответствии с Единым реестром субъектов малого и среднего предпринимательства, в расчете на 1 тыс. человек населения		предпринимательства на конец периода делится на численность населения Приморского района на конец периода, и умножается на 1000 чел.		
37.	Увеличение количества объектов в перечне муниципального имущества МО «Приморский муниципальный район», предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП нарастающим итогом	единиц	Количество объектов, включенных в перечень муниципального имущества МО «Приморский муниципальный район», предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, на конец отчетного периода, нарастающим итогом	ежегодно	Данные комитета по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям
38.	Доля заявлений на получение государственной или муниципальной услуги, поданных в электронном виде	проценты	$Дцв = Кцв / Кв * 100\%$ где: Дцв – доля заявлений на получение государственной или муниципальной услуги, поданных в электронном виде гражданами и коммерческими организациями в органы местного самоуправления, проценты; Кцв – количество заявлений на получение государственной или муниципальной услуги, поданных гражданами и коммерческими организациями в органы местного самоуправления в электронном виде, единиц;	ежеквартально	На основании данных, внесенных органами местного самоуправления в государственную автоматизированную информационную систему «Управление» (постановление Правительства Российской Федерации от 25.12.2009 № 1088 «О государственной

№	Наименование показателя	Единица измерения	Формула расчета/способ определения	Периодичность сбора	Официальный источник данных
			Кв – общее количество заявлений на получение государственной или муниципальной услуги, поданных гражданами и коммерческими организациями в органы местного самоуправления, единиц.		автоматизированной информационной системе «Управление»), формы федерального статистического наблюдения № 1-ГМУ «Сведения о предоставлении государственных (муниципальных) услуг»
39.	Создан официальный сайт на конструкторе сайтов на базе федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»	да - 1, нет - 0	Создан официальный сайт на конструкторе сайтов на базе федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»	ежегодно	Данные управления по развитию местного самоуправления и социальной политике
40.	Доля исполнительно-распорядительных органов муниципального образования, оснащенных системой юридически значимого электронного документооборота	проценты	$Д_{эдв} = \sum_{i=1}^n СЭД_i \times \frac{1}{N_o} \times 100 \%$ <p>где:</p> <p>$Д_{эдв}$ – доля исполнительно-распорядительных органов муниципального образования, оснащенных системой электронного документооборота, проценты;</p> <p>n – количество исполнительно-распорядительных органов муниципального образования, единицы;</p> <p>i – натуральное число от 1 до N, уникальный порядковый номер исполнительно-распорядительного органа муниципального</p>	ежеквартально	Данные управления по развитию местного самоуправления и социальной политике

№	Наименование показателя	Единица измерения	Формула расчета/способ определения	Периодичность сбора	Официальный источник данных
			<p>образования присваиваемый каждому из них в произвольном порядке исключительно для суммирования при расчете показателя $D_{эдв}$ единицы;</p> <p>$CЭД_i$ – коэффициент внедрения системы электронного документооборота (СЭД) в исполнительно-распорядительном органе муниципального образования, имеющем порядковый номер i:</p> <p>$CЭД_0^i = 1$, если в исполнительно-распорядительном органе муниципального образования: 1) СЭД введена в промышленную эксплуатацию и 2) в установленном порядке (наличие ведомственного нормативного правового акта или иное) документы, подписанные электронной цифровой подписью, признаются равнозначными документам, подписанным собственноручной подписью;</p> <p>$CЭД_0^i = 0$, если хотя бы одно условие согласно предыдущему абзацу не выполняется;</p> <p>N_0 – общее количество исполнительно-распорядительных органов муниципального образования, единиц.</p>		

8. Команда проекта

№	Роль в команде	ФИО	Должность	Контактные данные (e-mail, телефон)
1.	Руководитель муниципального проекта	Рудкина В.А.	глава муниципального образования «Приморский муниципальный район»	amo@primadm.ru (8182) 68-22-17
2.	Администратор муниципального проекта	Панова Е.Ю.	заместитель главы местной администрации по экономике и финансам, начальник финансового управления	primfin@primadm.ru (8182) 68-31-20
Общие организационные мероприятия по муниципальному проекту				
3.	Участник муниципального проекта	Анисимова М.Н.	начальник управления экономики и прогнозирования	rukprimek@primadm.ru (8182) 68-33-85
4.	Участник муниципального проекта	Панова И.В.	заместитель начальника управления, начальник отдела прогнозирования и инвестиционной политики управления экономики и прогнозирования	primek@primadm.ru (8182) 68-38-31
5.	1. Стабилизация демографической ситуации			
	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Мигунов В.М.	заместитель главы местной администрации, начальник управления по развитию местного самоуправления и социальной политике	org@primadm.ru (8182) 68-32-55
	Участник муниципального проекта	Шишин В.Ю	заместитель начальника управления, начальник отдела по инфраструктурному развитию и энергетике управления по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству	gkh@primadm.ru (8182) 68-13-23
	Участник муниципального проекта	Гулина Е.В.	начальник управления образования	obr@primadm.ru (8182) 64-21-78
	Участник муниципального проекта	Белобородова С.Ф.	заместитель начальника управления, начальник отдела по социальной политике и взаимодействию с общественными организациями	primsp@primadm.ru (8182) 64-33-54
6.	2. Обеспечение доступности образования и обновление образовательной среды			
	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Мигунов В.М.	заместитель главы местной администрации, начальник управления по развитию местного самоуправления и социальной политике	org@primadm.ru (8182) 68-32-55
	Участник муниципального проекта	Гулина Е.В.	начальник управления образования	obr@primadm.ru (8182) 64-21-78

№	Роль в команде	ФИО	Должность	Контактные данные (e-mail, телефон)
7.	3. Улучшение жилищных условий граждан и внешнего облика населенных пунктов			
	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Елфимов Ю.А.	заместитель главы местной администрации, начальник управления по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству	uirmh@primadm.ru (8182) 68-32-19
	Участник муниципального проекта	Шишин В.Ю	заместитель начальника управления, начальник отдела по инфраструктурному развитию и энергетике управления по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству	gkh@primadm.ru (8182) 68-13-23
	Участники муниципального проекта	-	главы муниципальных образований сельских поселений	-
8.	4. Улучшение экологической обстановки			
	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Елфимов Ю.А.	заместитель главы местной администрации, начальник управления по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству	uirmh@primadm.ru (8182) 68-32-19
	Участник муниципального проекта	Шишин В.Ю	заместитель начальника управления, начальник отдела по инфраструктурному развитию и энергетике управления по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству	gkh@primadm.ru (8182) 68-13-23
9.	5. Развитие транспортной системы			
	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Елфимов Ю.А.	заместитель главы местной администрации, начальник управления по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству	uirmh@primadm.ru (8182) 68-32-19
	Участник муниципального проекта	Шишин В.Ю	заместитель начальника управления, начальник отдела по инфраструктурному развитию и энергетике управления по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству	gkh@primadm.ru (8182) 68-13-23
10.	6. Улучшение качества культурной среды			
	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Мигунов В.М.	заместитель главы местной администрации, начальник управления по развитию местного самоуправления и социальной политике	org@primadm.ru (8182) 68-32-55

№	Роль в команде	ФИО	Должность	Контактные данные (e-mail, телефон)
	Участник муниципального проекта	Плешакова Л.И.	начальник управления культуры	kultprim@primadm.ru (8182) 64-21-66
	Участник муниципального проекта	Шишин В.Ю	заместитель начальника управления, начальник отдела по инфраструктурному развитию и энергетике управления по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству	gkh@primadm.ru (8182) 68-13-23
11.	7. Развитие малого и среднего предпринимательства			
	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Панова Е.Ю.	заместитель главы местной администрации по экономике и финансам, начальник финансового управления	primfin@primadm.ru (8182) 68-31-20
	Участник муниципального проекта	Колесников А.В.	заместитель главы местной администрации по градостроительной деятельности, председатель КУМИИЗО	kumizo@primadm.ru (8182) 68-36-70
	Участник муниципального проекта	Анисимова М.Н.	начальник управления экономики и прогнозирования	rukprimek@primadm.ru (8182) 68-33-85
12.	8. Развитие цифровой экономики			
	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Панова Е.Ю.	заместитель главы местной администрации по экономике и финансам, начальник финансового управления	primfin@primadm.ru (8182) 68-31-20
	Участник муниципального проекта	Мигунов В.М.	заместитель главы местной администрации, начальник управления по развитию местного самоуправления и социальной политике	org@primadm.ru (8182) 68-32-55