
Годовой отчет о выполнении муниципальной программы 

«Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014–2019 годы)»

по итогам за 2015 год

В отчетном периоде в рамках муниципальной  программы «Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014–2019 годы)» осуществлялась реализация  по следующим  нижеперечисленным мероприятиям: 
1. «Сбор исходно-разрешительной документации, разработка проектно-сметной документации, в том числе экспертиза проекта, строительства и реконструкции системы водоснабжения поселка Соловецкий»

За отчетный период освоено 8 461,58 тыс. рублей, из них  ОАО «Ростелеком» - 4,15 тыс. рублей: получены технические условия на телефонизацию и радиофикацию здания  ВОС; 8 457,43 тыс. рублей  - оплачены работы ООО «Каскад» по разработке проектно-сметной документации по строительству и реконструкции системы водоснабжения пос. Соловецкий.

2. «Строительство и реконструкция системы водоснабжения поселка Соловецкий»
Администрацией муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» проведен конкурс на строительство и реконструкцию системы водоснабжения, по результатам которого победителем определено 

ЗАО «СМУ 303». В связи с наличием жалобы в антимонопольный орган подписание контракта в сентябре текущего года было приостановлено. Муниципальный контракт подписан 9 октября 2015 года (№ 9/2015 от 09.10.2015). Цена контракта – 291 567 267,20 рублей, срок выполнения работ – до 25 декабря 2017 года.

По состоянию на отчетный период подрядчиком завезены первые строительные материалы и доставлена вся необходимая для строительства техника. Выполнены подготовительные работы по расчистки трассы вдоль объездной дороги, произведена сварка «плети» водопроводной трубы длинной 600 м.п., уложено в траншею и выполнена засыпка 1640 м.п. Работы выполняются с небольшим отставанием от графика производства работ. 

Причины отставания от графика вызваны сложными климатическими и погодными условиями, закрытием навигационного периода, изменением схемы прокладки трубопроводов на отдельных участках в связи с выявлением скальных пород в грунте при выполнении устройства траншей, приостановкой работ на отдельных участках по требованию археологов (выполнение работ в охранных зонах объектов культурного наследия).

Кассовые расходы по итогам 2015 года составили 72 999,87 тыс. рублей, в том числе 58,9 тыс. рублей - оплата ЗАО «СМУ-303» по муниципальному контракту №10/2015 от 05.11.2015 за оказание услуг по осуществлению авторского надзора за строительством и реконструкцией системы водоснабжения за счет средств местного бюджета поселения. 
3. «Выполнение работ по подготовке схемы расположения границ земельного участка на кадастровом плане территории, геодезических и кадастровых работ в отношении земельного участка для прокладки сетей водопровода и канализации в пос. Соловецкий Приморского района Архангельской области» 
За отчетный период освоено 139,23 тыс. рублей, из них: 29,7 (ИП Гафаров С.В.) - аванс за проведение кадастровых работ;  99,0 тыс. рублей - оплата ООО «Севгеоком» за инвентаризацию земельных участков; 30,0 тыс. рублей - оплачены работы ИП Донскому С.В. за услуги по расчету арендной платы за земельные участки на период строительства и реконструкции системы водоснабжения; 10,23 тыс. рублей - оплата Корнейчуку В.В. за составление плана контуров земельных участков для проектирования и строительства водопровода и канализации.
4. «Сбор исходно-разрешительной документации, разработка проектно-сметной документации, в том числе экспертиза проекта, строительства канализационных сетей и коллекторов, канализационных очистных сооружений поселка Соловецкий»

За отчетный период освоено 8 586,67 тыс. рублей, из них: 8 487,0 тыс. рублей — оплата работ ЗАО «СМУ-303» за выполнение работ по разработке ПСД по строительству канализационных сетей и коллекторов, канализационных очистных сооружений пос. Соловецкий; 99,67 тыс. рублей — оплата ГБУ АО «Дирекция по развитию Соловецкого архипелага» за инженерное сопровождение проектных работ по строительству канализационных сетей и коллекторов, канализационных очистных сооружений.
5. «Строительство канализационных сетей и коллекторов, канализационных очистных сооружений поселка Соловецкий, в том числе проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО»
Администрацией муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» проведен конкурс на право заключения муниципального контракта на строительство объекта, по результатам которого заключен муниципальный контракт № 7/2015 от 23.09.2015, подрядчик ЗАО «СМУ-303», цена контракта – 565 170 364 рублей, сроки выполнения работ – 730 дней с даты заключения контракта (дата окончания работ 21 сентября 2017 года).

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2015 года № 1245-р (в редакции распоряжения Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2015 года № 2351-р) на реализацию мероприятия по совершенствованию коммунальной и инженерной инфраструктуры из средств федерального бюджета в 2015 году выделено 400,0 млн. рублей. 

В соответствии с областным законом «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» на реализацию мероприятий по строительству канализационных сетей и коллекторов, канализационных очистных сооружений в пос. Соловецкий в 2015 году выделены бюджетные ассигнования в размере 48,1 млн. рублей. 
Местными бюджетами муниципальных образований «Приморский муниципальный район» и «Сельское поселение Соловецкое» в 2015 году выделены бюджетные ассигнования в размере 8,8 млн. рублей и 1,6 млн. рублей соответственно. 

27 июля 2015 года Правительством Архангельской области заключено соглашение с Минстроем России о предоставлении субсидий областному бюджету на финансирование объекта за счет средств федерального бюджета в 2015 году в размере 100 млн. рублей. В декабре 2015 года заключено дополнительное соглашение о предоставлении дополнительных ассигнований за счет средств федерального бюджета в размере 300,0 млн. рублей.

В октябре 2015 года на объект завезены первые строительные материалы и доставлена вся необходимая для строительства техника. На отчетный период подрядчиком выполнены работы по устройству 2 645,1 п.м. напорного трубопровода сети канализации, а также 965,1 п.м. сети самотечной канализации. Выполнены демонтажные работы незавершенных объектов строительства.

Несмотря на фактическое окончание навигации, подрядчиком завезены все необходимые строительные материалы: трубы, железобетонные конструкции, насыпные грузы. Приобретены и находятся на ответственном хранении у изготовителя канализационные насосные станции. Работы на объекте выполнялись в 2 смены, с незначительным опережением графика производства работ.

Основными причинами неполного освоения средств федерального бюджета являются: 

· изменение схемы прокладки трубопроводов на отдельных участках в связи с выявлением скальных пород в грунте при выполнении устройства траншей;

· приостановка работ на отдельных участках по требованию археологов (в охранных зонах объектов культурного наследия);

· тяжелые климатические условия в период «полярной ночи», промерзание грунта;

· завершение навигации;

· позднее перечисление дополнительных средств федерального бюджета.

В соответствии с условиями Соглашения, в Минстрой России направлено уведомление о наличии потребности в сохранении неиспользованного остатка субсидии в размере 174 484,6 тыс. рублей.

Кассовые расходы по итогам 2015 года составили 284 127,17 тыс. рублей, в том числе 123,4 тыс. рублей - оплата ЗАО «СМУ-303» по муниципальному контракту №8/2015 от 07.10.2015 за оказание услуг по осуществлению авторского надзора за строительством канализационных сетей и коллекторов, КОС за счет средств местного бюджета поселения.
8. «Сбор исходно-разрешительной документации, разработка проектно-сметной документации (в том числе ПИР) и экспертиза проекта на реконструкцию причального комплекса «Тамарин» пос. Соловецкий, в том числе проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО»

За отчетный период освоено 1 437,02 тыс. рублей, из них: 1 351,4 тыс. рублей (ООО «НПФ АвтоМост») - оплачены работы по выполнению инженерных изысканий; 27,73 тыс. рублей - оплачена публикация в Российской газете информации о проведении общественных обсуждений; 57,035 тыс. рублей - оплачены  услуги ГБУ «Дирекция по развитию Соловецкого архипелага» по контролю за исполнением ПИР на реконструкцию причального комплекса «Тамарин»; 0,9 тыс. рублей — оплачена публикация в газете «Волна» информации о проведении общественных обсуждений.
10. «Сбор исходно-разрешительной документации, разработка проектно-сметной документации (в том числе ПИР) и экспертиза проекта строительства причала для маломерного флота пос. Соловецкий, в том числе проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО»

За отчетный период освоено 3 690,14 тыс. рублей. Из них: 8,3 тыс. рублей - оплата ОАО «Ростелеком» за выдачу технических условий на телефонизацию и радиофикацию объекта;  27,7 тыс. рублей - оплачена публикация в Российской газете информации о проведении общественных обсуждений; 3 653,2 тыс. рублей - оплата ООО «Архстройпроект» по муниципальному контракту № 86/2013 от 27.11.2013;       0,9 тыс. рублей — оплачена публикация в газете «Волна» информации о проведении общественных обсуждений.
12. «Сбор исходно-разрешительной документации, проектирование (в том числе ПИР), экспертиза проекта и строительство технологического причала (включая дноуглубительные работы) в поселке Соловецкий»
Администрацией муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» 18 августа 2014 года заключен муниципальный контракт с обществом с ограниченной ответственностью «Научно-производственной фирмой «АВТОМОСТ» со сроком исполнения 10 декабря 2015 года. 

В отчетном периоде проведены инженерные изыскания, разработан и согласован ситуационный план топливопровода, разработано и согласовано архитектурное решение причала, разработана проектная документация. Администрацией поселения проведены общественные слушания по проекту.

Кассовые расходы по итогам 2015 года составили 3 088,64 тыс. рубля.

13. «Строительство здания участковой больницы на 40 посещений и стационаром на 10 коек в поселке Соловецкий, в том числе проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО»
В августе 2015 года проведен конкурс на оказание услуг по проведению оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО объектов капитального строительства, по итогам которого государственным бюджетным учреждением заключен контракт с ФГУП «Центральные научно-реставрационные проектные мастерские» № 0124200000615003984-2  от 28 сентября 2015 года, сумма контракта -  1 900,00 тыс. рублей, срок оказания услуг – 100 дней со дня заключения контракта.

В декабре 2015 года проведена оценка воздействия объекта капитального строительства на выдающуюся универсальную ценность объекта всемирного наследия. Работы приняты и оплачены в полном объеме.

Отчет на русском и английском языках направлены в Минкультуры России для рассмотрения, согласования и последующего представления в МИД России и Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО.

Кассовые расходы по итогам 2015 года составили 1 900,0 тыс. рублей.

21. «Строительство объекта незавершенного строительства – здания представительства администрации Архангельской области в поселке Соловецкий в том числе проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО и технологическое присоединение к сетям электроснабжения»
Государственным бюджетным учреждением Архангельской области «Дирекция по развитию Соловецкого архипелага» 30 декабря 2014 года заключен контракт с ЗАО «Энергобаланс», цена контракта 39 567 420,00 рублей. Авансирование по контракту не предусмотрено.

В настоящее время по указанному контракту произведены промежуточные платежи (в том числе за счет остатков прошлых лет неиспользованных средств областного бюджета), пропорционально фактически выполненным работам, на сумму 2 060,2 тыс. рублей. В соответствии с графиком производства работ срок окончания – 02.09.2015. 

В настоящее время на объекте работы прекращены, подрядчиком в адрес заказчика в октябре 2015 года направлено уведомление об одностороннем расторжении контракта. Заказчиком подготовлено и направлено исковое заявление в Арбитражный суд Архангельской области о признании недействительным одностороннего отказа подрядчика от исполнения контракта, ведется претензионная работа в связи с просрочкой исполнения контракта, направлено требование об уплате неустойки в рамках банковской гарантии. Данное требование исполнено в размере      3 061,4 тыс. рублей.

В 2015 году проведен электронный аукцион на выполнение работ по благоустройству, озеленению и устройству наружного освещения территории объекта незавершенного строительства, по результатам которого 20.08.2015г. заключен государственный контракт с ООО «Эф.Эй.Инвест», цена контракта – 18 949 755,10 рублей, срок выполнения работ – 30.10.2015. В настоящее время работы по контракту в полном объеме не выполнены, заказчиком ведется претензионная работа в связи с просрочкой исполнения контракта. Кассовые расходы по контракту в 2015 году составили 9 741,15 тыс. рублей. 

В августе 2015 года проведен конкурс на оказание услуг по проведению оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО объектов капитального строительства, по итогам которого государственным бюджетным учреждением заключен контракт с ФГУП «Центральные научно-реставрационные проектные мастерские» № 0124200000615003984-1  от 28 сентября 2015 года, сумма контракта -   1 900,00 тыс. рублей, срок оказания услуг – 100 дней со дня заключения контракта.       В декабре 2015 года проведена оценка воздействия объекта капитального строительства на выдающуюся универсальную ценность объекта всемирного наследия. Работы приняты и оплачены в полном объеме.

Отчет на русском и английском языках направлены в Минкультуры России для рассмотрения, согласования и последующего представления в МИД России и Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО.

Кассовые расходы по итогам 2015 года составили 11 641,15 тыс. рублей.

22. «Сбор исходно-разрешительной документации, разработка проектно-сметной документации, экспертиза проекта, оплата по договорам технологического присоединения к сетям электроснабжения и модернизация системы электроснабжения поселка Соловецкий» 

В рамках реализации мероприятия администрацией муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» заключены договоры на технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства ОАО «Архангельская областная энергетическая компания» № 227-01/15 от 17.08.2015 (здание КОС) на сумму 9 297 400,81 рублей, № 418-01/15  от 25.11.2015 (водопроводные насосные станции) на сумму 1 233,5 тыс. рублей. Срок выполнения работ — 1 год. Оплачены авансы в размере 30% от цены договора на общую сумму — 3 159,27 тыс. рублей. 

Кассовые расходы по итогам 2015 года составили 3 159,27 тыс. рублей.

24. «Сбор исходно-разрешительной документации и реконструкция здания муниципальной бани пос. Соловецкий, в том числе проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО»
 За отчетный период освоено 11 796,67 тыс. рублей, из них 11 429,4 - оплата ООО «Триумф» за выполнение работ по реконструкции здания бани; 174,4 тыс. рублей - оплата ГБУ АО «Дирекция по развитию Соловецкого архипелага» за оказание услуг по строительному контролю; 36,87 тыс. рублей — оплата ООО «ПКБ Графит» за оказание услуг по авторскому надзору по муниципальному контракту № 3/2014 от 17.01.2014; 152 тыс. рублей - оплата МБУ «СМЦ» за поставку мебели для бани, 4 тыс. рублей - оплата ОАО «Ростелеком» за выдачу технических условий на телефонизацию и радиофикацию объекта.
30.  «Разработка проектов планировок и благоустройства поселка Соловецкий, включая инженерные изыскания»
Администрацией муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» заключен муниципальный контракт № 19/2014 от 26 сентября 2014 года с ООО «ЭСГ «Охрана труда» на выполнение инженерно-геологических изысканий для разработки проекта планировки территории площадью 26,6 га, включаемой в границы пос. Соловецкий на сумму 751 533,83 рублей. Работы выполнены и оплачены в полном объеме в 2015 году. 

13 июля 2015 года администрацией муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» заключен муниципальный контракт №6/2015 на разработку проекта планировки территории юго-восточной части поселка Соловецкий с ООО «ЦентрГрадПроект», цена контракта 1 900,0 тыс. рублей. В настоящее время подрядной организацией разработан проект планировки территории, проводится процедура согласования в федеральных и исполнительных органах государственной власти. Администрацией поселения осуществляется подготовка материалов к проведению публичных слушаний по проекту планировки территории юго-восточной части поселка Соловецкий. В рамках исполнения контракта администрацией поселения проведена оплата выполненных работ в размере 900,0 тыс. рублей.

Кассовые расходы при реализации мероприятия по итогам 2015 года составили 1 651,58 тыс. рублей.
34. «Строительство 2 общественных туалетов в пос. Соловецкий»

 За отчетный период освоено 600,36 тыс. рублей — оплата работ ООО «Тасма-М» по судебному решению.
35.  «Проектирование и строительство многоквартирного жилищного фонда для расселения из ветхого и аварийного жилищного фонда поселка Соловецкий, включая расселение из монастырских памятников истории и культуры (ул. Приморская, д. 4, ул. Сивко, д. 4, ул. Сивко, д. 1), в том числе проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО»
31 октября 2014 года администрацией муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» заключен муниципальный контракт на выполнение работ по строительству многоквартирного жилого дома с ЗАО «Энергобаланс» на сумму         33 042,9 тыс. рублей. Авансирование по контракту не предусмотрено.

Подрядной организацией осуществлено ограждение территории, завершены работы по разработке котлована. В 2015 году заказчиком произведены кассовые расходы за счет средств местного бюджета в размере 658,9 тыс. рублей.

 В настоящее время подрядной организацией контракт расторгнут в одностороннем порядке, администрация поселения ведет претензионную работу и осуществляет подготовку материалов для рассмотрения дела в суде.
38. «Обследование, капитальный ремонт сохраняемого жилищного фонда, хозяйственных и вспомогательных построек, относящихся к жилищному фонду пос. Соловецкий»
 За отчетный период освоено 375,1 тыс. рублей - оплата ООО «Бюро судебно-строительной экспертизы» за проведение технического обследования жилых домов пос. Соловецкий.

42.  «Мониторинг редких и находящихся под угрозой исчезновения видов флоры и фауны Соловецкого архипелага»
ГКУ Архангельской области «Центр природопользования и охраны окружающей среды» заключен контракт от 11 марта 2015 года №0124200000615000519 с Федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего профессионального образования «Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова». Стоимость контракта – 400 тыс. рублей. Исполнение контракта – 25 декабря 2015 года.

В рамках реализации данного мероприятия: 

· проведены камеральные и подготовительные работы (сбор и анализ материалов, дающих физико-географическую и социально-экономическую характеристику территории обследования; сбор и анализ материалов, характеризующих состояние природной среды, в том числе об источниках антропогенного воздействия, нарушенности природной среды в результате хозяйственной деятельности человека). Составлена карта-схема полевых исследований для получения полной информации о видах флоры и фауны архипелага; 

· выполнено комплексное полевое обследование территории (выявление сезонно-встречающихся на территории архипелага видов фауны; описание и картографирование мест обитания редких и находящихся под угрозой исчезновения и исчезающих видов, занесённых в Красную книгу РФ и Красную книгу Архангельской области; определение реальной и потенциальной хозяйственной ценности видов редких, уникальных для Соловецкого архипелага, угрожающих и исчезающих видов флоры и фауны);

· подготовлен отчет о выполненных работах с приведением предложений по сохранению и восстановлению природных комплексов на территории мониторинга, с приложением карт-схем, фотоматериалов и карты схемы распространения редких, угрожаемых и исчезающих видов в цифровом формате ArcGIS.

Мероприятие выполнено в полном объеме. Кассовые расходы по итогам 2015 года составили 400,0 тыс. рублей.
45. «Информационное обеспечение продвижения туристско-рекреационного потенциала Соловецких островов»

 В рамках реализации мероприятия агентством по печати и средствам массовой информации Архангельской области:

· подготовлены четыре специальных выпуска периодического печатного издания (газета «Правда Севера») общим объемом 32 полосы формата А3, тираж каждого выпуска 1500 экземпляров. Материалы спецвыпусков размещены на интернет-сайте периодического печатного издания. Выпуски распространены на территории муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое, а также крупных мероприятиях с участием Губернатора и Правительства Архангельской области;
· проведены два пресс-тура по обеспечению продвижения туристско-рекреационного потенциала Соловецких островов с участием представителей региональных и федеральных средств массовой информации;

· изготовлена презентационная продукция (брошюры) в количестве 3 000 (три тысячи) экземпляров. Продукция использовалась для распространения на территории муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое, а также на официальных мероприятиях с участием Правительства Архангельской области и представителей региональных и федеральных средств массовой информации.

Мероприятие выполнено в полном объеме. Кассовые расходы по итогам 2015 года составили 2 280,0 тыс. рублей.
46.  «Поддержание и развитие интернет-портала Соловецкого архипелага»

 В рамках реализации мероприятия государственным автономным учреждением Архангельской области «Управление информационно-коммуникационных технологий Архангельской области» в 2015 году заключены договоры на выполнение работ по наполнению и расширению функционала интернет-портала «Мои Соловки». Дополнено приложение «Виртуальный тур», переведены на английский язык материалы по достопримечательностям Соловецкого архипелага, своевременно обновлялся контент портала. Мероприятие выполнено не в полном объеме. Кассовые расходы по итогам 2015 года составили 674,1 тыс. рублей.
Отклонение кассовых расходов от плановых показателей объемов финансирования связано с переносом сроков приемки работ по развитию новых сервисов портала на 2016 год.
47. «Разработка и внедрение системы мониторинга проектов по развитию Соловецкого архипелага»
В рамках реализации мероприятия государственным автономным учреждением Архангельской области «Управление информационно-коммуникационных технологий Архангельской области» в 2015 году заключен договор на выполнение работ по доработке программного обеспечения «А2: Управление проектами». Работы по договору исполнены в полном объеме в соответствии с техническим заданием. Кассовые расходы по итогам 2015 года составили 3 360,0 тыс. рублей.
49. «Гранты на поддержку проектов регионального значения в сфере образования и науки на Соловецком архипелаге»

Агентством по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области в апреле 2015 года проведен конкурсный отбор некоммерческой организации (за исключением государственных и муниципальных учреждений), осуществляющей деятельность в сфере образования и науки, на поддержку проектов регионального значения в сфере образования и науки на Соловецком архипелаге, в соответствии с Положением, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 22.04.2014 № 168-пп.

По результатам конкурсного отбора заключено соглашение с некоммерческой организацией «Фонд развития Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова» о предоставлении гранта на проведение в 2015 году мероприятия «Летняя школа САФУ «Комплексное развитие территории с уникальным природным и историко-культурным наследием на примере Соловецкого архипелага»». Размер гранта составил 1 200,0 тыс. рублей. Мероприятие выполнено в полном объеме. Кассовые расходы по итогам 2015 года составили 1 200,0 тыс. рублей.

50 «Гранты на поддержку проектов регионального значения в сфере сохранения, изучения и презентации историко-культурного, духовного и материального наследия Соловецкого архипелага»

Министерством культуры Архангельской области в ноябре 2015 года проведен конкурс на предоставление грантов в форме субсидий некоммерческим организациям (за исключением государственных и муниципальных учреждений), осуществляющим деятельность в сфере культуры, на поддержку проектов регионального значения в сфере сохранения, изучения и презентации историко-культурного, духовного и материального наследия Соловецкого архипелага. 

Решением комиссии в 2015 году грант в размере 500 000 рублей на реализацию проекта «Издание книги: «Воспоминания Соловецких узников 1923-1939 гг.», том второй» получила Религиозная организация «Спасо-Преображенский Соловецкий ставропигиальный мужской монастырь Русской Православной Церкви (Московский патриархат)». Мероприятие выполнено в полном объеме. Кассовые расходы по итогам 2015 года составили 500,0 тыс. рублей.
51.  «Организация и проведение ежегодного Соловецкого православного форума памяти Святителя Филиппа, в том числе приобретение оборудования»
Организация и проведение ежегодного Соловецкого форума осуществлены в рамках исполнения государственного контракта, заключенного по результатам аукциона в электронной форме 14 августа 2015 года с ООО «Инновационный Кадровый Центр». Стоимость контракта составила 2 021,276 тыс. рублей. Мероприятие выполнено в полном объеме. 

Поставка оборудования для государственных нужд агентства произведена в рамках государственного контракта от 2 июня 2015 года. Цена контракта составила 1 600,231 тыс. рублей. Мероприятие выполнено в полном объеме. Кассовые расходы по итогам 2015 года составили 3 621,51 тыс. рублей.
В рамках мероприятия на Соловецком архипелаге проведен круглый стол по взаимодействию Церкви и общества в вопросах физического воспитания детей и молодежи «Спортивные дисциплины как важный элемент в духовно-телесном развитии современного человека», с участием представителей спортивных федераций, Русской Православной Церкви, Государственной Думы ФС РФ, известных спортсменов и спортивных журналистов, а также товарищеский матч по футболу между сборными командами ветеранов русского хоккея и Архангельской области.
52.  «Организация и проведение военно-исторической конференции «Оборона Русского Севера»
Государственный контракт по результатам проведенного аукциона в электронной форме на оказание услуг по организации и проведению военно-исторической конференции «Оборона Русского Севера» заключен 06.07.2015 с       ООО «Инновационный Кадровый Центр». Цена контракта составила 1 000,00 тыс. рублей. Обязательства сторон исполнены в полном объеме. Кассовые расходы по итогам 2015 года составили 1 000,0 тыс. рублей.
В рамках мероприятия на Соловецком архипелаге проведен Всероссийский слет ветеранов Соловецкой школы юнг – участников Великой Отечественной войны «Оборона Русского Севера в годы Великой Отечественной Войны 1941-1945 гг.», и круглый стол «Историческое наследие массового героизма молодёжи в годы Великой Отечественной войны» с участием представителей ветеранских, молодежных, патриотических общественных объединений России, юнг и кадетов образовательных учреждений из разных регионов России.
53. «Организация и проведение совместных мероприятий Правительства Архангельской области и Правительства Республики Ингушетия, посвященных празднованию 120-летней годовщины со дня рождения С.А. Мальсагова». 

Государственный контракт по результатам проведенного аукциона в электронной форме на оказание услуг по организации и проведению совместных правительственных мероприятий заключен 06.07.2015 с ООО «Инновационный Кадровый Центр». Цена контракта составила 1 000,00 тыс. рублей. Обязательства сторон исполнены в полном объеме. Кассовые расходы по итогам 2015 года составили 1 000,0 тыс. рублей.
В рамках мероприятия проведены конференция «История страны в судьбах узников Соловецких лагерей», круглый стол о жизни и деятельности С.А. Мальсагова, ознакомительная поездка спортсменов из Архангельской области в Республику Ингушетия, а также поход ингушской, поморской и карельской молодежи «Путем Мальсагова».
55. «Финансовое обеспечение деятельности агентства по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области как ответственного исполнителя государственной программы». 
Осуществлено финансовое обеспечение деятельности агентства по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области. Мероприятие реализовано в полном объеме. 
56. «Субсидии государственному бюджетному учреждению Архангельской области «Дирекция по развитию Соловецкого архипелага» на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)»

Осуществлено финансовое обеспечение деятельности государственного бюджетного учреждения Архангельской области «Дирекция по развитию Соловецкого архипелага». Мероприятие реализовано в полном объеме.
57. «Субсидии муниципальному бюджетному учреждению "Управление по капитальному строительству"  на финансовое обеспечение  муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)»
Осуществлено финансовое обеспечение деятельности управления по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству администрации МО «Приморский муниципальный район». Мероприятие реализовано в полном объеме.

Запланированные средства федерального, областного и районного бюджетов  по мероприятиям данной программы освоены не в полном объеме. Причины неполного освоения средств объясняются несвоевременным  перечислением средств федерального и областного  бюджетов, сложными климатическими и геологическими условиями на Соловецком полуострове, а также необходимостью проведения сплошного археологического сопровождения при проведении строительных работ на объекте всемирного наследия ЮНЕСКО.
1. ОТЧЕТ

об исполнении мероприятий муниципальной программы

«Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014–2019 годы)»
за  2015 год
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	план

на

год
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	план

на

год
	кассовые
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	1. Сбор исходно-разрешительной документации, разработка проектно-сметной документации, в том числе экспертиза проекта строительства и      

реконструкции системы   водоснабжения поселка   Соловецкий  
	Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района
	8 461,58
	8 461,58
	100,0
	
	
	
	
	8 461,58
	8 461,58
	
	
	
	
	8 461,58
	Мероприятие исполнено: экономия средств по контракту 

	2. Строительство и  реконструкция системы водоснабжения поселка  Соловецкий
	Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района
	84 293,91
	72 999,87
	86,60
	
	
	70 470,00
	59 175,96
	13 245,31
	13 245,31
	578,60
	578,60
	
	
	72 999,87
	Увеличение лимита  по областному и районному бюджетам в конце года

	3. Выполнение работ по подготовке схемы расположения границ земельного участка на кадастровом плане территории, геодезических и кадастровых работ в отношении земельного участка для прокладки сетей водопровода и канализации в пос. Соловецкий Приморского района Архангельской области
	Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района
	139,23
	139,23
	100,0
	
	
	
	
	
	
	139,23
	139,23
	
	
	139,23
	Мероприятие исполнено: отклонений нет

	4. Сбор исходно-разрешительной документации, разработка проектно-сметной документации, в том числе экспертиза проекта строительства канализационных сетей и коллекторов, канализационных очистных сооружений поселка Соловецкий

	Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района
	8 586,67
	8 586,67
	100,0
	
	
	
	
	8 586,67
	8 586,67
	
	
	
	
	8 586,67
	Мероприятие исполнено: отклонений нет

	5. Строительство канализационных сетей и коллекторов, канализационных очистных сооружений поселка Соловецкий,  в том числе проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО

	Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района
	458 649,26
	284 127,17
	61,95
	400 000,0
	225 515,38
	48 188,49
	48 188,49
	8 800,0
	8 800,0
	1 660,77
	1 623,30
	
	
	284 127,17
	Увеличение лимита  по федеральному бюджету в конце года

	8. Сбор исходно-разрешительной документации, разработка проектно-сметной документации 

(в том числе ПИР) и экспертиза проекта на реконструкцию причального комплекса «Тамарин» пос. Соловецкий, в том числе проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО

	Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района
	1 437,02
	1 437,02
	100,0
	
	
	
	
	1 437,02
	1 437,02
	
	
	
	
	1 437,02
	Проект отправлен на повторную экспертизу

	10. Сбор исходно-разрешительной документации, разработка проектно-сметной документации (в том числе ПИР) и экспертиза проекта строительства причала для маломерного флота пос. Соловецкий, в том числе проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО

	Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района
	3 690,14
	3 690,14
	100,0
	
	
	
	
	3 690,14
	3 690,14
	
	
	
	
	3 690,14
	Проект отправлен на повторную экспертизу

	12. Сбор  исходно-разрешительной  документации, проектирование (в том  числе ПИР), экспертиза проекта и строительство  технологического причала (включая дноуглубительные работы) в поселке Соловецкий  
	Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района
	3 088,64
	3 088,64
	100,0
	
	
	
	
	3 088,64
	3 088,64
	
	
	
	
	3 088,64
	Работы не завершены

	13. Строительство здания участковой больницы на 40 посещений и стационаром на 10 коек   в  поселке Соловецкий, в том числе проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО

	Агентство по развитию Соловецкого

архипелага Архангельской области
	1 900,0
	1 900,0
	100,0
	
	
	1 900,0
	1 900,0
	
	
	
	
	
	
	1 900,0
	Мероприятие исполнено: отклонений нет

	21. Строительство объекта незавершенного строительства – здания представительства администрации Архангельской области в поселке Соловецкий, в том числе проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО
	Агентство по развитию Соловецкого

архипелага Архангельской области
	24 118,0
	11 641,15
	48,27
	
	
	24 118,0
	11 641,15
	
	
	
	
	
	
	11 641,15
	Работы не завершены

	22. Сбор исходно-разрешительной документации, разработка  проектно-сметной документации, экспертиза проекта и оплата по договорам технологического присоединения к сетям электроснабжения и модернизация системы электроснабжения  п. Соловецкий
	Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района
	3 159,27
	3 159,27
	100,0
	
	
	
	
	3 159,27
	3 159,27
	
	
	
	
	3 159,27
	Работы не завершены

	24. Сбор исходно-разрешительной документации и реконструкция здания муниципальной бани пос. Соловецкий, в том числе проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО 
	Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района
	12 327,56
	11 796,67
	95,69
	
	
	
	
	7 465,42
	6 934,53
	4 862,14
	4 862,14
	
	
	12 327,56
	Работы не завершены

	30. Разработка проектов планировок и благоустройства поселка Соловецкий, включая инженерные изыскания 

	Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района
	1 651,58
	1 651,58
	100,0
	
	
	900,0
	900,0
	
	
	751,58
	751,58
	
	
	1 651,58
	Работы не завершены

	34. Строительство  2 общественных туалетов в пос. Соловецкий

	Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района
	600,36
	600,36
	100,0
	
	
	
	
	
	
	600,36
	600,36
	
	
	600,36
	Мероприятие исполнено: отклонений нет

	35. Проектирование и строительство многоквартирного

жилищного фонда для расселения из ветхого и аварийного жилищного фонда поселка Соловецкий, включая расселение из мона-стырских памятников истории и культуры (ул. Приморская, д. 4,

ул. Сивко, д. 1), в том числе проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО
	Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района
	658,90
	658,90
	100,0
	
	
	
	
	
	
	658,90
	658,90
	
	
	658,90
	Расторжение контракта

	38. Обследование, капитальный ремонт сохраняемого многоквартирного  жилищного фонда, хозяйственных и вспомогательных построек, относящихся к жилищному фонду поселка Соловецкий  
	Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района
	375,10
	375,10
	100,0
	
	
	
	
	
	
	375,10
	375,10
	
	
	375,10
	Мероприятие исполнено: отклонений нет

	42. Мониторинг редких и находящихся под угрозой исчезновения видов флоры и фауны 
Соловецкого архипелага 
	Министерство природных ресурсов  и лесо-промышленного комплекса
Архангельской области 
	400,0
	400,0
	100,0
	
	
	400,0
	400,0
	
	
	
	
	
	
	400,0
	Мероприятие исполнено: отклонений нет

	45. Информационное обеспечение продвижения туристско-рекреационного потенциала Соловецких островов
	Агентство по  печати и средствам
массовой информации Архангельской
области
	2 280,0
	2 280,0
	100,0
	
	
	2 280,0
	2 280,0
	
	
	
	
	
	
	2 280,0
	Мероприятие исполнено: отклонений нет

	46. Поддержание и развитие интернет-портала Соловецкого архипелага
	Администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области
	1 450,0
	674,10


	46,49
	
	
	1 450,0
	674,10


	
	
	
	
	
	
	674,10
	Работы не завершены

	47. Разработка и внедрение системы мониторинга проектов  по развитию Соловецкого архипелага
	Администрация Губернатора Архангельской  области и Правительства Архангельской
области
	3 360,0
	3 360,0
	100,0
	
	
	3 360,0
	3 360,0
	
	
	
	
	
	
	3 360,0
	Мероприятие исполнено: отклонений нет

	49. Гранты на поддержку проектов регионального значения в сфере образования и науки на Соловецком архипелаге
	Агентство по развитию Соловецкого
архипелага Архангельской области
	1 200,0
	1 200,0
	100,0
	
	
	1 200,0
	1 200,0
	
	
	
	
	
	
	1 200,0
	Мероприятие исполнено: отклонений нет

	50. Гранты на поддержку проектов регионального значения в сфере сохранения, изучения и презентации историко-культурного, духовного и материального наследия Соловецкого архипелага
	Министерство культуры Архангельской области
	500,0
	500,0
	100,0
	
	
	500,0
	500,0
	
	
	
	
	
	
	500,0
	Мероприятие исполнено: отклонений нет

	51. Организация и проведение ежегодного Соловецкого православного форума памяти Святителя Филиппа
	Агентство по развитию Соловецкого
архипелага Архангельской области
	3 621,51
	3 621,51
	100,0
	
	
	3 621,51
	3 621,51
	
	
	
	
	
	
	3 621,51
	Мероприятие исполнено: отклонений нет

	52. Организация и проведение военно-исторической конференции "Оборона Русского Севера"
	Агентство по развитию Соловецкого
архипелага Архангельской области
	1 000,0
	1 000,0
	100,0
	
	
	1 000,0
	1 000,0
	
	
	
	
	
	
	1 000,0
	Мероприятие исполнено: отклонений нет

	53. Организация и проведение совместных мероприятий Правительства Архангельской области и Правительства Республики Ингушетия, посвященных празднованию 120-летней годовщины со дня рождения С.А.Мальсагова
	Агентство по развитию Соловецкого
архипелага Архангельской области
	1 000,0
	1 000,0
	100,0
	
	
	1 000,0
	1 000,0
	
	
	
	
	
	
	1 000,0
	Мероприятие исполнено: отклонений нет

	55. Финансовое обеспечение деятельности агентства по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области   как ответственного исполнителя государственной программы
	Агентство по развитию Соловецкого
архипелага Архангельской области
	11 867,30
	11 867,30
	100,0
	
	
	11 867,30
	11 867,30
	
	
	
	
	
	
	11 867,30
	Мероприятие исполнено: отклонений нет

	56. Субсидии государственному бюджетному учреждению Архангельской области  «Дирекция по развитию Соловецкого архипелага» на финансовое обеспечение государственного  задания  на оказание государственных услуг (выполнение работ)
	Агентство по развитию Соловецкого
архипелага Архангельской области
	7 447,90
	7 447,90
	100,0
	
	
	7 447,90
	7 447,90
	
	
	
	
	
	
	7 447,90
	Мероприятие исполнено: отклонений нет

	57. Субсидии муниципальному бюджетному учреждению "Управление по капитальному строительству"  на финансовое обеспечение  муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
	Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству администрации МО «Приморский муниципальный район»
	1 936,0
	1 936,0
	100,0
	
	
	
	
	1 936,0
	1 936,0
	
	
	
	
	1 936,0
	Мероприятие исполнено: отклонений нет

	Всего по муниципальной программе
	
	649 199,93
	449 600,16  
	 69,25
	400 000,00  
	225 515,38  
	179 703,20  
	155 156,41  
	59 870,05  
	59 339,16  
	9 626,68
	9 589,21
	
	
	449 600,16  
	


2. ОТЧЕТ

об исполнении целевых показателей муниципальной программы

«Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014–2019 годы)»
по итогам 2015 года

Ответственный исполнитель  «Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству»
	Наименование

целевого

показателя
	Единица

измерения
	Значения

целевых

показателей
	Абсолютное

отклонение
	Относительное

отклонение, в

%
	Обоснование

отклонений

значений целевого

показателя за

отчетный период

(год)

	
	
	план

на год
	отчет
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	«Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014–2019 годы)»

	6. Обеспеченность жителей жильем, в том числе подлежащих     

переселению из

монастырских памятников и объектов, подлежащих     

музеефикации (нарастающим 

итогом)                  
	%
	5
	0
	5 
	100
	Расторгнут контракт по проектированию и строительству МКД; для капитального ремонта МКД проведены подготовительные работы: техническое обследования жилых домов пос.Соловецкий

	7. Доля оборудованных мест общего пользования
	%
	100
	100
	0
	0
	Нет отклонений

	8. Доля объектов капитального строительства на которые проведена оценка воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО от общего числа объектов капитального строительства по муниципальной программе, подлежащих проведению оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО 

(нарастающим итогом)             
	%
	10
	10
	0
	0
	Нет отклонений


3. ОЦЕНКА

эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014–2019 годы)»
за  2015 год

	«Показатели
	Порядок расчета показателей
	Диапазон оценки
	Значение показателя (Zj)
	Вес показателя (uj)
	Итоговая оценка
 (Zj x uj)
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде
	отношение выполненных мероприятий к общему числу запланированных в отчетном периоде мероприятий
	от 0 до 1
	0,82
	30
	24,6
	

	2. Соответствие достигнутых в отчетном периоде целевых показателей (индикаторов) целевым показателям (индикаторам), утвержденным в муниципальной программе
	отношение достигнутых целевых показателей к целевым показателям, запланированным государственной программой
	от 0 до 1
	0,67
	50
	33,5
	

	3. Уровень эффективности расходования средств государственной программы в отчетном финансовом периоде
	отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному государственной программой
	от 0 до 1
	0,69
	20
	13,8
	

	Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы (F)» 71,9


Достигнута нормальная эффективность реализации муниципальной программы.
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