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Реализация муниципальной программы «Развитие транспортной системы и формирование законопослушного поведения участников дорожного движения» в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район» от 31 октября 2019 г. № 2328 (в редакции постановлений от 30 октября 2020 г. № 2255, 30 декабря 2020 г. № 2917, 31 августа 2021 г. № 1862, 29 октября 2021 г. № 2269, 30 декабря 2021 г. № 2978) (далее – Программа), в 2021 году осуществлялась ответственным исполнителем Программы – Управлением по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район» в целях развития транспортной системы для устойчивого социально-экономического развития Приморского района, повышение уровня безопасности дорожного движения.
Основными приоритетами деятельности в сфере реализации Программы являются: развитие, совершенствование и безопасность функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования «Приморский муниципальный район», организация транспортного обслуживания населения на пассажирских муниципальных маршрутах водного транспорта, формирование стереотипа законопослушного поведения у участников дорожного движения.

С учетом приоритетов сформированы следующие направления деятельности в сфере реализации Программы: реализация мероприятий в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»; увеличение количества автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования «Приморский муниципальный район», находящихся в нормативном состоянии; проведение мероприятий по обустройству нерегулируемых пешеходных переходов; обеспечение транспортной доступности населения; проведение профилактических мероприятий с участниками дорожного движения, в том числе с обучающимися; информационное сопровождение профилактических мероприятий, проводимых сотрудниками ОГИБДД по Приморскому району, главами сельских поселений, администрацией района по безопасности дорожного движения; мониторинг дорожной обстановки и уровня травматизма на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в границах района; проведение заседания районной межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения на территории МО «Приморской муниципальный район».
В рамках субсидий, предоставляемых на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных образований Архангельской области, обеспечивающих подъезд к территориям садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, муниципальному образованию «Приморский муниципальный район» в 2021 году отремонтированы подъездные пути к СНТ «Черемушки» МО «Уемское», общей протяженностью 0,242 км. Подрядчик ООО «Помордорстрой». Сумма контракта 4 490 758,3 руб. В рамках ремонта выполнено фрезерование старого асфальтобетонного покрытия и устройство нового покрытия из горячих асфальтобетонных смесей типа ЩМА-20, укрепление обочин асфальтогранулятом. Работы выполнены 11 августа текущего года.
За счет межбюджетных трансфертов из дорожного фонда Правительства Российской Федерации, предоставленных в рамках ведомственной целевой программы «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» в 2021 году выполнены работы на автомобильной дороге в п. Ширшинский МО «Лисестровское» протяженностью 1,65 км. Муниципальный контракт заключен 14.09.2021 с ООО «Автодороги». Срок выполнения работ по контракту 15.11.2021. Сумма контракта 14 380 000,00 руб.  В рамках ремонта предусмотрено фрезерование старого асфальтобетонного покрытия и устройство нового, укрепление обочин щебнем, нанесение горизонтальной дорожной разметки. 

Выполнение данных работ позволяет исполнить предписание ГИБДД в отношении автомобильной дороги п. Ширшинский, вынесенное администрации МО «Лисестровское». Работы выполнены в срок.
В рамках конкурса на предоставление субсидий на софинансирование мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальных образованиях Архангельской области выполнены ремонтные работы на автомобильной дороге в д. Глинник муниципального образования «Заостровское», протяженностью 1,7 км. На реализацию данных мероприятий было выделено 9 545 951,6 рублей. Муниципальный контракт заключен 6 сентября 2021 г. с ООО «АВА-ГРУПП». В рамках контракта предусмотрено устройство прослойки из нетканого синтетического материала в земляном полотне, выполнение работ по отсыпке дороги щебеночно-песчаной смесью. Работы по контракту выполнены в срок до 30 октября 2021 года.
Финансирование дорожной деятельности в рамках субсидий составило порядка 28,5 млн. рублей, в том числе: 

- средства федерального бюджета – 14 380 000 рублей;

- средства областного бюджета – 12 038 558,25 рублей;

- средства районного бюджета – 1 998 151,65 рублей.
С целью выполнения мероприятий по устройству и содержанию ледовых переправ, заключены контракты на устройство и содержание десяти ледовых переправ на территории Приморского муниципального района на общую сумму – 6 403 550 рублей.
В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории Приморского района в 2021 году проведены работы  по ремонту автомобильных дорог муниципальных образований «Приморское», МО «Уемское», МО «Лисестровское».

Финансирование национального проекта на территории Приморского района в 2021 году составило порядка 80,029 млн. рублей, из них 

-
средства федерального бюджета составили 34 306 368 рублей;

-
средства областного бюджета – 42 940 000 рублей;

-
средства районного бюджета – 2 783 459,11 рублей.
Выполнены ремонтные работы на следующих объектах:

Автомобильная дорога д. Рикасиха. Протяженность участка ремонта данной автомобильной дороги составляет 2,2 км, стоимость по результатам торгов – 20 895 000,00 руб. Контракт заключен 17 декабря 2020 года, подрядчик ООО «Магистраль». 

Выполнены работы по фрезерованию старого асфальтобетонного покрытия, устройство основания, выравнивающего и верхнего слоев из асфальтобетона типа Б, демонтаж бортового камня, отсыпка обочин щебеночно-песчаной смесью, выравнивание высотного положения люков колодцев, замена крышек колодцев. Работы на объекте завершены 15 июля;
Автомобильная дорога п. Уемский, ул. Большесельская. Протяженность участка ремонта – 0,86 км. Стоимость работ – 7 292 127,94 руб.  Подрядчик ЗАО «АГСУМ». 

Выполнены работы по фрезерованию, выравниванию дорожного полотна и укладке асфальтобетона, отсыпке обочин асфальтогранулятом. За счет средств экономии выполнены дополнительные работы по ремонту уличного освещения на данной дороге. Работы на объекте завершены 6 июля;
Автомобильная дорога п. Уемский, ул. Заводская. Протяженность участка ремонта 1,79 км. Контракт заключен 21 декабря 2020 г. с ЗАО «АГСУМ». Стоимость ремонтных работ составила 16 568 088,28 руб. 

Выполнены работы по фрезерованию, выравниванию дорожного полотна и укладке асфальтобетона, отсыпке обочин асфальтогранулятом. Демонтирован бортовой камень, выровнено высотное положение люков колодцев, заменены люки колодцев, выполено устройство тротуаров из плитки. В соответствии с проектом организации дорожного движения, согласованным с  ОГИБДД ОМВД России «Приморский», обустроен пешеходный переход на пути следования школьников к образовательному учреждению, установлены дорожные знаки, нанесена горизонтальная разметка из термопластика, установлен светофор Т9, поставлены пешеходные ограждения. За счет средств экономии выполнены дополнительные работы по ремонту уличного освещения на данной дороге. 

Работы на объекте приняты 6 июля;

Автомобильная дорога от ул. Доковская до ул. 263 Сивашской Дивизии г. Архангельск. Протяженность участка ремонта данной автомобильной дороги составила 0,94 км. 18 февраля 2021 года заключен контракт с ООО «Помордорстрой». Стоимость работ составила 32 774 297,89 руб. 

Подрядчиком выполнены работы по снятию деформированных асфальтобетонных покрытий, укладке безнапорных трубопроводов для водоотведения, устройству подстилающего и выравнивающего слоев из щебня и гравия, устройству покрытий из горячих асфальтобетонных смесей типа ЩМА-20, устройству присыпных обочин асфальтогранулятом. Выполнена вырубка древесно-кустарниковой растительности, ограничивающей видимость дорожных знаков. Также выполнены работы в части безопасности дорожного движения: установлены металлические пешеходные ограждения, тротуары, нанесена горизонтальная дорожная разметка и разметка пешеходных переходов, произведено обустройство дорожными знаками, искусственными дорожными неровностями, светофором Т9.

Работы на данном объекте завершены 12 августа.
В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории Приморского района в 2021 году за счет средств экономии, в размере 3,47 млн. рублей, включены дополнительные мероприятия на двух объектах:

1. Отремонтировано уличное освещение на автомобильных дорогах по улицам Заводская и Большесельская п. Уемский;

2. Отремонтирована автомобильная дорога вдоль домов 60-46а по ул. Большесельская п. Уемский, производится ремонт уличного освещения на ней.

Автомобильная дорога вдоль домов 60-46а по ул. Большесельская п. Уемский. Протяженность участка ремонта 0,26 км. Стоимость работ составила 2 500 313,00 руб. Подрядчик: ООО «НОРДСТРОЙ СЕРВИС».

Выполнен ремонт покрытия проезжей части, выровнено высотное положение колодцев. Работы приняты 15 сентября.

В рамках субсидий на софинансирования мероприятий по ремонту дорог в 2021 году выполнены работы в трех муниципальных образованиях Приморского района: МО «Лисестровское», МО «Заостровское», МО «Уемское».
В рамках реализации программы Архангельской области "Развитие транспортной системы Архангельской области (2014-2024 годы), в соответствии с подпунктом 9 пункта 7 статьи 4 областного закона от 02 июля 2018 года №655-45-ОЗ "Об организации транспортного обслуживания населения водным транспортом общего пользования в Архангельской области" с 2019 года обязанность по организации транспортного обслуживания населения водным транспортом по муниципальным маршрутам дер. Хорьково - дер. Кузьмино и дер. Черный Яр - дер. Дедов Полой возложена на муниципальное образование "Приморский муниципальный район". На основании заключенного соглашения полномочия по организации транспортного обслуживания населения в границах поселения переданы администрацией МО "Приморский муниципальный район" администрации МО "Боброво-Лявленское".
Обслуживание населения на пассажирских муниципальных маршрутах водного транспорта дер. Хорьково - дер. Кузьмино и дер. Черный Яр - дер. Дедов Полой осуществляется теплоходом «Вознесенье».
В целях обеспечения безопасной организации транспортного обслуживания населения в 2021 г. произведен ремонт несамоходного судна «Плашкоут 85». Общая стоимость работ составила 4 005 327,86 рублей. 
В целях создания условий для вовлечения обучающихся в муниципальных образовательных организациях в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма проведены следующие мероприятия:

муниципальный этап конкурса-соревнования юных инспекторов движения «Безопасное колесо - 2021», в котором приняли участие 20 человек из 5 образовательных учреждений; муниципальное мероприятие среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений «О правилах дорожного движения всем без исключения», количество участников 31 из 11-ти учреждений; в целях соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора по проведению массовых мероприятий в условиях пандемии отменен очный формат, конкурсы прошли в дистанционном формате;

обновлена материально - техническая база образовательных учреждений: МБОУ «Соловецкая СШ» (мобильный городок малый для изучения БДД — 1 ед.), МБОУ «Заостровская СШ» (доска магнитно-маркерная «Дорожное движение» двусторонняя — 1 ед., настольно – напольная игра «Азбука дорог» — 1 ед.), МБОУ «Ластольская СШ» (велосипед для подготовки обучающихся для участия в конкурсах по безопасности дорожного движения — 1 ед., самокат – 1 ед.);

в рамках федерального проекта «Дорожная сеть» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы в МБОУ «Уемская СШ» и МБОУ «Талажская СШ»;

приобретено 300 светоотражателей для обучающихся первых классов общеобразовательных учреждений.
Информация, поступившая от ОГИБДД «Приморский» о проведении профилактических мероприятий доводится до глав МО – администраций, а также размещается в сетевом издании «Официальный – интернет портал Вестник Приморского района» в новостном разделе и разделе памятки. Всего за 2021 года размещено 12 единиц информации.

Ежемесячно проводится сбор и анализ информации о дорожной обстановке на территории района с выявлением наиболее аварийных участков. Всего за 2021 год на дорогах общего пользования района произошло 69 ДТП с пострадавшими, в которых погибло – 12 человек и пострадало – 97. ДТП произошли: (Федеральные – 36, региональные – 23, местные – 5, иные – 5).

Всего за 2021 проведено 6 заседания районной межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения на территории  муниципального образования  «Приморский муниципальный район». Рассмотрено 14 вопросов в области обеспечения безопасности дорожного движения.
ОТЧЕТ 

об исполнении мероприятий муниципальной программы

муниципального образования

«ПРИМОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ И ФОРМИРОВАНИЕ ЗАКОНОПОСЛУШНОГО ПОВЕДЕНИЯ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ»
за 2021 год
Таблица 1
	Пункт мероприятия
	Наименование мероприятия
	Исполнитель
	Наименование показателя реализации мероприятия (единица измерения)
	Плановое значение показателя реализации мероприятия
	Фактическое значение показателя реализации мероприятия
	Причины невыполнения

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Финансовое обеспечение дорожной деятельности муниципальных образований сельских поселений, в соответствии с заключенными соглашениями, в том числе модернизации нерегулируемых пешеходных переходов
	Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район»
	Протяженность дорог, приведенных в нормативное состояние, (км)
	2
	2
	Х

	2
	Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения на территории Приморского района, в том числе устройство и содержание ледовых переправ
	
	Количество

обустраиваемых ледовых переправ, (единиц)
	9
	10
	Х

	3
	Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети района в рамках реализации федерального проекта «Дорожная сеть» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
	
	Протяженность дорог, приведенных в нормативное состояние, (км)

	3,7
	6,049
	Х

	4
	Организация транспортного обслуживания населения на пассажирских муниципальных маршрутах водного транспорта
	
	Количество организованных пассажирских маршрутов на водном транспорте, (единиц)
	1
	1
	Х

	5
	Проведение ремонтных работ на пассажирских судах водного транспорта
	
	Количество судов, прошедших ремонт, (единиц)
	1
	1
	Х

	6
	Проведение районных конкурсов, направленных на профилактику дорожно-транспортного травматизма среди обучающихся образовательных организаций
	Управление образования
	Количество проведенных конкурсов, (единиц)
	1
	2
	Х

	7
	Оснащение образовательных организаций мобильными автогородками, оборудованием, средствами наглядной агитации для обучения детей безопасному поведению на дорогах
	
	Количество образовательных организаций, оснащенных мобильными автогородками, оборудованием, средствами наглядной агитации, (единиц)
	2
	3
	Х

	8
	Создание условий для вовлечения обучающихся в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма в рамках федерального проекта «Дорожная сеть» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
	
	Количество образовательных организаций, в которых осуществлено учебно-методическое и материально-техническое обеспечение процесса обучения детей основам безопасного поведения на дорогах, (единиц)
	2
	2
	Х

	9
	Приобретение светоотражателей для обучающихся образовательных организаций
	
	Количество приобретенных светоотражателей, (шт)
	300
	300
	Х

	10
	Информационное сопровождение профилактических мероприятий, проводимых сотрудниками ОГИБДД по Приморскому району, главами сельских поселений, администрацией района по безопасности дорожного движения
	Управление по ГО и ЧС
	Количество подготовленных статей по профилактическим мероприятиям, (единиц)
	3
	12
	Х

	11
	Мониторинг дорожной обстановки и уровня травматизма на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в границах района
	
	Количество подготовленных отчетов, (единиц)
	2
	2
	Х

	12
	Проведение заседания районной межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения на территории МО «Приморской муниципальный район»
	
	Количество проведенных заседаний, (единиц)
	3
	6
	Х


Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы

«ПРИМОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ И ФОРМИРОВАНИЕ ЗАКОНОПОСЛУШНОГО ПОВЕДЕНИЯ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ»
за 2021 год
Таблица 2
	Наименование

мероприятий
	Ответственный

исполнитель,

соисполнители, участники
	Объем финансирования муниципальной программы

(за отчетный период), тыс. руб.
	Причины отклонения



	
	
	всего
	в том числе по источникам
	освоено
	

	
	
	
	федеральный

бюджет
	областной

бюджет
	районный

бюджет
	иные источники
	внебюджетные

источники
	
	

	
	
	план

на

год
	кассовые

расходы
	%
	план

на

год
	кассовые

расходы
	план

на

год
	кассовые

расходы
	план

на

год
	кассовые

расходы
	план

на

год
	кассовые

расходы
	план

на

год
	кассовые

расходы
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	1. Финансовое обеспечение дорожной деятельности муниципальных образований сельских поселений, в соответствии с заключенными соглашениями, в том числе модернизации нерегулируемых пешеходных переходов
	Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район»
	12824,7
	12188,3
	95
	0,00
	0,00
	0,00
	 0,00
	12824,7
	12188,3
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	12188,3
	Оплата работ по «факту» на основании актов выполненных работ (экономия средств)

	2. Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения на территории Приморского района, в том числе устройство и содержание ледовых переправ
	Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район»
	37963,1
	37089,7
	97,7
	14380,0
	14380,0
	19781,3
	19781,3
	3741,8
	2928,4
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	37089,7
	Оплата работ по «факту» на основании актов выполненных работ (экономия средств)

	3. Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети района в рамках реализации федерального проекта «Дорожная сеть» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
	Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район»
	80029,8
	80029,8
	100
	34306,4
	34306,4
	42940,0
	42940,0
	2783,4
	2783,4
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	80029,8
	Х

	4. Организация транспортного обслуживания населения на пассажирских муниципальных маршрутах водного транспорта
	Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район»
	2913,8
	2913,8
	100
	0,00
	0,00
	2913,8
	2913,8
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2913,8
	Х

	5. Проведение ремонтных работ на пассажирских судах водного транспорта
	Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район»
	4824,9
	4804,9
	99,6
	0,00
	0,00
	2349,0
	2339,3
	2475,9
	2465,6
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4804,9
	Экономия при проведении конкурсных процедур

	6. Проведение районных конкурсов, направленных на профилактику дорожно-транспортного травматизма среди обучающихся образовательных организаций
	Управление образования
	65,0
	5,0
	8
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	65,0
	5,0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5,0
	Кассовые расходы сокращены ввиду объективных причин: соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора                               по проведению массовых мероприятий в условиях пандемии – отменен очный формат проведения муниципального этапа конкурса-соревнования юных инспекторов движения «Безопасное колесо- 2021»

	7. Оснащение образовательных организаций мобильными автогородками, оборудованием, средствами наглядной агитации для обучения детей безопасному поведению на дорогах
	Управление образования
	93,0
	160,7
	173
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	93,0
	160,7
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	160,7
	Экономия от мероприятий 6 и 9 направлена на оснащение образовательных организаций мобильными автогородками, оборудованием, средствами наглядной агитации для обучения детей

	8. Создание условий для вовлечения обучающихся в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма в рамках федерального проекта «Дорожная сеть» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
	Управление образования
	991,6
	991,6
	100
	0,00
	0,00
	823,0
	823,0
	168,6
	168,6
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	991,6
	Х

	9. Приобретение светоотражателей для обучающихся образовательных организаций
	Управление образования
	15,0
	7,3
	49
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	15,0
	7,3
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7,3
	Приобретено 300 светоотражателей для обучающихся начальных классов по потребности

	10. Информационное сопровождение профилактических мероприятий, проводимых сотрудниками ОГИБДД по Приморскому району, главами сельских поселений, администрацией района по безопасности дорожного движения
	Управление по ГО и ЧС
	0,00
	
	
	0,00
	
	0,00
	
	0,00
	
	0,00
	
	0,00
	
	
	

	11. Мониторинг дорожной обстановки и уровня травматизма на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в границах района
	Управление по ГО и ЧС
	0,00
	
	
	0,00
	
	0,00
	
	0,00
	
	0,00
	
	0,00
	
	
	

	12. Проведение заседания районной межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения на территории МО «Приморской муниципальный район»
	Управление по ГО и ЧС
	0,00
	
	
	0,00
	
	0,00
	
	0,00
	
	0,00
	
	0,00
	
	
	

	Всего по муниципальной программе
	
	139720,9
	138191,1
	98,91
	48686,4
	48686,4
	68867,1
	68797,4
	22167,4
	20707,3
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	138191,1
	Х


Сведения

о достижении целевых показателей муниципальной программы 

муниципального образования «Приморский муниципальный район»  

«Развитие транспортной системы и формирование законопослушного поведения участников дорожного движения» за  2021 год

Ответственный исполнитель Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район»
Таблица 5
	Наименование

целевого

показателя
	Единица

измерения
	Значения

целевых

показателей
	Достижение планового значения целевого показателя, %
	Обоснование отклонений

значений целевого показателя

за отчетный период*

	
	
	план
	отчет
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Муниципальная программа «Развитие транспортной системы и формирование законопослушного поведения участников дорожного движения»

	1.1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, приведенных в нормативное состояние.
	процентов
	4,3
	4,9
	113,9
	Доля протяженности автодорог приведенных в номативное состояние увеличена в результате экономии при проведении конкурсных процедур.

	2.1. Количество населенных пунктов, обеспеченных водным транспортом.
	единиц
	35
	35
	100
	

	3.1. Доля обучающихся, охваченных профилакти-ческими мероприятиями по безопасности дорожного движения.
	процентов
	100
	100
	100
	

	3.4. Количество публикаций по безопасности дорожного движения в сети «Интернет».
	единиц
	12
	12
	100
	


ОЦЕНКА

эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования «Приморский муниципальный район»  

«Развитие транспортной системы и формирование законопослушного поведения участников дорожного движения» за  2021 год
Таблица 6
	Показатели
	Порядок расчета показателей
	Диапазон оценки
	Значение показателя (Zj)
	Вес показателя (uj)
	Итоговая оценка

 (Zj x uj)
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде
	отношение выполненных мероприятий к общему числу запланированных в отчетном периоде мероприятий
	от 0 до 1
	1
	30
	30
	Выполнено 

12 из 12

	2. Соответствие достигнутых в отчетном периоде целевых показателей (индикаторов) целевым показателям (индикаторам), утвержденным в муниципальной программе
	отношение достигнутых целевых показателей к целевым показателям, запланированным государственной программой
	от 0 до 1
	1
	50
	50
	Выполнено

4 из 4

	3. Уровень эффективности расходования средств государственной программы в отчетном финансовом периоде
	отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному государственной программой
	от 0 до 1
	0,99
	20
	19,8
	Фактическое финансирование - 138191,1тыс. руб., Запланированное - 139720,9 тыс. руб.

	Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы (F)» -   99,8


               Достигнута высокая эффективность реализации муниципальной программы

