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ПАСПОРТ ПРОЕКТА

Создание Центра творческого развития «Крылья» в п.Катунино 


1. Участники проекта

	Наименование участника проектной деятельности
	Ф.И.О., должность (наименование органа местной администрации, наименование организации и др.)

	Заказчик проекта
	Управление культуры администрации МО «Приморский муниципальный район»

	Куратор проекта 
	Елфимов Ю.А. – заместитель главы местной администрации, начальник управления по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству администрации МО «Приморский муниципальный район»

	Руководитель проекта
	Годов А.В. – директор МКУ «Управление по капитальному строительству»



2. Описание проекта

	Приоритет в соответствии со стратегией социально-экономического развития муниципального образования «Приморский муниципальный район»
	Создание комфортной среды для проживания населения на территории района

	Обоснование для инициации проекта (проблема, на решение которой направлен проект)
	Отсутствие на территории п. Катунино  условий для качественного предоставления жителям услуг по организации досуговой деятельности. Рост социальной напряженности, вызванный противоправным поведением со стороны подростков, обусловленный отсутствием культурного центра, обеспечивающего занятость и развитие творчества у учащихся и молодежи.


	Цель проекта





	Обеспечение общедоступности культурной деятельности, культурных ценностей и благ для населения путем создания комфортных условий в части организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры.
 

	Задачи проекта







	1. Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания.
2. Получение положительного заключения по достоверности сметной стоимости работ по капитальному ремонту здания в п. Катунино в АРЦЦС.
3. Выполнение работ по капитальному ремонту здания в п. Катунино, согласно разработанной проектно-сметной документации.
4. Оснащение центра современной звуковой и свототехнологической аппаратурой.
5. Привлечение высококвалифицированных специалистов для предоставления качественных услуг населению.


	Результат проекта









	Развитие территории МО «Катунинское» как территории творчества через организацию досуга населения, в том числе путем развитие всех направлений творчества: художественного, хореографического, вокального, театрального, инструментального. Увеличение процента охвата детей и подростков, занятых в клубных формированиях и художественных коллективах Центра творческого развития «Крылья»


	Сроки реализации проекта

	[bookmark: _GoBack]01.10.2017 – 01.12.2020

	Риски реализации проекта






	1. Некачественная разработка проектно-сметной документации.
2. Недостаточность финансирования мероприятий проекта.
3. Несоблюдение сроков реализации мероприятий проекта, в том числе из-за недобросовестности подрядчиков и поставщиков.
4. Поставка некачественного оборудования.
5. Недостаток квалифицированных кадров.


	Целевые индикаторы результатов проекта и их значение по годам

	2018г.: Наличие положительного заключения по достоверности сметной стоимости работ по капитальному ремонту здания в п. Катунино
2020г.:
Количество досуговых объектов – 4
Количество мест в зрительном зале – 300
Количество оказываемых услуг – 4 и более
Наличие пандуса, оборудованного санузла, модуля вызова персонала

	Оценка финансового обеспечения проекта

	Бюджет проекта будет уточнен после разработки проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания в п. Катунино




Заказчик проекта _____________________________
                                                                от ______________ 2017 года            


