
Годовой отчет о выполнении 

муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Приморского района» по итогам 2022 года 
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Приморского района», утверждена постановлением администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район» от 31.10.2019 № 2339. Программа не имеет подпрограмм. В рамках муниципальной программы реализуются мероприятия, предусмотренные государственной программой Архангельской области «Комплексное развитие сельских территорий Архангельской области».

В отчетном году в муниципальную программу постановлениями администрации МО «Приморский муниципальный район» от 27.10.2022 № 2442; от 30.12.2022 № 3109 внесены корректировки в объемы бюджетных ассигнований, добавлены мероприятия, задача «3. Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях», в перечень целевых показателей программы включен показатель «3.1. Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования». 
В рамках муниципальной программы в 2022 году осуществлялась реализация 4 мероприятий, направленных на решение 3 задач. 
Задача 1. Обеспечение сельского населения доступным и комфортным жильем, отвечающим современным требованиям
В целях информирования населения в сетевом издании «Официальный интернет-портал «Вестник Приморского района» в тематическом разделе размещается актуальная информация о порядке получения социальной выплаты на улучшение жилищных условий граждан в рамках государственной программы Архангельской области «Комплексное развитие сельских территорий Архангельской области», о сельской ипотеке. Кроме того, информация об условиях участия в государственной программе размещена на информационных стендах сельских поселений, в организациях сельскохозяйственной и бюджетной сферы. 
Объем финансирования в 2022 году на улучшение жилищных условий гражданам, проживающим в сельской местности, составил 3388,6 тыс. рублей. Количество кв. метров жилья, на которые предоставлены социальные выплаты гражданам, составляет 171,9 кв. м. Участниками программы стали три семьи (13 человек): две семьи приобрели квартиры, и одна семья стоит дом.
Также для обеспечения сельского населения доступным и комфортным жильем, отвечающим современным требованиям проводится информирование граждан о возможности получения сельской ипотеки. 
Все мероприятия в рамках задачи выполнены.


Задача 2. Повышение уровня комплексного обустройства сельских населенных пунктов объектами инфраструктуры.
В 2021 году администрация МО «Приморский муниципальный район» приступила к реализации проекта «Комплексное развитие пос. Лайский Док, дер. Рикасиха Приморского района Архангельской области», в рамках которого в отчетном году завершено строительство детского сада на 60 мест и социально-культурного центра в 
п. Лайский Док.
На строительство детского сада направлено 109,1 млн. рублей, в том числе 100,9 млн. рублей – федеральный бюджет, 2,1 млн. рублей – областной бюджет, 3,9 млн. рублей – районный бюджет, 2,2 млн. рублей – внебюджетные средства (АО «Севералмаз»). Муниципальный контракт на проведение строительно-монтажных работ заключен 8 февраля 2021 года с АО «ПромМонтажСтрой». Детский сад представляет собой двухэтажное кирпичной здание с фасадом из облицовочного кирпича. В здании расположены: музыкальный и спортивный залы с кладовыми инвентаря, медицинский блок, административные помещения, пищеблок, пост охраны, помещения прачечной. 

Новый детский сад соответствует всем современным стандартам. Здание введено в эксплуатацию в ноябре 2022 гг.
На строительство социально-культурного центра направлено 69,2 млн. рублей, в том числе 66,4 млн. рублей – федеральный бюджет, 1,3 млн. рублей – областной бюджет, 
0,1 млн. рублей – районный бюджет, 1,4 млн. рублей – внебюджетные средства (АО «Севералмаз»). Муниципальный контракт на проведение строительно-монтажных работ заключен 15 февраля 2021 года с ООО «Архспецмонтаж». 
Социально-культурный центр введен в эксплуатацию в декабре 2022 года и представляет собой одноэтажное здание в деревянном каркасном исполнении с наружной обшивкой фасадов из облицовочного кирпича. В здании расположены: зрительный зал на 75 мест, читальный зал с библиотекой, вестибюль, гардеробная, санузлы, помещения для кружковой работы, администрация, артистическая, кладовая декораций.

Все мероприятия в рамках задачи выполнены.

Отчет

об исполнении мероприятий муниципальной программы

«Комплексное развитие сельских территорий Приморского района»

за 2022 год
	Пункт мероприятия
	Наименование мероприятия
	Исполнитель
	Наименование показателя реализации мероприятия (единица измерения)
	Плановое значение показателя реализации мероприятия
	Фактическое значение показателя реализации мероприятия 
	Причины невыполнения 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	11.1
	Подготовка и размещение информационных материалов, направленных на информирование граждан по вопросам поддержки
	Управление экономики и прогнозирования
	Количество информационных материалов, размещенных с использованием сети "Интернет», ед.
	2
	2
	              -

	11.2
	Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности
	Управление экономики и прогнозирования
	 Количество семей, получивших социальную выплату
	3
	3
	              -

	22.1
	Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов культурно-досугового типа

 в том числе:

	УИР и МХ 
	Количество построенных, реконструированных и капитально отремонтированных объектов культурно-досугового типа, ед.

	1
	1
	              -

	22.1.2
	Строительство социально-культурного центра в пос. Лайский Док


	УИР и МХ 

	Ввод в эксплуатацию социально-культурного центра на 75 мест в 2022 году 
	1
	1
	              -

	22.2
	Строительство, реконструкция и капитальный ремонт учреждений образования в том числе

	Управление образования
УИРиМХ
	Количество построенных, реконструированных и капитально отремонтированных учреждений образования, ед.

	1
	1
	             -

	22.2.1
	Строительство детского сада

на 60 мест

в пос. Лайский Док


	УИРиМХ
	Ввод в эксплуатацию детского сада на 60 мест в 2022 году
	1
	1
	


Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы
 «Комплексное развитие сельских территорий Приморского района»

за 2022 год
	Наименование мероприятий
	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники
	Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период), тыс. руб.
	Причины отклонения

	
	
	всего
	в том числе по источникам
	освоено
	

	
	
	
	федеральный бюджет
	областной бюджет
	районный бюджет
	иные источники
	внебюджетные источники
	
	

	
	
	план на год
	кассовые расходы
	%
	план на год
	кассовые расходы
	план на год
	кассовые расходы
	план на год
	кассовые расходы
	план на год
	кассовые расходы
	план на год
	кассовые расходы
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	1.1 Подготовка и размещение информационных материалов, направленных на информирование граждан по вопросам поддержки
	Управление экономики и прогнозирования
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.2 Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности
	Управление экономики и прогнозирования
	3388,57
	3388,57
	100
	515,25
	515,25
	2727,60
	2727,60
	145,72
	145,72
	-
	-
	-
	-
	3388,57
	-

	2.1. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов культурно-досугового типа
в том числе:
	УИРиМХ
	34658,55
	34658,55
	100
	33881,64
	33881,64
	691,42
	691,42
	85,49
	85,49
	-
	-
	-
	-
	34658,55
	-

	2.1.2. Строительство социально-культурного центра в пос. Лайский Док


	УИРиМХ
	34658,55
	34658,55
	100
	33881,64
	33881,64
	691,42
	691,42
	85,49
	85,49
	-
	-
	-
	-
	34658,55
	-

	2.2. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт учреждений образования 

в том числе:
	УИРиМХ
	54649,39
	54649,39
	100
	51540,66
	51540,66
	1051,90
	1051,90
	2056,83
	2056,83
	-
	-
	-
	-
	54649,39
	-

	2.2.1.Строительство детского сада

на 60 мест

в пос. Лайский Док


	УИРиМХ


	54649,39
	54649,39
	100
	51540,66
	51540,66
	1051,90
	1051,90
	2056,83
	2056,83
	-
	-
	-
	-
	54649,39
	

	Всего по муниципальной программе
	 
	92696,51
	92696,51
	100
	85937,55
	85937,55
	4470,92
	4470,92
	2288,04
	2288,04
	-
	-
	0,0
	0,0
	92696,51
	 


Сведения
о достижении целевых показателей муниципальной программы

«Комплексное развитие сельских территорий Приморского района»

по итогам 2022 года

Ответственный исполнитель Управление экономики и прогнозирования
	Наименование

целевого

показателя
	Единица

измерения
	Значения

целевых

показателей
	Достижение планового значения целевого показателя, %
	Обоснование отклонений

значений целевого показателя
за отчетный период*

	
	
	план
	отчет
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Приморского района»



	1.2.Объем осуществляемого строительства (приобретения) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях или изъявившими желание постоянно проживать на сельских территориях и нуждающимися в улучшении жилищных условий, которым предоставлены социальные выплаты 
	кв.м
	162,6
	171,9
	106
	Семье, строящей жилой дом, в соответствии с Порядком предоставления социальных выплат, выдача социальной выплаты осуществлялась частями, пропорционально объему выполненных работ. 

	2.1. Количество реализованных мероприятий проектов комплексного развития сельских территорий
	ед.
	2
	2
	100
	


ОЦЕНКА

эффективности реализации муниципальной программы

«Комплексное развитие сельских территорий Приморского района»

за 2022 год
	Показатели
	Порядок расчета показателей
	Диапазон оценки
	Значение показателя (Zj)
	Вес показателя (uj)
	Итоговая оценка  (Zj x uj)
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде
	отношение выполненных мероприятий к общему числу запланированных в отчетном периоде мероприятий
	от 0 до 1
	1
	30
	30
	Выполнено 4 из  4 мероприятий

	2. Соответствие достигнутых в отчетном периоде целевых показателей (индикаторов) целевым показателям (индикаторам), утвержденным в муниципальной программе
	отношение достигнутых целевых показателей к целевым показателям, запланированным муниципальной программой
	от 0 до 1
	1
	50
	50
	Достигнут 2 из 2 показателей

	3. Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде
	отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному муниципальной программой
	от 0 до 1
	1
	20
	20
	100,0 % расходование запланированных средств

	Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы (F)   100     баллов    



