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ПАСПОРТ ПРОЕКТА

Строительство социокультурного комплекса 
в пос. Лайский Док 


1. Участники проекта

	Наименование участника проектной деятельности
	Ф.И.О., должность (наименование органа местной администрации, наименование организации и др.)

	Заказчик проекта
	Управление культуры администрации МО «Приморский муниципальный район»

	Куратор проекта 
	Елфимов Ю.А. – заместитель главы местной администрации, начальник управления по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству администрации МО «Приморский муниципальный район»

	Руководитель проекта
	Годов А.В. – директор МКУ «Управление по капитальному строительству»



2. Описание проекта

	Приоритет в соответствии со стратегией социально-экономического развития муниципального образования «Приморский муниципальный район»
	Создание комфортной среды для проживания населения на территории района

	
Обоснование для инициации проекта (проблема, на решение которой направлен проект)
	Отсутствие на территории п. Лайский Док  условий для качественного предоставления жителям услуг по организации досуговой деятельности. Рост социальной напряженности, вызванный противоправным поведением со стороны подростков, обусловленный отсутствием культурного центра, обеспечивающего занятость и развитие творчества у учащихся и молодежи.

	
Цель проекта



	Создание оптимальных условий для оказания населению услуг многопрофильного характера. Эффективное и целенаправленное использование ресурсов путем создания единого социокультурного пространства в населенном пункте.

	
Задачи проекта







	1. Разработка эскизного проекта на строительство социокультурного комплекса с возможностью ее повторного применения в других населенных пунктах (проект повторного применения).
2. Разработка проектно-сметной документации на строительство социокультурного комплекса с возможностью ее повторного применения в других населенных пунктах (проект повторного применения).
3. Получение положительного заключения госэкспертизы проектно-сметной документации на строительство социокультурного комплекса и разработка рабочей документации.
4. Выполнение работ по строительству соцокультурного комплекса в пос. Лайский Док, согласно разработанной проектно-сметной документации.
5. Оснащение социокультурного комплекса. 

	Результат проекта









	Создание социокультурного комплекса в п. Лайский Док как центра социокультурного развития, путем объединения учреждений социальной сферы на селе, осуществляющих культурно-оздоровительную и профилактическую работу среди детей и населения.
Снятие социальной напряженности в сообществе поселка через организацию массовых праздников, творческих коллективов, клубных формирований по интересам среди всех категорий населения. 
Качественное оказание медико-санитарной помощи населению, лечебно-профилактическое обслуживание и проведение комплекса профилактических и оздоровительных мероприятий.

	Сроки реализации проекта

	17.10.2017 – 01.12.2020

	Риски реализации проекта






	[bookmark: _GoBack]1. Некачественная разработка проектно-сметной документации.
2. Недостаточность финансирования мероприятий проекта.
3. Несоблюдение сроков реализации мероприятий проекта, в том числе из-за недобросовестности подрядчиков и поставщиков.
4. Поставка некачественного оборудования.
5. Недостаток квалифицированных кадров.

	Целевые индикаторы результатов проекта и их значение по годам

	2018г.: Наличие положительного заключения госэкспертизы проектно-сметной документации на строительство социокультурного комплекса 
2020г.:
Количество досуговых объектов – 2
Количество мест в зрительном зале – 100
Количество оказываемых услуг – 4 и более
Наличие пандуса, оборудованного санузла, модуля вызова персонала
Наличие оборудованного ФАП

	Оценка финансового обеспечения проекта

	Бюджет проекта будет уточнен после разработки проектно-сметной документации на строительство социокультурного комплекса




Заказчик проекта _____________________________
                                                                от ______________ 2017 года            
