Паспорт инвестиционного проекта
	Название проекта


	Спасательно-оздоровительный комплекс «У озера»


	Отрасль, в которой реализуется или планируется к реализации проект


	Туризм, сфера услуг

	Место реализации проекта (муниципальное образование)


	МО «Лисестровское», озеро Коровье

	Реализуемый / планируемый к реализации


	Реализуемый – стадия проектирования

	Цель проекта


	Создание инфраструктуры для безопасного отдыха населения у водного объекта путем строительства спасательно-оздоровительного комплекса, в состав которого будет входить общественный пляж, база отдыха и спасательный пост
 

	Краткое описание проекта


	Комплекс гостевых домов, бань, беседок, общественный пляж – место массового отдыха людей у воды, спортивные площадки, спасательный пост


	Сроки и этапы реализации проекта


	2015 - 2016 г. – проектные работы
2017 – 2021 г. – строительные работы, поэтапный ввод объектов в эксплуатацию



	Общий бюджет проекта, тыс. рублей


	30 000 – 50 000 (уточнится проектированием)


	Собственные средства, тыс. рублей


	20 000 – 30 000

	Необходимый объем инвестиций, тыс. рублей


	10 000 – 20 000

	Объем капитальных вложений в рамках реализации проекта, тыс. рублей


	25 000 – 45 000

	Предполагаемые источники финансирования проекта


	Собственные средства, заемные средства

	Степень проработанности проекта (наличие бизнес-плана, концепции, ПСД)


	Разработаны архитектурно – планировочные решения, ведется проектирование водоснабжения, водоотведения, электроснабжения


	Количество создаваемых рабочих мест в рамках реализации проекта


	5 – 15 чел., в зависимости от сезонности

	Показатели эффективности проекта (рентабельность, срок окупаемости, срок возврата инвестиций)


	Ожидаемый срок окупаемости после ввода в эксплуатацию всего комплекса 5-10 лет 

	Необходимые формы поддержки 


	Для реализации проекта необходимы следующие формы поддержки:
   1. Помощь в получении необходимой эл.мощности. К выделенному земельному участку подходят электролинии ООО «АСЭП», которое не может обеспечить требуемую мощность. ООО «АСЭП» обратилось  в ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго»  для увеличения  собственной мощности. В свою очередь «Архэнерго» планирует выделить необходимую мощность «не позднее 2018 г.», что затягивает процесс строительства.
  2. Ремонт автодороги от трассы М8 до оз. Коровьего протяженностью около 4 км. повысит привлекательность объекта и облегчит возможность проезда легковых автомобилей.


	Руководитель (инициатор) проекта, его контактная информация (телефон, e-mail)
	Голенищев Антон Александрович
e-mail: angol1980@mail.ru 



