	
	УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

муниципального образования «Приморский муниципальный район»

от 08.07.2020 г. № 1227


Изменения, которые вносятся в Положение о системе управления проектной деятельностью в органах местной администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район»

1. Пункт 1 Раздела I изложить в следующей редакции:

«1. Настоящее Положение разработано с учетом следующих правовых актов в области управления проектной деятельностью: 

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года N 204                        «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (далее - Указ Президента РФ от 7 мая 2018 года N 204);

постановление Правительства Российской Федерации от 31 октября                 2018 года N 1288 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации»;

Указ Губернатора Архангельской области от 19 июля 2016 года N 80-у                    «Об утверждении положения о системе управления проектной деятельностью исполнительных органов государственной власти Архангельской области.»;

2. Пункт 3 Раздела II дополнить абзацем следующего содержания:

«Муниципальный проект – проект, направленный на социально-экономическое развитие муниципального образования в соответствии с национальными целями, установленными Указом Президента РФ от 7 мая             2018 года № 204.»

3. Дополнить Разделом V «Особенности разработки и реализации муниципального проекта» следующего содержания:
«Раздел V. Особенности разработки и реализации

муниципального проекта

1. Разработка паспорта муниципального проекта осуществляется проектным офисом совместно с заинтересованными органами местной администрации по форме и в соответствии с требованиями, утвержденными проектным комитетом Архангельской области.

2. Разработанный паспорт муниципального проекта направляется в проектный офис Архангельской области для согласования и утверждения на заседании проектного комитета Архангельской области.
3. Решение о необходимости внесения изменений в паспорт муниципального проекта инициируется руководителем проекта на основании предложений ответственных исполнителей мероприятий проекта, проектного офиса.
Решение о внесении изменений в паспорт муниципального проекта принимается на заседании проектного комитета.

4. В целях мониторинга муниципального проекта ответственные исполнители мероприятий муниципального проекта направляют ежемесячные, ежеквартальные, ежегодные отчеты в проектный офис для подготовки сводной информации.

В ежемесячные, ежеквартальные и ежегодные отчеты включается информация о реализации мероприятий муниципального проекта, содержащая сведения о достижении контрольных точек и исполнении бюджетов, а также дополнительная информация о рисках в ходе реализации проекта. В ежеквартальные отчеты также включается информация о прогнозных значениях показателей проекта, а в ежегодные - информация о фактическом достижении этих показателей и результатов, выполнении задач.

5. Проектный офис ежемесячно осуществляет свод и проверку информации о реализации муниципального проекта, необходимой для формирования отчетов о ходе реализации муниципального проекта, представленной ответственными исполнителями муниципального проекта.

6. Отчеты по муниципальному проекту подлежат рассмотрению на заседании проектного комитета.

7. По итогам рассмотрения на заседании проектного комитета отчет по всем направлениям мониторинга направляется в проектный офис Архангельской области в установленные сроки.»
