Годовой отчет о выполнении муниципальной программы 

«Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014–2019 годы)»

по итогам за 2014 год

1. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы за отчетный период в разрезе каждого мероприятия:

1) Сбор исходно-разрешительной документации, разработка проектно-сметной документации, в том числе экспертиза проекта строительства и       реконструкции системы   водоснабжения поселка   Соловецкий:

· осуществлен сбор исходно-разрешительной документации,

· разработана проектно-сметная документация,

· сдача ПСД в ГГЭ.

2) Выполнение работ по подготовке схемы расположения границ земельного участка на кадастровом плане территории, геодезических и кадастровых работ в отношении земельного участка для прокладки сетей водопровода и канализации в пос. Соловецкий  Приморского района Архангельской области:

· постановка на государственный кадастровый учет земельного участка

3) Сбор исходно-разрешительной документации, разработка проектно-сметной документации, в том числе экспертиза проекта строительства канализационных сетей и коллекторов, канализационных очистных сооружений поселка Соловецкий:

· осуществлен сбор исходно-разрешительной документации,

· разработана проектно-сметная документация,

· сдача ПСД в ГГЭ.

· для прокладки сетей водопровода и канализации в пос. Соловецкий Приморского района Архангельской области.

4) Сбор исходно-разрешительной документации, проведение инженерных изысканий, разработка технико-экономического обоснования и проектно-сметной документации, в том числе экспертиза проекта комплекса по переработке и размещению отходов производства  и потребления  в пос. Соловецкий:

· проведены работы по сбору исходных данных (инвентаризация образующихся отходов; паспортизация отходов; определение норм накопления и морфологического состава отходов), 

· проведены инженерные изыскания: разработан инженерно-топографический план,

· разработана генеральная схема очистки территории пос. Соловецкий,

· разработано технико-экономическое обоснование с учетом географического расположения острова, а также с учетом перспективного развития поселка,

· сформированы предложения и технические решения по вторичному использованию и /или переработке отходов

· разработана   ПСД, 

· проведены общественные слушания по проектной документации «Комплекс по переработке и размещению отходов производства и потребления в пос. Соловецкий»,

· ПСД сдана на государственную экологическую экспертизу  в Управление Росприроднадзора по Архангельской области.

5) Сбор исходно-разрешительной документации, разработка проектно-сметной документации (в том числе ПИР) и экспертиза проекта на реконструкцию причального комплекса «Тамарин» пос. Соловецкий:

· осуществлен сбор исходно-разрешительной документации, 

· выполняются проектные работы.

6)  Сбор исходно-разрешительной документации, разработка проектно-сметной документации (в том числе ПИР) и экспертиза проекта строительства причала для маломерного флота пос. Соловецкий:

· осуществлен сбор исходно-разрешительной документации, 

· выполняются проектные работы.

7) Сбор  исходно-разрешительной  документации, проектирование (в том  числе ПИР), экспертиза проекта и строительство  технологического причала (включая дноуглубительные работы) в поселке Соловецкий:

· осуществлен сбор исходно-разрешительной документации, 

· выполняются проектные работы.

8) Разработка проектно-сметной документации на строительство здания  средней школы на 120 мест в поселке  Соловецкий:

· ПСД разработана, в августе 2012 года получено положительное заключение, в 2014 году была произведена корректировка ПСД.

9) Разработка проектно-сметной документации на строительство здания детского сада на 110 мест в поселке  Соловецкий:

· ПСД разработана, в августе 2012 года получено положительное заключение, в 2014 году была произведена корректировка ПСД.

10)  Устройство освещения хоккейной коробки в  пос. Соловецкий:

· введена в эксплуатацию  хоккейная коробка в пос. Соловецкий.

11)   Разработка схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения (включая разработку электронных моделей) пос. Соловецкий:

· разработаны и утверждены  схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

12)  Сбор исходно-разрешительной документации, разработка  проектно-сметной документации, экспертиза проекта и оплата по договорам технологического присоединения к сетям электроснабжения и модернизация системы электроснабжения  п. Соловецкий:

· заключено 3 договора технологического присоединения к сетям электроснабжения.

13) Сбор исходно-разрешительной документации, разработка проектно-сметной документации и экспертиза проекта на реконструкцию склада ГСМ в пос. Соловецкий:

· осуществлен сбор исходно-разрешительной документации, 

· выполняются проектные работы.

14) Сбор исходно-разрешительной документации и реконструкция здания муниципальной бани пос. Соловецкий:

· осуществлен сбор исходно-разрешительной документации, 

· выполняются проектные работы.

15) Сбор исходно-разрешительной документации, разработка проектно-сметной документации (в том числе ПИР), экспертиза проекта реконструкции здания дома культуры поселка    Соловецкий:

· разработана ПСД на реконструкцию Дома культуры, 

· пройдена гос. экспертиза.

16) Реконструкция здания дома культуры поселка   Соловецкий:

· объявлен открытый аукцион на выбор подрядной организации по реконструкции  Дома культуры поселка Соловецкий

17) Разработка проектов планировок и благоустройства поселка  Соловецкий, включая  инженерные сети:

· выполнены и оплачены инженерно-геодезические работы, 

· подрядчиком устраняются замечания по отчету по инженерно-геологическим работам по присоединяемому ЗУ площадью 26,6 га.

18) Строительство 2 общественных туалетов в пос. Соловецкий:

· введены в эксплуатацию  2 общественных туалета в пос. Соловецкий.

19) Разработка проектно-сметной документации и экспертиза проекта многоквартирного жилого дома для расселения из ветхого и аварийного жилого фонда в пос. Соловецкий:

· разработана ПСД,

· получено положительное заключение Госэкспертизы по ПСД,

· работы по мероприятию приняты и оплачены.

20) Корректировка проектно-сметной документации, включая инженерные изыскания, экспертизу проекта и привязку двух 12-квартирных жилых домов в пос. Соловецкий:

· выполнены инженерно-геологические изыскания,

· контракт на корректировку ПСД расторгнут.

Запланированные средства областного и районного бюджетов  по мероприятиям данной программы освоены не в полном объеме. Причины неполного освоения средств приводятся в отчете об исполнении мероприятий муниципальной программы «Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014–2019 годы)» за  2014 год.
2. ОТЧЕТ

об исполнении мероприятий муниципальной программы

«Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014–2019 годы)»
за  2014 год

	Наименование

мероприятий
	Ответственный

исполнитель,

соисполнители, участники
	Объем финансирования муниципальной программы

за 2014 год,  тыс. руб.
	Причины отклонения



	
	
	всего
	в том числе по источникам
	освоено
	

	
	
	
	федеральный

бюджет
	областной

бюджет
	районный

 бюджет
	бюджет муниципальных образований сельских поселений
	внебюджетные

источники
	
	

	
	
	план

на

год
	кассовые

расходы
	%
	план

на

год
	кассовые

расходы
	план

на

год
	кассовые

расходы
	план

на

год
	кассовые

расходы
	план

на

год
	кассовые

расходы
	план

на

год
	кассовые

расходы
	
	

	1. Сбор исходно-разрешительной документации, разработка проектно-сметной документации, в том числе экспертиза проекта строительства и      

реконструкции системы   водоснабжения поселка   Соловецкий  (освоено в 2012 году в поселении 1472,9 тыс.руб)
	Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района
	4 389,63
	3 301,56
	75,2
	
	
	
	
	4 389,63
	3 301,56
	
	
	
	
	3 301,56
	ПСД не прошла госэкспертизу

	3. Выполнение работ по подготовке схемы расположения границ земельного участка на кадастровом плане территории, геодезических и кадастровых работ в отношении земельного участка для прокладки сетей водопровода и канализации в пос. Соловецкий Приморского района Архангельской области
	Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района
	297,00
	198,00
	66,7
	
	
	
	
	
	
	297,00
	198,00
	
	
	198,00
	Не выполнены работы по постановке ЗУ на кадастровый учет

	4. Сбор исходно-разрешительной документации, разработка проектно-сметной документации, в том числе экспертиза проекта строительства канализационных сетей и коллекторов, канализационных очистных сооружений поселка Соловецкий
	Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района
	68,46
	68,46
	100,0
	
	
	
	
	68,46
	68,46
	
	
	
	
	68,46
	Отклонений нет

	5. Строительство канализационных сетей и коллекторов, канализационных очистных сооружений поселка Соловецкий (в том числе услуги технического заказчика, строительного контроля, авторского надзора и др.)
	Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района
	15 000,00
	0,0
	0,0
	
	
	15 000,00
	0,0
	
	
	
	
	
	
	0,0
	ПСД  не прошла госэкспертизу

	6. Сбор исходно-разрешительной документации, проведение инженерных изысканий, разработка технико-экономического обоснования и проектно-сметной документации,  в том числе экспертиза проекта комплекса по переработке и размещению отходов производства  и потребления  в пос. Соловецкий
	Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству
	3 265,35
	3 265,35
	100,0
	
	
	
	
	3 265,35
	3 265,35
	
	
	
	
	3 265,35
	Отклонений нет

	8. Сбор исходно-разрешительной документации, разработка проектно-сметной документации 

(в том числе ПИР) и экспертиза проекта на реконструкцию причального комплекса «Тамарин» пос. Соловецкий

	Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района
	57,21
	57,21
	100,0
	
	
	
	
	57,21
	57,21
	
	
	
	
	57,21
	Отклонений нет

	10. Сбор исходно-разрешительной документации, разработка проектно-сметной документации (в том числе ПИР) и экспертиза проекта строительства причала для маломерного флота пос. Соловецкий  
	Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района
	41,88
	41,88
	100,0
	
	
	
	
	41,88
	41,88
	
	
	
	
	41,88
	Отклонений нет

	12. Сбор  исходно-разрешительной  документации, проектирование (в том  числе ПИР), экспертиза проекта и строительство  технологического причала (включая дноуглубительные работы) в поселке Соловецкий  
	Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района
	14,00
	14,00
	100,0
	
	
	
	
	14,00
	14,00
	
	
	
	
	14,00
	Отклонений нет

	14. Разработка проектно-сметной документации на строительство здания  средней школы на 120 мест в поселке Соловецкий (корректировка ПСД)
	Управление образования администрации МО "Приморский муниципальный район"
	35,98
	35,98
	100,0
	
	
	
	
	35,98
	35,98
	
	
	
	
	35,98
	Отклонений нет

	16. Разработка проектно-сметной документации на строительство здания детского сада на 110  мест в поселке Соловецкий  (корректировка ПСД)
	Управление образования администрации МО "Приморский муниципальный район"
	438,17
	438,17
	100,0
	
	
	
	
	438,17
	438,17
	
	
	
	
	438,17
	Отклонений нет

	18. Устройство освещения хоккейной коробки в  пос. Соловецкий
	Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района

	620,73
	620,73
	100,0
	
	
	
	
	
	
	620,73
	620,73
	
	
	620,73
	Отклонений нет

	20. Разработка схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения (включая разработку электронных моделей) пос.Соловецкий  
	Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района
	387,0
	386,98
	100,0
	
	
	
	
	
	
	387,0
	386,98
	
	
	386,98
	Отклонений нет

	22. Сбор исходно-разрешительной документации, разработка  проектно-сметной документации, экспертиза проекта и оплата по договорам технологического присоединения к сетям электроснабжения и модернизация системы электроснабжения  п. Соловецкий
	Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района
	5 007,65
	5 007,65
	100,0
	
	
	
	
	5 007,65
	5 007,65
	
	
	
	
	5 007,65
	Отклонений нет

	23. Сбор исходно-разрешительной документации, разработка проектно-сметной документации и экспертиза проекта на реконструкцию склада ГСМ в пос. Соловецкий  
	Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района
	29,13
	29,13
	100,0
	
	
	
	
	29,13
	29,13
	
	
	
	
	29,13
	Отклонений нет

	24. Сбор исходно-разрешительной документации и реконструкция здания муниципальной бани пос. Соловецкий  
	Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района
	6 756,07
	6 756,07
	100,0
	
	
	
	
	
	
	6 756,07
	6 756,07
	
	
	6 756,07
	Отклонений нет

	25. Сбор исходно-разрешительной документации, разработка проектно-сметной документации (в том числе ПИР), экспертиза проекта реконструкции здания дома культуры поселка    Соловецкий   (с учетом остатка в поселении 2012 года)

	Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района
	4 091,76
	2 591,76
	63,3
	
	
	4 000,0
	2 500,0
	
	
	91,76
	91,76
	
	
	2 591,76
	Работы были завершены в январе 2015 года 

	26. Реконструкция здания дома культуры поселка   Соловецкий  
	Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района
	4 210,74
	0,0
	0,0
	
	
	4 000,0
	0,0
	
	
	210,74
	0,0
	
	
	0,0
	Муниципальный контракт был заключен в январе 2015 года

	30. Разработка проектов  планировок и            

благоустройства поселка Соловецкий, включая  инженерные сети  
	Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района
	333,32
	333,32
	100,0
	
	
	
	
	
	
	333,32
	333,32
	
	
	333,32
	Отклонений нет

	34. Строительство 2 общественных туалетов в пос. Соловецкий  

	Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района
	3 139,62
	3 139,62
	100,0
	
	
	
	
	
	
	3 139,62
	3 139,62
	
	
	3 139,62
	Отклонений нет

	36. Разработка проектно-сметной документации и экспертиза проекта многоквартирного жилого дома для расселения из ветхого и аварийного жилого фонда в пос. Соловецкий (в том числе услуги технического заказчика, строительного контроля, авторского надзора и др.)
	Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района
	1 259,64
	1 259,64
	100,0
	
	
	
	
	
	
	1 259,64
	1 259,64
	
	
	1 259,64
	Отклонений нет

	37. Корректировка проектно-сметной документации, включая инженерные изыскания, экспертизу проекта и привязку двух 12-квартирных жилых домов в пос. Соловецкий  
	Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района
	171,37
	171,37
	100,0
	
	
	
	
	
	
	171,37
	171,37
	
	
	171,37
	Отклонений нет

	Всего по муниципальной программе
	
	49 614,71  
	27 716,88  
	 
	 
	 
	23 000,00  
	2 500,00  
	13 347,46  
	12 259,39  
	13 267,25  
	12 957,49  
	 
	 
	27 716,88  
	


3. ОТЧЕТ

об исполнении целевых показателей муниципальной программы

«Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014–2019 годы)»
по итогам 2014 года

Ответственный исполнитель  «Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству»
	Наименование

целевого

показателя
	Единица

измерения
	Значения

целевых

показателей
	Абсолютное

отклонение
	Относительное

отклонение, в

%
	Обоснование

отклонений

значений целевого

показателя за

отчетный период

(год)

	
	
	план

на год
	отчет
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	«Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014–2019 годы)»

	1. Обеспеченность зданий  (жилого и нежилого фонда)

на территории Соловецкого

архипелага питьевой водой в соответствии с установленными           

нормативами (нарастающим 

итогом)                  
	%
	5
	0
	5
	100
	Начало строительства и реконструкции системы водоснабжения п.Соловецкий запланировано на 2015 год

	2. Обеспеченность зданий (жилого и нежилого фонда)

водоотведением и         

канализацией в

соответствии с

установленными           

нормативами (нарастающим итогом)                  
	%
	5
	0
	5
	100
	Начало строительства канализационных сетей и коллекторов, канализационных очистных сооружений п.Соловецкий запланировано на 2015 год

	3. Доля оборудованных мест общего пользования
	%
	100
	100
	0
	0
	Нет отклонений


4. ОЦЕНКА

эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014–2019 годы)»
за  2014 год

	«Показатели
	Порядок расчета показателей
	Диапазон оценки
	Значение показателя (Zj)
	Вес показателя (uj)
	Итоговая оценка
 (Zj x uj)
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде
	отношение выполненных мероприятий к общему числу запланированных в отчетном периоде мероприятий
	от 0 до 1
	0,76
	30
	22,8
	

	2. Соответствие достигнутых в отчетном периоде целевых показателей (индикаторов) целевым показателям (индикаторам), утвержденным в муниципальной программе
	отношение достигнутых целевых показателей к целевым показателям, запланированным государственной программой
	от 0 до 1
	0,33
	50
	16,5
	

	3. Уровень эффективности расходования средств государственной программы в отчетном финансовом периоде
	отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному государственной программой
	от 0 до 1
	0,56
	20
	11,2
	

	Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы (F)» 50,5
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